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D o d a t e k  č . 1  

k realizační smlouvě č. 2021/0602/ODaS ze dne 3.6.2021 

 

Objednatel:     Statutární město Kladno 

se sídlem:     nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno 

zastoupené     Mgr. Milanem Volfem, primátorem Statutárního města Kladna  
IČ:      00234516 

DIČ:      CZ00234516 

 (dále jen „objednatel“)  

 

Zhotovitel:   Klika & Dvořák, s.r.o. 

se sídlem:   Pavlisova 2250, 272 01 Kladno 

zastoupený:   Ing. Františkem Klikou, Pavlem Klikou - jednateli 

IČ:     25145959 

DIČ:     CZ25145959 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 

 

I. 

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, 
s názvem: „Rekonstrukce ulice Fügnerova mezi ulicemi Jeronýmova a Nad 
Vápenkami, Kladno“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou 
veřejnou zakázku uzavřeli dne 3.6.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).  

 

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.  

 

II. 

Předmět dodatku - změna obsahu závazku 

  

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený 
realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha 
č. 1 – Změnový list č. 1 

2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle 
smlouvy. 

 

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):   -  96 339,56 Kč bez DPH 

Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):  160 557,07 Kč bez DPH  

Rozdíl ceny za dílo bez DPH:                64  217,51 Kč bez DPH 

 

3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo, text odst. 1. nahrazuje 

tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako 
neměnná a konečná a činí:  
  

Cena za dílo (bez DPH): 1 917 192,43 Kč  

DPH  402 610,41 Kč       

Cena díla celkem s DPH  2 319 802 Kč s DPH“. 
 

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze 

změn. 
 

  



Ing. František 

Klika

Digitálně podepsal 

Ing. František Klika 

Datum: 2021.08.10 

14:34:04 +02'00'

Pavel 

Klika

Digitálně podepsal 

Pavel Klika 

Datum: 2021.08.10 

14:34:19 +02'00'
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III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 
Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své podpisy. 

3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále. 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně 
dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny. 

5. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní 
tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný 
údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. 

6. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1. 

 

 

 

 

 

 

V Kladně dne dle elektronického podpisu 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Kladno 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

Klika & Dvořák, s.r.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Mgr. Milan Volf 

Primátor Statutárního města Kladna 

 

 

Ing. František Klika, Pavel Klika 

Jednatelé společnosti 
 

 



Název stavby: Rekonstrukce ulice Fiignerova mezi ulicemi Jeronýmova a Nad
Vápenkami, Kladno Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 202iy0602/ODaS Částka a výměra die smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a odpočty
Jednot.

C Kód Zkrácený popis Množství | cena {Kč) | Celkem Množství | cena {Kč) | Cekem Množství | cena (Kč) | Celkem

Odpočet položek dle SoD -
3 53 Ruční rozebráni bet.dlažeb komunikací vč-oasléni a napaletová™! m2 51,290 130.00 6 656.00 30,00 130,00 3 900.00 -21.20 130,00 -2 756,00

30 305 Výplň odvodněvacích žeber nebo traťvodú kamenivem hrubým drceným frakce í 6 až 63 mm m3 1 125.00 13 824.00 0,00 1 125,00 0.00 -12,288 1 125,00 -13 824,0012,286

77 28 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou m 31,290 130.00 4 056.00 3,00 130,00 390.00 -28,200 130,00 -3 666,00
35 347 Směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 16 mm vč-dopravy a zpracováni m3 0,140 3 550.00 407.00 0,00 3 550,00 0.00 -0,140 3 550,00 407,00
31 123 Dodávka geotextiie do 300 g>Vn2 šíré 3Q0cm m2 122,912 80.00 9 832.96 0,00 80,00 0.00 -122,912 30,00 -9 332,90
64 249 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní seci 50x15x25 cm kus 30,600 128.00 3 918.80 0,00 125,00 0.00 -30,600 123,00 -3 016,30
66 29 Dodávka obrubník betonovýzahradní přírodní 50x5x20 cm kus 63,646 33.00 2 100.36 3,00 33,00 99.00 -60,646 33,00 -2 001,33
72 2.1 Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 6 cm přírodní m2 159,036 160.00 26 589.76 146,as 160,00 23 500.80 -13,056 160,00 -2 033,90
34 324 Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 16 X 16 X 120 cm, 6.3 ks.'bm kus 69,300 290.00 20 097.00 53,30 290,00 16@07.00 -11,000 290,00 -3 196,00
26 237 Kladeni drenážního pctrubí do D 2QDmm m 76,S0Q 29.00 2 227,20 0,00 29,00 0.00 -76,300 29,ao -2 227,20
27 115 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodú geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu doi 1 ~2. m2 106,580 27.00 2 885.76 0,00 27,00 a.oo -106,3B0 27,00 -2 335,70
32 117 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 100 mm m 10,000 44.00 440 00 0,00 44,00 0.00 -10,000 44,00 -446,00
24 72 Dodávka trubka drenážní fllexbilní PipeLřfe do D 200 mm m 66,500 180.00 12 024.00 0,00 130,00 0.00 -66,300 130,00 -12 024,00
25 11@ Napojení drenážním potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl .2,000 25.00 50.00 0,00 25,00 a.oo -2,000 25,00 -56,00

63 255 Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 95.00 2 593.50 25,00 95,00 2 375.00 -2,300 95,00 -218,5027,300

60 21S Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10mmhl 25 mm s těsnicím profilem m 27,300 58.00 1 563.40 25,00 53,00 1 450.00 -2,300 53,00 -133,40
Demontáž a zpětná montáž zábradlí imax. třrtrubkové kovové) - ruční demontáž, srovnáni,

63 301 nátěr, zpětná montáž m 15,000 1 500.00 27 000.00 5,00 1 300,00 9 000.00 -10,000 1 300,00 -13 000,00

67 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 4,000 3 500.00 14 000.00 0,00 3 500,00 a.oo 4,000 3 500,00 -14 000,00
66 0 VFLM % 0,000 0.00 0.00 0,00 0,00 a.oo 0,000 4 537,60 4 587,60

-96 339,56
Přípočet položek dle SoD -

52 139 Ruční sbíjen i betcxns m3 4,500 2 500.00 12 000.00 e.ao 2 500,00 17 000.00 2.00 2 500,00 5 006,00

2 141 Odstraněni pařezů D<0,3 m rovina kus 2,000 1 500.00 3 000.00 4.000 1 500,00 6 000.00 2.00 1 500,00 3 006,00
1 235 Odstraněni křevin i skočeny m2 10,000 320.00 3200.00 105,00 320,00 33 600.00 95.00 320,00 30 406,00

76 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 241,000 75.00 18 142.50 264,00 75,00 19 300.00 22.10 75,00 1 657,50

10 101 Zásyp jam, šachet rýh nebe kolem objektu sypaninou se zhutněním m3 3,000 103.00 309.00 13,00 103,00 1 339.00 10.00 103,00 1 036,00

17 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 625,500 23.00 14 368.50 675,00 23,00 15 525.00 49.50 23,00 1 138,50
36 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do ti 150 mm m2 200,530 130.00 26 063.90 203,00 130,00 26 390.00 2.47 130,00 321,10
37 83 Pocklac ze štěrkodrtě SD do ti 200 mm m2 434,515 182.00 79 138.33 443,00 182,00 80 626.00 8,185 132,00 1 439,67
43 145 Podklad ze směsi stmelené cementem {KSC 1) ti do 120 mm m2 378,100 225.00 85 072.50 335,00 225,00 86 625.00 6.90 225,00 1 552,50
53 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 til 40 mm m2 152,300 75.00 13 672.50 135,00 75,00 13 375.00 2.70 75,00 202,50
75 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0.3 , hl. OJ m m 241,900 132.00 31 930.80 264,00 132,00 34 348.00 22.10 132,00 2 917,20
20 325 Dodávka písek technický tříděný i 6,000 600.00 3 600.00 30,00 800,00 18 000.00 24.00 600,00 14 406,00
40 126 Asfaitový beton ACO 11 ti 40 mm m2 378,100 340.00 123 554.00 335,00 340,00 130 000.00 6.90 340,00 2 346,00
39 354 Asfaltový beton ACP 16+ ti 60 mm m2 378,100 380.00 143 673.00 335,00 330,00 146 300.00 6.90 330,00 2 622,00
41 147 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg,'m2 m2 376,100 21.00 7 940.10 335,00 21,00 6 085.00 6.90 21,00 144,@0

42 199 Spojovací postřik m2 378,100 24.00 9 074.40 335,00 24,00 9 240.00 6.90 24,00 165,60

44 26 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou dc lože z betonu prostého m 210.00 44 247.00 254,00 210,00 53 340.00 43.30 210,00 9 093,00210,700

71 13 Kladení zámkové dlažby ti 80 mm m2 25,500 200.00 5 100.00 29,00 200,00 5 800.00 3.50 200,00 706,00
12 191 Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku m2 152,300 90.00 16 407.00 135,00 90,00 16 650.00 2.70 90,00 243,00
78 27 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šeci 100x15x25 cm kus 108,222 150.00 16 233.30 141,78 160,00 21 267.00 33,558 150,00 5 033,70
79 47 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x30 cm kus 42,330 150.00 6 349.50 46,00 160,00 7 200.00 5.67 150,00 856,50
61 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 7,140 129.00 921.06 19,33 120,00 2 500.02 12.24 120,00 1 578,95
62 247 Dodávka obrubník 100x3x25 cm přírodní kus 25,100 105.00 2 635.50 50,00 105,00 5 250.00 24.90 105,00 2 614,50
73 22 Dodávka dlažba 20 x 16.5 x 8 cm přírodní m2 23,072 200.00 4 614.40 26,01 200,00 5 202.00 2,938 200,00 587,60
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Název stavby: Rekonstrukce ulice Fiignerova mezi ulicemi Jeronýmova a Nad
Vápenkami, Kladno Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.1 Realizační SoD č. 202iy0602/ODaS Částka a výměra die smlouvy Skutečný provedený stav Rozdíl a od počty
Jednot.

C Kód Zkrácený popis Množství | cena {Kč) | Celkem Množství | cena {Kč) | Cekem Množství | cena (Kč) | Celkem

Odpočet položek dle SoD -
3 53 Ruční rozebráni bet.dlažeb komunikací vč-oasléni a napaletová™! m2 51,290 130.00 6 656.00 30,00 130,00 3 900.00 -21.20 130,00 -2 756,00

30 305 Výplň odvodně vacích žeber nebo traťvodú kamenivem hrubým drceným frakce í 6 až 63 mm m3 12,286
1 125.00 13 824.00 0,00 1 125,00 0.00 -12,288 1 125,00 -13 824,00

77 28 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou m 31,290 130.00 4 056.00 3,00 130,00 390.00 -28,200 130,00 -3 666,00

35 347 Směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 16 mm vč-dopravy a zpracováni m3 0,140 3 550.00 407.00 0,00 3 550,00 0.00 -0,140 3 550,00 407,00
31 123 Dodávka geotextiie do 300 g>Vn2 šíré 3Q0cm m2 122,912 80.00 9 832.96 0,00 80,00 0.00 -122,912 30,00 -9 332,90
64 249 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní seci 50x15x25 cm kus 30,600 128.00 3 918.80 0,00 125,00 0.00 -30,600 123,00 -3 016,30
66 29 Dodávka obrubník betonový zahradní přírodní 50x5x20 cm kus 63,646 33.00 2 100.36 3,00 33,00 99.00 -60,646 33,00 -2 001,33
72 2.1 Dodávka dlažba 20 x 16,5 x 6 cm přírodní m2 159,036 160.00 26 589.76 146,as 160,00 23 500.80 -13,056 160,00 -2 033,90
34 324 Dodávka PALISÁDA betonová přírodní 16 X 16 X 120 cm, 6.3 ks.'bm kus 69,300 290.00 20 097.00 53,30 290,00 16@07.00 -11,000 290,00 -3 196,00

26 237 Kladeni drenážního pctrubí do D 2QDmm m 76,S0Q 29.00 2 227,20 0,00 29,00 0.00 -76,300 29,ao -2 227,20
27 115 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodú geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu doi 1 ~2. m2 106,580 27.00 2 885.76 0,00 27,00 a.oo -106,3B0 27,00 -2 335,70

32 117 Dodávka trubka drenážní flexibilní PipeLife do D 100 mm m 10,000 44.00 440 00 0,00 44,00 0.00 -10,000 44,00 -446,00
24 72 Dodávka trubka drenážní fllexbilní PipeLřfe do D 200 mm m 66,500 180.00 12 024.00 0,00 130,00 0.00 -66,300 130,00 -12 024,00
25 11@ Napojení drenážním potrubí z PVC do stávající kanalizace kpl .2,000 25.00 50.00 0,00 25,00 a.oo -2,000 25,00 -56,00

63 255 Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 27,300
95.00 2 593.50 25,00 95,00 2 375.00 -2,300 95,00 -218,50

60 21S Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mmhl 25 mm s těsn icím profilem m 27,300 58.00 1 563.40 25,00 53,00 1 450.00 -2,300 53,00 -133,40

63 301
Demontáž a zpětná montáž zábradlí imax. třrtrubkové kovové) - ruční demontáž, srovnáni, 
nátěr, zpětná montáž m 15,000 1 500.00 27 000.00 5,00 1 300,00 9 000.00 -10,000 1 300,00 -13 000,00

67 45 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláně kus 4,000 3 500.00 14 000.00 0,00 3 500,00 a.oo 4,000 3 500,00 -14 000,00
66 0 VFLM % 0,000 0.00 0.00 0,00 0,00 a.oo 0,000 4 537,60 4 587,60

-96 339,56
Přípočet položek dle SoD -

52 139 Ruční sbíjen i betcxns m3 4,500 2 500.00 12 000.00 e.ao 2 500,00 17 000.00 2.00 2 500,00 5 006,00

2 141 Odstraněni pařezů D<0,3 m rovina kus 2,000 1 500.00 3 000.00 4.000 1 500,00 6 000.00 2.00 1 500,00 3 006,00

1 235 Odstraněni kře vin i skočeny m2 10,000 320.00 3200.00 105,00 320,00 33 600.00 95.00 320,00 30 406,00

76 182 Hloubení rýhy pro obrubníky m 241,000 75.00 18 142.50 264,00 75,00 19 300.00 22.10 75,00 1 657,50

10 101 Zásyp jam, šachet rýh nebe kolem objektu sypaninou se zhutněním m3 3,000 103.00 309.00 13,00 103,00 1 339.00 10.00 103,00 1 036,00

17 12 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 625,500 23.00 14 368.50 675,00 23,00 15 525.00 49.50 23,00 1 138,50

36 319 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do ti 150 mm m2 200,530 130.00 26 063.90 203,00 130,00 26 390.00 2.47 130,00 321,10

37 83 Pocklac ze štěrkodrtě SD do ti 200 mm m2 434,515 182.00 79 138.33 443,00 182,00 80 626.00 8,185 132,00 1 439,67

43 145 Podklad ze směsi stmelené cementem {KSC 1) ti do 120 mm m2 378,100 225.00 85 072.50 335,00 225,00 86 625.00 6.90 225,00 1 552,50
53 140 Kladecí vrstva ze štěrkodrtě fr.4/8 til 40 mm m2 152,300 75.00 13 672.50 135,00 75,00 13 375.00 2.70 75,00 202,50
75 254 Lože pod obrubníky z drtě š.0.3 , hl. OJ m m 241,900 132.00 31 930.80 264,00 132,00 34 348.00 22.10 132,00 2 917,20
20 325 Dodávka písek technický tříděný i 6,000 600.00 3 600.00 30,00 800,00 18 000.00 24.00 600,00 14 406,00

40 126 Asfaitový beton ACO 11 ti 40 mm m2 378,100 340.00 123 554.00 335,00 340,00 130 000.00 6.90 340,00 2 346,00
39 354 Asfaltový beton ACP 16+ ti 60 mm m2 378,100 380.00 143 673.00 335,00 330,00 146 300.00 6.90 330,00 2 622,00
41 147 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 1 kg,'m2 m2 376,100 21.00 7 940.10 335,00 21,00 6 085.00 6.90 21,00 144,@0
42 199 Spojovací postřik m2 378,100 24.00 9 074.40 335,00 24,00 9 240.00 6.90 24,00 165,60

44 26 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou dc lože z betonu prostého m 210,700
210.00 44 247.00 254,00 210,00 53 340.00 43.30 210,00 9 093,00

71 13 Kladení zámkové dlažby ti 80 mm m2 25,500 200.00 5 100.00 29,00 200,00 5 800.00 3.50 200,00 706,00
12 191 Zapískování a přemetení zámkové dlažby včetně dodávky křemičitého písku m2 152,300 90.00 16 407.00 135,00 90,00 16 650.00 2.70 90,00 243,00

78 27 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šeci 100x15x25 cm kus 108,222 150.00 16 233.30 141,78 160,00 21 267.00 33,558 150,00 5 033,70
79 47 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x30 cm kus 42,330 150.00 6 349.50 46,00 160,00 7 200.00 5.67 150,00 856,50
61 220 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 7,140 129.00 921.06 19,33 120,00 2 500.02 12.24 120,00 1 578,95
62 247 Dodávka obrubník 100x3x25 cm přírodní kus 25,100 105.00 2 635.50 50,00 105,00 5 250.00 24.90 105,00 2 614,50
73 22 Dodávka dlažba 20 x 16.5 x 8 cm přírodní m2 23,072 200.00 4 614.40 26,01 200,00 5 202.00 2,938 200,00 587,60



74 167 Dodávka d aiba pro nevidomé 20 x 10 x 3 cm barevná m2 3,193 567JOD 1 B10.43 3,40 567.00 1 927.60 0,207 567,00 117,37
21 111 Rozprostřeli zemin tl vrstvy do 0,6 m schopných zúrodněni v rovině a sklonu do 1:5 m2 183,100 46.00 3 422.60 196,00 46.00 9 106.00 14.90 46,00 685,40
22 286 Terénní úpravy vč.dodámi substrátu a osiva, ti.do 150 mm m2 183,100 120.00 21 972.00 196.00 120,00 23 760.00 14.90 120.00 1 786,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 2QQ mm zvýšením nebo snížením krycího
46 212 hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 2,000 1 200.00 2400.00 6,00 1 200,00 7 200.00 4.00 1 200,00 4 800,00

47 288 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu kus 7,000 2 100.00 14 700.00 11.00 2 100.00 23 100.00 4.00 2100,00 6 400,00

87 290 Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi ropovými pro běžné podmínky H. 0,5 mm sirky 1JDm m2 27,950 146.00 4 136.60 91.95 148.00 13 306.60 64.00 148,00 9 472,00

64 297 Chránčky stávajících inženýrských sítí - komplet ve.zemních prací m 40,000 1 560.00 62 400.00 56,00 1 560,00 87 360.00 16.00 1 560,00 24 900,00
65 328 Zahloubeni inženýrských sítí max. do 1.2 m s DN max. 200 m 40,000 850.00 34 000.00 56.00 350,00 47 600.00 16.00 350,00 13 600,00
6B 0 VRN % 0,000 0.00 0.00 0,000 0.00 0.00 0,000 7 645,57 7 645,57

160 557,07

Cena díla bez DPH dle Realizační smlouvy o dílo č. 2021/0602/ODaS 1 852 974,92 Rozdíl a odpočty bez DPH 64 217,51
DPH 21% 389 124,73 DPH 21% 13 435,68
Cena díla včetně DPH (v Kč) 2 242 099,85 Rozdíl včetně DPH 77 703,18

Cena díla ve zněni dodatku č.1 1 917 19243 Kč
DPH 21% 402 610,41 Kč
Cena díla ve zněni dodatku č.1 včetně DPH 2 319 802 Kč

Zhotoviteli dodavatel:
Fimia Podpis Datum

Klika & Dvořák,s. r. o.

Schválil:
Objednatel / investor Podpis Datum
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