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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 5003 01 Hradec Králové 
Pobočka Trutnov 
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov 
zastoupený: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov 
       Tel. xxxxx 
       E-mail: j.kutina@spucr.cz              
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov 

  Ing. Jitka Pecenová, Pobočka Trutnov 
      Tel.: xxxxx    
      E-mail: Trutnov.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                        

Jméno:    P O P R spol. s r.o. 

Sídlo:    Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 

    zastoupený:                       Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem společnosti 
    tel./fax:                               xxxxx  
    e-mail:                                xxxxx 
    ID DS:                                v4tr3ia 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
  xxxxx        
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     tel./fax:                               xxxxx 
    e-mail:                                 xxxxx 
    bankovní spojení:                Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí  
    číslo účtu:                            894044-511/0100    
    IČO:                                     46509283   
    DIČ:                                     CZ46509283 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 2285 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Realizace mokřadů 
v Pilníkově“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 24.06.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 09.06.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 19.07.2021 

Stavební povolení ze dne: souhlas pro Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III. k provedení záměru podle 
§ 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ze dne 18.5.2020, s nabytím právní moci 4.6.2020 

souhlas pro Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II. k provedení záměru podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního 
zákona ze dne 18.5.2020, s nabytím právní moci 4.6.2020.  

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pilníkov II. a k.ú. Pilníkov III. dle zákona č. 
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších 
předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se 
zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III. a  Mokřad 2 
v k.ú. Pilníkov II. (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných 
v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
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schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III 

Název díla:           Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II   

 Místo stavby:        město Pilníkov, okres Trutnov, kraj Královéhradecký 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projekčním sdružením Společnost pro projekty Trutnov (Vodohospodářský atelier, s.r.o., 
Růženec 54, 644 00 Brno, IČ: 27724905 a GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 
627 00 Brno, IČ: 26271044). Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 
protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  
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h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 
nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu  
po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměra v souladu se souhlasem se stavebním záměrem  vydaným 
odborem životního prostředí, Městského úřadu Trutnov dne 18.5.2020 č.j. MUTN 
45358/2020, které nabylo právní moci dne 4.6.2020 pro Mokřad 2 a v souladu se 
souhlasem se stavebním záměrem vydaným odborem životního prostředí, Městského 
úřadu Trutnov dne 18.5.2020 č.j. MUTN 44935/2020, které nabylo právní moci dne 
4.6.2020 pro Mokřad 1. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
24.06.2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 
své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud 
není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                           1 399 000,00 Kč. 
DPH 21 % činí                                                       293 790,00 Kč  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         1 692 790,00 Kč. 
 
Rozdělení dle dílčích staveb:  
cena za stavbu Mokřad 1 V k.ú. Pilníkov III: 
bez DPH činí                                                                             854 522,38 Kč. 
DPH 21 % činí                                                      179 449,70 Kč                        
cena za stavbu Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III. vč. DPH činí      1 033 972,08 Kč 
 
cena za stavbu Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II: 
bez DPH činí                                                                             544 477,62 Kč 
DPH 21 % činí                                                      114 340,30 Kč                        
cena za stavbu Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II. vč. DPH činí          658 817,92 Kč 
 
 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 
v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 
stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 
součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
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dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku, 

 
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí 
díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. 
Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Trutnov, Horská 5, 541 01 
Trutnov. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě  
či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,  
je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout 
doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 
řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 
kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o 
finanční kontrole. 
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13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 
díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 
objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 
k financování části díla. 

Čl.V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do  27.10.2021 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 
se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 
přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 
měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 
dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:  02.08.2021  
b. Termín zahájení stavebních prací:   09.08.2021 
c. Termín dokončení stavebních prací:  27.10.2021 
d. Termín předání a převzetí díla:   27.10.2021 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
 

5. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 
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Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce zahájeny. Povinnost vést stavební deník 
končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 
kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 
nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 
další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 
dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 
technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 
podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
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vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 1 692 790 Kč.  
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 
že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 
novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 
dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude 
smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 
zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v 
prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 
odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno podle čl. V odst.5 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí 
staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. 
Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 
odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 
zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 
obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 
Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 
povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
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je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Trutnov.  

21. Objednateli budou při předání díla předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 
62/2013 Sb.,  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 
plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

4. vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od 
souhlasu se stavebním záměrem a ověřené projektové dokumentace 
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o vyhovujících výsledcích vzorků zemin  

8. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

9. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 
o předání a převzetí díla,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 
dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat., po obdržení všech 
potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů žádost o kolaudaci. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 
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i.Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 
výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  
(prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 
vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a 
nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 
k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 
požadavkům platných právních předpisů a norem. Na výsadbu zeleně poskytne  
zadavatel záruku v délce 36 měsíců.  

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 
počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  
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6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 
povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, 
je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke 
vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou 
být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve 
po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Kč z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této 
smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, 
za každou uplatněnou  vadu. 
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19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000Kč bez DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč  za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 
smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ.  

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, odst.5,. 
čl.VIII, odst.2 a 3, čl.X, odst. 14 a 20, čl. XIII odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.  

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši 
bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
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kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 
či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 
uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 
zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 
smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 



  Č.j. objednatele: 957-2021-514205 
  Č.j. zhotovitele: 2111/2021 

20/24 
 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 
důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   
 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
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6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 
 

Čl. XVI. Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy.  

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo  
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou 
poštou; nebo 
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li 
písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; 
nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou 
poštou. 

 
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: Pobočku Trutnov 

Jméno/funkce: Ing. Jitka Pecenová, referent   

Tel.: xxxxx  

E-mail:  j.pecenova@spucr.cz 

Za zhotovitele: P O P R spol. s r.o. 

Jméno/funkce: xxxxx  

Tel.: xxxxx  

E-mail:  xxxxx 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 
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4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 
odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku  

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 
vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
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předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 
vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 
uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 
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4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost. 
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti 

v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  
a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy. 

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

V Trutnově  23.07.2021   

 

V Hradci Králové 22.07.2021 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Josef Kutina 

vedoucí Pobočky Trutnov 

Státní pozemkový úřad 

 

Zhotovitel 

Ing. Vladimír Pražák 

jednatel společnosti 

P O P R spol. s.r.o. 
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Příloha č. 1 Specifikace díla: Realizace mokřadů v Pilníkově 

 

Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III. 

Mokřad s 1 mokřadní tůní. Umístění stavby na p.č. 1396 a 1389 v k.ú. Pilníkov III ve vlastnictví 
města Pilníkov. Tůň bude zcela zahloubena pod úroveň terénu, nemá hráz ani jiná technická 
zařízení.  

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO-01 Mokřad 1 

SO-01.1 Mokřadní tůň  

SO-01.2 Výsadby 

SO-01.3 Úpravy terénu 

Zájmová lokalita o ploše cca 0,6 ha se nachází cca 2,2 km severně od centra města Pilníkov. 
Území je nezastavěné a není v současné době nijak využíváno. 

Na ploše mokřadu budou před zahájením zemních prací vykáceny dřeviny (4 x olše, a keřový 
porost).  

Přístup bude umožněn po nezpevněných polních cestách, které navazují na místní zpevněnou 
komunikaci v Pilníkově-Letné. 

Celková plocha pozemku mokřadu: 5990 m2 

SO-01.1 Mokřadní tůň  

Plocha stavby tůně: 2780 m2 

Plocha vodní hladiny: 1880 m2 

Objem vody: 2170 m3 

Hloubka:  0,0 – 1,7 m (2,5 m) 

SO-01.3 Výsadby 

V rámci stavby jsou navrženy dvě skupinové výsadby stromů (javor babyka, třešeň ptačí, habr 
obecný) keřů. Dále výsadba 9 soliterních stromů (topol osika, vrba bílá).  Stromy budou 
stabilizovány dřevěnými kůly. Skupinové výsadby budou chráněny ve dvou oplocenkách. 
Celkem 43  kusů stromů a 51 kusů keřů. 

SO-01.4 Úpravy terénu 

Na ploše úpravy bude sejmuta humózní hlína o mocnosti 0,4 m, která bude uložena na 
mezideponii v prostoru staveniště. Následně bude použita pro ohumusování plochy terénních 
úprav. Přebytečná vytěžená zemina bude uložena na sousední parcele č. 3614 v k.ú. Vlčice u 
Trutnova. Uložení bylo projednáno s vlastníkem pozemku. Na části pozemku o ploše 4000 m2 
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bude sejmuta vrstva ornice o mocnosti 0,3 m, která bude dočasně deponována na pozemku. 
Následně bude navezena zemina z výkopu z mokřadní tůně v k.ú. Pilníkov III.  v množství 
2890 m3. Zemina bude rozprostřena a urovnána a poté bude na ploše znovu rozprostřena 
ornice z mezideponie. Budou provedeny rozbory zeminy dle platné legislativy na pozemku 
k uložení i zeminy určené k uložení. Provedení bude odsouhlaseno vlastníkem pozemku. 

 

Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II. 

Mokřad s 2 mokřadními tůněmi. Umístění stavby na p.č. 1984 v k.ú. Pilníkov II ve vlastnictví 
města Pilníkov. Tůně budou zcela zahloubeny pod úroveň terénu, nemají hráz ani jiná 
technická zařízení.  

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO-01 Mokřad 2 

SO-01.1 Mokřadní tůň 1 

SO-01.2 Mokřadní tůň 2 

SO-01.3 Výsadby 

SO-01.4 Úpravy terénu  

Zájmová lokalita o ploše cca 0,5 ha se nachází cca 2,6 km jižně od centra města Pilníkov. 
Území je nezastavěné a není v současné době nijak využíváno. 

Na ploše mokřadu budou před zahájením zemních prací vykáceny dřeviny (1 x olše, a keřový 
porost).  

Přístup bude umožněn po zpevněné cestě, která navazuje na státní silnici III/29932. 

Celková plocha pozemku mokřadu: 4411 m2 

SO-01.1 Mokřadní tůň 1 

Plocha stavby tůně: 230 m2 

Plocha vodní hladiny: 80 m2 

Objem vody: 45 m3 

Maximální hloubka: 1 m 

SO-01.2 Mokřadní tůň 2  

Plocha stavby tůně: 760 m2 

Objem vody: 320 m3 

Plocha vodní hladiny: 370 m2 

Maximální hloubka: 1,5 m 
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SO-01.3 Výsadby 

V rámci stavby jsou navrženy dvě skupinové výsadby 27 kusů stromů (javor babyka, třešeň 
ptačí, habr obecný, topol osika, dub letní, vrba bílá) a 86 kusů keřů. Stromy budou 
stabilizovány dřevěnými kůly. Skupinové výsadby budou chráněny ve dvou oplocenkách.  

SO-01.4 Úpravy terénu 

Na ploše úpravy bude sejmuta humózní hlína o mocnosti 0,3 m, která bude uložena na 
mezideponii v prostoru staveniště. Následně bude použita pro ohumusování plochy terénních 
úprav. Přebytečná vytěžená zemina bude uložena na parcele č. 1505 v k.ú. Pilníkov I. Uložení 
bylo projednáno s vlastníkem pozemku. Na části pozemku o ploše 2860 m2 bude sejmuta 
vrstva ornice o mocnosti 0,3 m, která bude dočasně deponována na pozemku. Následně bude 
navezena zemina z výkopu z mokřadních tůní v k.ú. Pilníkov II v množství 860 m3. Zemina 
bude rozprostřena a urovnána a poté bude na ploše znovu rozprostřena ornice z mezideponie. 
Následně bude provedena obnova travního porostu včetně odplevelení a 1. seče. Budou 
provedeny rozbory zeminy dle platné legislativy na pozemku k uložení i zeminy určené 
k uložení. Provedení bude odsouhlaseno vlastníkem pozemku. 

 

Doplňující údaje 

V průběhu výstavby budou ve městě Pilníkov probíhat uzavírky silnice 1. třídy I/16 z důvodů 
oprav propustků. Dle informace vedení města bude případně vydán souhlas s vjezdem 
stavební technicky při realizaci stavby jako pro dopravní obsluhu, která bude umožněna 
kyvadlově. V kratších termínech bude uzavírka úplná. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že je 
nutno s tímto omezením počítat při realizaci stavby a postup prací přizpůsobit těmto 
omezením.  

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM NÁVRH

Název Realizace mokřadů v obci Pilníkov

tis. Kč
měsíc / rok 08/2021 09/2021 10/2021 2021

SOOl Ostatní a vedlejší náklady 20 30 32 82
so 02 Mokřadní tůň 1 33 33
so 03 Mokřadní tůň 2 100 100 108 308
so 04 Výsadby 94 94
so 05 Úpravy terénu 28 28
so 06 Ostatní a vedlejší náklady 20 30 34 84
so 07 Mokřadní tůň 200 200 217 617
so 08 Výsadby 112 112
so 09 Úpravy terénu 41 41

Součty 373 429 597 1399

v Hradci Králové
24.6.2021

Ing. Vladimír Pražák 
jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód: N21041-00
Stavba: Realizace mokřadů v Pilníkově

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IČ:
P 0 P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11.6. 2021

46509283
CZ46509283

Cena bez DPH 1 399 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 399 000,00 293 790,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 692 790,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N21041-00

Stavba; Realizace mokřadů v Pilníkově

Místo:

Zadavatel;
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11. 6. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 399 000,00 1 692 790,00

9N/20PII Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II 544 477,62 658 817,92
00 Ostatní a vedlejší náklady 81 500,00 98 615,00
SO-01.1 Mokřadní tůň 1 32 800,51 39 688,62
SO-01.2 Mokřadní tůň 2 307 684,83 372 298,64
SO-01.3 Výsadby 94 073,78 113 829,27
SO-01.4 Úpravy terénu 28 418,50 34 386,39

9N/20PIII Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III 854 522,38 1 033 972,08
00 Ostatní a vedlejší náklady 84 424,34 102 153,45
SO-01.1 Mokřadní tůň 616 940,71 746 498,26
SO-01.2 Výsadby 112415,88 136 023,21
SO-01.3 Úpravy terénu 40 741,45 49 297,15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II
Soupis:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.6. 2021

Zadavatel: IC:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IC: 46509283
P 0 P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:

Zpracovatel:

DIČ:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 81 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 81 500,00 21,00% 17 115,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 98 615,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II
Soupis:

00 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo:

Zadavatel: SPÚ
Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 500,00

81 500,00
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilnikov II

00 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtově náklady

81 500,00

1 K 00000101
Zařízeni staveniště (veškeré náklady spojené s 
vybudováním, provozem a odstraněním zařízení 
.staveniště včetně .skládek a meziriennnill

SOUB
OR 1,000 1 000,00 1 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou,
Geodetické wtvčení stavbv kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 00000105 Archeologický dozor, základní archeologický výzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K 00000110 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
(3 paré tištěné + 1 paré v elektronické podobě) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

6 K 00000111
Protokolární předáni stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

kpl 1,000 500,00 500,00

7 K 00000112 Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 00000113 Rozbory zeminy v místě uložení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

strana 5 z 31



stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově 

Objekt:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II 

Soupis:
SO-01.1 - Mokřadní tůň 1

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IC:
P O P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11. 6. 2021

46509283
CZ46509283

Cena bez DPH 32 800,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 32 800,51 21,00% 6 888,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 39 688,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II
Soupis:

SO-01.1 - Mokřadní tůň 1
Místo:

Zadavatei:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

32 800,51

32 800,51

1 - Zemní práce 32 800,51
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II

SO-01.1 - Mokřadní tůň 1
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

PČ Typ ■ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV 

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

32 800,51

32 800,51

32 800,51
1 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 5,833 36,40 212,32

2 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro 
jakoukoliv plochu m2 230,000 2,59 595,70

3 K 111211232
Sneseni větvi stromů na hromady nebo naloženi na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
do 1:3. nrůměm kmena nřes 30 cm

kus 1,000 34,92 34,92

4 K 111251101

Odstraněni křovin a stromu s odstraněním kořenu 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100
m?

m2 20,000 17,80 356,00

5 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 244,04 244,04

6 K 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého m2 20,000 6,41 128,20

7 K 112251104
Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 
mm

kus 1,000 561,19 561,19

8 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstw ořeš 250 do 300 mm m2 235,000 5,74 1 348,90

9 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 150,000 46,02 6 903,00

10 K 122251404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i 
nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 
přes 100 rin 500 ni3

m3 150,000 31,19 4 678,50

11 K 162351103

Vodorovné premisteni vykopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nreQ 50 rin 5nn m

m3 150,000 24,91 3 736,50

12 K 162651112

Vodorovné premisteni vykopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
nřPQ A nnn Hn ^ nnn rp

m3 70,000 55,52 3 886,40

13 K 181351115
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vr.stw nřes 250 do 300 mm

m2 233,333 7,92 1 848,00

14 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 233,333 1,56 364,00

15 K 182151111

Svahováni trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1, 
Skiininv 1 až 3

m2 220,000 24,54 5 398,80

16 K 184802111

Chemické odpleveleni půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1 ;5 postřikem 
na airnkn

m2 233,333 0,73 170,33

17 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 233,333 0,26 60,67

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 14,000 44,53 623,42

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 14,000 117,83 1 649,62
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stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově 

Objekt:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú, Pilníkov II 

Soupis:
SO-01.2-Mokřadní tůň 2

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IC:
P 0 P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11.6. 2021

46509283
CZ46509283

Cena bez DPH 307 684,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 307 684,83 21,00% 64 613,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 372 298,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II

SO-01.2-Mokřadní tůň 2
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

307 684,83

307 684,83

1 - Zemní práce 307 684,83
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II

SO-01.2-Mokřadní tůň 2
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P 0 P R spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

307 684,83

307 684,83

1 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro 
iakoukoliv olochu m2 160,000 3,33 532,80

2 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstw ořeš 250 do 300 mm m2 3 620,000 7,38 26 715,60

3

4

K

K

122251105

162251102

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 
Vodorovné přemístěni výkopku nePo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřpc 9n rin *ín m

m3

m3

940,000

80,000

50,33

18,22

47 310,20

1 457,60

5 K 162651112

vodorovné premisteni vyKopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
nrA<5 4 nnn Hn R nnn

m3 1 090,000 71,39 77 815,10

6 K 171251101
Uloženi sypanin do nasypu strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
npzhiitněpvph iakěkoliv fříriv těžitelnosti

m3 860,000 33,16 28 517,60

7 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstw ořeš 259 do 300 mpi

m2 3 626,667 10,18 36 919,47

8 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na syahu (jo 1:5

m2 3 626,667 2,01 7 289,60

9 K 182151111

Svahovaní trvalých svahu do projektovaných protnu 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1, 
skiininu 1 až 3

m2 850,000 31,55 26 817,50

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 90,667 46,80 4 243,22

11 K 184802111

Chemické odpleveleni pudy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě 
přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 
na ^irnkn

m2 3 626,667 0,94 3 409,07

12 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 626,667 0,34 1 233,07

13 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 217,600 57,26 12 459,78

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 217,600 151,49 32 964,22
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stavba;
Realizace mokřadů v Pilníkově 

Objekt:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II 

Soupis:
SO-01.3 - Výsadby

krycí list soupisu prací

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum;

Zadavatel: IČ:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IČ:
P 0 P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11.6. 2021

46509283
CZ46509283

Cena bez DPH 94 073,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 073,78 21,00% 19 755,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 113 829,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II

SO-01.3 - Výsadby
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 94 073,78

HSV - Práce a dodávky HSV 94 073,78

1 - Zemní práce 49 803,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 066,40

998 - Přesun hmot 4 203,82
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SOUPIS PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II

SO-01.3 - Výsadby
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum; 11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV 

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

94 073,78

94 073,78 

49 803,56

1 K 183101114
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tr.1 až
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
nhiemii přes 0 05 dn 0 125 nj3

kus 86,000 44,00 3 784,00

2 K 183101115
Hloubem jamek pro vysazovaní rostlin v zemině tř.1 až
4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1 ;5, 
ohiemij nřes 0 125 rin 0 40 m3

kus 27,000 275,00 7 425,00

3 K 184004415
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení 
hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, 
iamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm

kus 27,000 165,00 4 455,00

4 K 184004722
Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení 
hlíny keřů bez bálu, výšky přes 250 do 600 mm, do 
jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm

kus 86,000 12,43 1 068,98

5 M 0001 Dub letní /Quercus robur/min. 150 cm, PK kus 4,000 495,00 1 980,00

6 M 0003 Javor babyka /Acer campestre/min. 150 cm, PK kus 6,000 330,00 1 980,00

7 M 0004 Habr obecný /Carpinus betulus/min. 150 cm, PK kus 4,000 330,00 1 320,00

8 M 0005 Vrba bila /Salix alba/min. 150 cm, PK kus 6,000 330,00 1 980,00

9 M 0006 Topol osika /Populus tremula/min. 150 cm, PK kus 2,000 330,00 660,00

10 M 0008 Olše lepkavá /Alnusglutinosa/min. 150 cm, PK kus 2,000 330,00 660,00

11 M 0009 Třešeň ptači/Prunes avium/min. 150 cm, PK kus 3,000 330,00 990,00

12 M 0021
Hloh obecný /Crataegus laevigata/ 40 - 60 cm, 2-3 
vvhonv

kus 17,000 38,50 654,50

13 M 0023
Trnka obecná /Prunes spinosa/40 - 60 cm, 2-3 
vvhonv

kus 26,000 38,50 1 001,00

14 M 0024
Ptači zob obecný /Ligustrum vulgare/40 - 60 cm, 2-3 
vvhonv

kus 26,000 38,50 1 001,00

15 M 0025
Liská obecná /Corylus avellana/40 - 60 cm, 2-3 
vvhonv

kus 17,000 38,50 654,50

16 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 
m kus 86,000 42,02 3 613,72

17 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 
m kus 27,000 69,85 1 885,95

18 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,165 880,00 145,20

19 M 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 27,000 132,00 3 564,00

20 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v 
rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 27,000 114,40 3 088,80

21 M 31324803 pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm vím m 13,500 49,50 668,25

22 K 184813133
Ochrana dřevin před okusem zvěři chemicky nátěrem, 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 
cm

100
kus

0,860 117,70 101,22

23 K 184911421 Mulčováni vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20,510 27,50 564,03

24 M 10391100 kúra mulčovací VL m3 2,051 990,00 2 030,49

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 10,560 96,03 1 014,08

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 10,560 281,60 2 973,70

27 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 
každvch dalších i zaoočatvch 1000 m m3 31,680 17,0£ 540,14

Svislé a kompletní konstrukce 40 066,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 348951240

Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 
mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v 
oplocení výšky 1,5 m, s 5 až 7 řadami ocelového drátu 
taženého, průměru 3 mm

m 204,000 187,00 38 148,00

29 K 348952261 Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly vrata z 
olotovvch tvček. vvškv 1.5 m. olochv do 2 m2 m 2,000 959,20 1 918,40

D 998 Přesun hmot 4 203,82

30 K 998315011 Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových 
jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m t 2,135 1 969,00 4 203,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově 
Objekt:

9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II 
Soupis:

SO-01.4 - Úpravy terénu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IČ;
P 0 P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant; IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ.
DIČ:

Poznámka:

11.6. 2021

46509283
C246509283

Cena bez DPH 28 418,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 418,50 21,00% 5 967,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 34 386,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II

SO-01.4 - Úpravy terénu
Místo: Datum: 11.6. 2021

Zadavatel: SPÚ Projektant:
Zhotovitel: P 0 P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 418,50

HSV - Práce a dodávky HSV 28 418,50

1 - Zemní práce 28 417,40

998 - Přesun hmot 1,10
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:

Soupis:
9N/20PII - Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II

SO-01.4 - Úpravy terénu
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkenn [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

28 418,50

28 418,50

1 K 111151102 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ološe ořeš 100 do 500 m2 m2 385,000 1,25 481,25

2 K 121151115 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 385,000 12,74 4 904,90

3 K 171251101
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněnvch jakékoliv třídv těžitelnn.sti

m3 230,000 29,48 6 780,40

4 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 385,000 33,39 12 855,15

5 K 181411121
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nehn na .svahu dn T5

m2 385,000 2,32 893,20

6 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 9,625 41,60 400,40

7 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 385,000 5,46 2 102,10

D 998 Přesun hmot 1,10

8 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,010 110,22 1,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III
Soupis:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.6. 2021

Zadavatel: IC:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IC: 46509283
P 0 P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:

Zprar-nvatel:

DIČ:

IČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 84 424,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 424,34 21,00% 17 729,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 102 153,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III

00 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11. 6. 2021

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

84 424,34

84 424,34
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III

Soupis:
00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN ■■ ■■

84 424,34

84 424,34

5 K 00000101

Zařízeni staveniště (veškere nakladý spojene s 
vybudováním, provozem a odstraněním zařízeni 
staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů,
RkláHpk a mpziripnnnipl

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou,
Geodetické wtvčení stavbv kpl 1,000 13 000,00 13 000,00

3 K 00000103

vytyčeni inzenyrskycn siti a zařízeni 
včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním 
staveniště a vytyčením sítí

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K 00000104 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

7 K 00000105 Archeologický dozor, základní archeologický výzkum kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K 00000106 Dozor geologa kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

9 K 00000110 Geodetická zaměření skutečného provedeni stavby 
(3 paré tištěné + 1 paré v elektronické podobě) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

10 K 00000111
Protokolární předáni stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům.

kpl 1,000 424,34 424,34

11 K 00000112 Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 00000113 Rozbory zeminy v místě uložení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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krycí list soupisu prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově 

Objekt:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III 

Soupis:
SO-01.1 - Mokřadní tůň

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IC:
P 0 P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11.6. 2021

46509283
CZ46509283

Cena bez DPH 616 940,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 616 940,71 21,00% 129 557,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 746 498,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III

SO-01.1 - Mokřadní tůň
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dilu - Popis

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

616 940,71

616 940,71

1 - Zemní práce 616 940,71
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:

Soupis:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III

SO-01.1 - Mokřadní tůň
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P 0 P R spol. s r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

616 940,71

616 940,71

1 K 111151104 Odstranění travin a rákosu strojně rákosu pro 
akoukoliv plochu m2 1 112,000 3,29 3 658,48

2 K 111211232
Sneseni větví stromů na hromady nebo naloženi na 
dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 
do 1:3. nríjměrii kmene nře.s 30 cm

kus 4,000 43,99 175,96

3 K 111251101

Odstraněni křovin a stromu s odstraněním kořenu 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 
m?

m2 40,000 22,63 905,20

4 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 2,000 135,10 270,20

5 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 218,01 218,01

6 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 310,12 310,12

7 K 112155221
Stěpkováni s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 
kmene oře*; 300 dn 500 mm

kus 2,000 234,95 469,90

8 K 112155225
Stěpkováni s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 
kmene nřes 500 dn 700 mm

kus 2,000 343,24 686,48

9 K 112155311 Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého m2 40,000 8,14 325,60

10 K 112201102
Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 
mm

kus 2,000 282,23 564,46

11 K 112251103
Odstraněni pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 
mrp

kus 1,000 451,47 451,47

12 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 
vytrháním nebo odstřelením průměru pres 700 do 900 
mm

kus 1,000 713,14 713,14

13 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstw ořeš 250 do 300 mm m2 4 000,000 7,29 29 160,00

14 K 121151126 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstw ořeš 300 do 400 mm m2 2 780,000 9,17 25 492,60

15 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 3 280,000 39,88 130 806,40

16 K 162251102

vodorovné premisteni vyKopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřp«5 9D Hn fin m

m3 390,000 18,01 7 023,90

17 K 162451106

vodorovné premisteni vyKopKu nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost
nřpíj 1 *ínn Hn 9 nnn rp

m3 4 002,000 44,56 178 329,12

18 K 171251101
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nfizhiitněpvph iakékniiv třídv těžitfilnpsji

m3 2 890,000 32,77 94 705,30

19 K 181351115
Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vr.styv nřes 250 do 300 mm

m2 7 706,667 10,06 77 529,07

20 K 182151111

Svahovaní trvalých svahu do projektovaných protnu 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1,

l.iskHninv/ 1 P7 ^

m2 2 090,00C 31,1/ 65 145,30
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krycí list soupisu prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově 

Objekt:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III 

Soupis:
SO-01.2 - Výsadby

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IČ:
P 0 P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11.6. 2021

46509283
CZ46509283

Cena bez DPH 112 415,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 112 415,88 21,00% 23 607,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 136 023,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III

SO-01.2 - Výsadby
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 112 415,88

HSV - Práce a dodávky HSV 112415,88
1 - Zemní práce 59 840,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce 47 733,40

998 - Přesun hmot 4 841,77
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:

Soupis:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III

SO-01.2 - Výsadby
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

112 415,88

112415,88 

59 840,71
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině tř.1 až

1 K 183101114 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
nhípmii r^řfis f) Ofi dn 0 rr)^

kus 51,000 44,00 2 244,00

Hloubem jamek pro vysazovaní rostlin v zemině tř.1 až
2 K 183101115 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 

ohiftmii nřfis 0 dn 0 40 m3
kus 43,000 275,00 11 825,00

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení
3 K 184004415 hlíny stromů (odrostků) v. přes 1500 do 3000 mm, 

jamky o průměru 700 mm, hl. 700 mm
kus 43,000 165,00 7 095,00

Výsadba sazenic bez vykopání jamek a bez donesení
4 K 184004722 hlíny keřů bez bálu, výšky přes 250 do 600 mm, do 

jamky o průměru 350 mm, hl. 350 mm
kus 51,000 12,43 633,93

5 M 0001 Dub letní/Quercus robur/min. 150 cm, PK kus 3,000 495,00 1 485,00

6 M 0003 Javor babyka /Acer campestre/ min. 150 cm, PK kus 9,000 330,00 2 970,00

7 M 0004 Habr obecný /Carpinus betulus/min. 150 cm, PK kus 10,000 330,00 3 300,00

8 M 0005 Vrba bilá/Salix alba/min. 150 cm, PK kus 6,000 330,00 1 980,00

9 M 0006 Topol osika /Populus tremula/min. 150 cm, PK kus 3,000 330,00 990,00

10 M 0009 Třešeň ptačí/ Prunus avium/min. 150 cm, PK kus 12,000 330,00 3 960,00

11 M 0021 Vrba jíva /Saiix caprea/40 - 60 cm, 2-3 výhony kus 14,000 49,50 693,00

12 M 0023
Trnka obecná /Prunus spinosa/40 - 60 cm, 2-3

kus 18,000 38,50 693,00

13 M 0024
Ptačí zob obecný /Ligustrum vulgare/40 - 60 cm, 2-3 
vvhonv

kus 6,000 38,50 231,00

14 M 0025
Líska obecná /Corylus avellana/40 - 60 cm, 2-3 
vvhonv

kus 13,000 38,50 500,50

15 K 184215112 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 
m kus 51,000 42,02 2 143,02

16 K 184215113 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 2 do 3 
m kus 43,000 69,85 3 003,55

17 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 0,098 8 800,00 862,40

18 M 60591255 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 43,000 132,00 5 676,00

19 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v 
rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m kus 43,000 114,40 4 919,20

20 M 31324803 pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 25/0,8mm v 1m m 21,500 49,50 1 064,25

Ochrana dřevin před okusem zvěři chemicky nátěrem, 10021 K 184813133 V rovině nebo ve svahu do :5 listnatých, výšky do 70 
r.m kus 0,510 117,70 60,03

22 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 18,910 27,50 520,03

23 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,891 990,00 1 872,09

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 11,660 96,03 1 119,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 733,40

Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120

25 K 348951240
mm, bez impregnace, v osové vzdálenosti 3 m, v 
oplocení výšky 1,5 m, s 5 až 7 řadami ocelového drátu 
taženého, průměru 3 mm

m 245,000 187,00 45 815,00

26 K 348952261 Oploceni lesních kultur dřevěnými kůly vrata z 
olotovvch Ivček. vvškv 1.5 m. olochv do 2 m2 m 2,000 959,20 1 918,40
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PČ Typ Kód

D 998

Popis

Přesun hmot

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

____________ ________________ 4 841,77

998315011 Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových 
jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m 2,459 1 969,00 4 841,77
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krycí list soupisu prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově 

Objekt:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III 

Soupis:
SO-01.3 - Úpravy terénu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
SPÚ DIČ:

Zhotovitel: IC:
P 0 P R spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

11.6. 2021

46509283
CZ46509283

Cena bez DPH 40 741,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 40 741,45 21,00% 8 555,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 49 297,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
stavba:

Realizace mokřadů v Pilníkově
Objekt:

Soupis:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III

SO-01.3 - Úpravy terénu
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 741,45

HSV - Práce a dodávky HSV 40 741,45
1 - Zemní práce 40 740,10

998 - Přesun hmot 1,36
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SOUPIS prací

stavba:
Realizace mokřadů v Pilníkově

Objekt:

Soupis:
9N/20PIII - Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov lil

SO-01.3 - Úpravy terénu
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

SPÚ
P O P R spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 11.6. 2021

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

40 741,45

40 741,45

1 K 111151104 Odstraněni travin a rákosu strojně rákosu pro 
jakoukoliv olochu m2 575,000 2,59 1 489,25

2 K 121151116 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm m2 575,000 13,83 7 952,25

3 K 171251101
Uloženi sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněnvch iakékniiv tříriv fpžitnlnosti

m3 390,000 25,79 10 058,10

4 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 575,000 29,22 16 801,50

5 K 181411121
Založeni trávníku na púdé předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utaženi lučního v rovině 
nebo na .svahu do 1:5

m2 575,000 2,03 1 167,25

6 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 14,375 36,40 523,25

7 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 575,000 4,78 2 748,50

D 998 Přesun hmot 1,35

8 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze 
rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m t 0,014 96,44 1,35
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Příloha č. 3 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


