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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 3. prosince 2020 níže uvedenými smluvními stranami 

 

 (1) Objednatel:  Výstaviště České Budějovice a.s. 

 se sídlem:  Husova tř. 523/30, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

Doručovací číslo: PSČ 370 21 

 zastoupen:  Mgr. Ing. Zdeňkem Volfem, místopředsedou představenstva a  

  Ing. Petrem Turečkem, členem představenstva, 

 IČO:    60827475 

DIČ:    CZ60827475 (plátce DPH) 

zapsaná dne 1. 1. 1994 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  

v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626 

bankovní spojení:  účet číslo XXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) Zhotovitel:  OHL ŽS, a.s. 

se sídlem:   Burešova 938/17, Brno, Veveří, PSČ 602 00,  

zastoupen:  XXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci ze dne 6. října 2020, 

IČO:   46342796 

DIČ:   CZ46342796 (plátce DPH) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695  

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“) 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami dne 3. prosince 2020 (dále jen „Smlouva 

o dílo“) provádí Zhotovitel pro Objednatele dílo – Změna dokončené stavby – nástavba a stavební 

úpravy Pavilonu Z, nová stavba technického zázemí a areálových rozvodů inženýrských sítí, 

odstranění části stavby, (dále jen „Dílo“). Smluvní strany se dohodly na změně některých ujednání 

uzavřené Smlouvy dílo, a to způsobem uvedeným v článku II tohoto Dodatku. 

II. 

PŘEDMĚT DODATKU 

A)  Smluvní strany se dohodly na změně ujednání části článku III. Smlouvy o dílo („Termíny k 

provádění Díla“), a to tak, že se dosavadní znění odstavců 3.2 až 3.4 a odstavce 3.7 nahrazuje 

tímto zněním: 

„3.2 Zhotovitel řádně provede a řádně dokončí celé Dílo a všechny jeho části v souladu s 

daty stanovenými v článku 3.3 a v souladu s Harmonogramem výstavby Zhotovitele, který 

byl Zhotovitelem aktualizován a je součástí Přílohy A Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen 

„Harmonogram výstavby“)“. 

„3.3 Termínem dokončení Díla ve smyslu řádného dokončení všech prací Zhotovitele na Díle 

s výjimkou vad a nedodělků sjednaných v tomto článku níže je 22. 8. 2021 (dále jen „Termín 

dokončení Díla“). Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel předá Objednateli Dílo 

k Termínu dokončení Díla s tím, že Dílo nebude k uvedenému dni prosté všech vad a 
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nedodělků, avšak bude způsobilé k vydání povolení zkušebního provozu nejpozději do 

17. 8. 2021. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré případné vady a nedodělky Díla budou ke dni 

22. 8. 2021 co do závažnosti vykazovat nejvýše charakter drobných vad a nedodělků, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými funkčně nebrání užívání Díla, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují. O těchto drobných vadách a nedodělcích bude Smluvními 

stranami sepsán protokol. 

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že po skončení výstavní akce pořádané Objednatelem 

Objednatel umožní Zhotoviteli provést odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 

Díla do dne 30. 9. 2021. Tento termín je nepřekročitelným termínem, do kdy musí být Dílo 

prosto uvedených vad a nedodělků, v odůvodnitelných případech ve lhůtách dohodnutých 

zástupci smluvních stran v protokolu vad a nedodělků. Objednatel je za účelem odstranění 

vad a nedodělků povinen umožnit Zhotoviteli nejpozději od 3. 9. 2021 přístup do objektu k 

provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání Díla. 

3.4 Zhotovitel vyhotovil a před podpisem Smlouvy předložil Objednateli ke schválení 

podrobný Harmonogram výstavby Zhotovitele, který se po odsouhlasení Objednatelem stal 

součástí této Smlouvy jako část Přílohy č. 4. S ohledem na ujednání obsažená v Dodatku č. 1 

této Smlouvy byl zmíněný Harmonogram výstavby aktualizován a v této aktualizované 

podobě se stal součástí Dodatku č. 1 této Smlouvy jako příloha A.“ 

3.7.       Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním některého z termínů označeného za závazný 

v aktualizovaném Harmonogramu výstavby uvedeném v Příloze A tohoto Dodatku (dále jen 

„Milníky“), vznikne Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 20 000,- Kč (slovy: 

dvacet tisíc korun českých) bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním Milníku. 

Výše smluvní pokuty neplatí u prodlení s plněním Milníků č. 11, 12, 13 a 14 (Milníky pro 

vyklízení ploch zařízení staveniště a pro umožnění provedení místního šetření SÚ), u kterých 

se výše smluvní pokuty stanovuje na 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez 

DPH za každý započatý den prodlení se splněním Milníku. Vypočtená smluvní pokuta dle 

tohoto článku Smlouvy je splatná k termínu splnění následujícího Milníku nebo ke dni 

konečného předání Díla. 

B)  Smluvní strany se v souvislosti s úpravou čl. III. Smlouvy o dílo dále dohodly také na změně 

ujednání článku IX. (Předání a převzetí díla), a to tak, že se jeho dosavadní znění nahrazuje 

tímto zněním: 

 

„9.1 Nejpozději 10 (deseti) dnů před Termínem dokončení Díla oznámí Zhotovitel Objednateli 

datum, ke kterému bude Dílo ve smyslu čl. 3.3 dokončeno, a vyzve ho k Převzetí Díla. Spolu s 

tímto oznámením předloží Zhotovitel Objednateli plán předání a převzetí Díla. Objednatel 

poté do 5 (pěti) dnů schválí nebo stanoví termín přejímání díla, a to tak, aby k Termínu 

dokončení Díla mohlo být přejímací řízení ukončeno. 

Současně s tímto oznámením, nejpozději však do Termínu dokončení Díla, předá Zhotovitel 

Objednateli níže uvedené dokumenty, a to za předpokladu, že dosud nebyly Objednateli 

předány: 

a) Zhotovitelův písemný závazek k odstranění případných vad a nedodělků v termínu dle 

článku 3.3 této Smlouvy; 

b) originál stavebního deníku; 

c) písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že: 

i. Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a 

standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, s řádnými 

technologickými postupy a s Dokumentací, s výjimkou vad a nedodělků 

sjednaných v článku 3.3 této Smlouvy; 
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ii. Staveniště (a veškeré přiléhající komunikace, budovy a/nebo pozemky užívané 

Zhotovitelem) budou řádně vyklizeny a ponechány v čistém a řádném stavu. 

Část zařízení staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a 

nedodělků může být po dohodě s Objednatelem přesunuta na Objednatelem 

určené místo v areálu Výstaviště; 

iii. Materiály a Zařízení jsou instalovány a používány v souladu s pokyny jejich 

dodavatelů a výrobců; 

iv. Zhotovitel provedl veškeré zkoušky, testy, kontroly a měření stanovené v 

Rozhodném právu, v příslušných českých normách a/nebo ve Smlouvě a 

výsledky těchto zkoušek, testů, kontrol a měření splňují požadavky, uvedené v 

příslušných normách, předpisech, Dokumentaci,  

v. Zhotovitel zajistil všechna povolení a souhlasy, které měly být Zhotovitelem 

zajištěny,  

d) všechny protokoly týkající se Díla, jež mohou být podle Smlouvy požadovány 

e) dokumentaci skutečného provedení Díla – 3 (tři) tištěné a podepsané výtisky, a jednou 

v digitální formě na CD ROM nebo na jiném vhodném datovém nosiči (ve formátu *.dwg 

a *.pdf) a 2 (dva) výtisky zjednodušené dokumentace pro kolaudaci, vyjma té části, která 

souvisí s vadami a nedodělky, se kterými má být Dílo ve smyslu čl. 3.3 převzato; 

f) manuály / řády pro provoz a údržbu, provozní řád, návody k obsluze v českém jazyce - 

3 (tři) kopie každé verze; 

g) prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo je prosté práv třetích osob. 

Dílo nebude považováno za dokončené a způsobilé k předání Díla, dokud nebudou veškeré 

doklady, certifikáty a dokumentace podle článku 9.1 předány Objednateli. 

 

9.2 Zástupce Objednatele do 5 (pěti) Pracovních dní od doručení návrhu programu předání a 

převzetí Díla provede prohlídku Díla. Za předpokladu, že se na Díle nebudou vyskytovat žádné 

jiné vady než ty, které jsou uvedeny v čl. 3.3, vystaví Zástupce Objednatele k Termínu 

dokončení Díla Předávací Protokol a Objednatel Dílo k tomuto dni převezme. V opačném 

případě Objednatel předloží Zhotoviteli soupis vad a nedodělků bránících převzetí a užívání 

Díla, konkretizující veškeré práce, které musí být řádně dokončeny nebo napraveny 

Zhotovitelem tak, aby bylo možno Předávací protokol vystavit a Dílo převzít. Zhotovitel se 

zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky bránící převzetí a užívání Díla uvedené v soupisu 

na své náklady a ve lhůtách stanovených Zástupcem Objednatele v soupisu vad a nedodělků, 

jinak bez zbytečného odkladu, a ihned poté vyzvat Zástupce Objednatele k další prohlídce 

Díla. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho přímým dodavatelům přístup a instalaci 

telekomunikační technologie s termínem od 1. 8. 2021 do Termínu dokončení Díla. Dále se 

Zhotovitel zavazuje umožnit na Staveništi Objednateli a jeho přímým dodavatelům přípravu 

výstavní akce pořádané Objednatelem dle termínů uvedených v aktualizovaném 

Harmonogramu výstavby uvedeném v čl. 3.4. tohoto Dodatku (příloha A). 

Objednatel je povinen zavázat své přímé dodavatele k tomu, aby se jejich pracovníci přítomní 

na Staveništi řídili pokyny zástupců Zhotovitele a dodržovali na Staveništi předpisy v oblasti 

BOZP. 

V případě kolize v užívání jednotlivých částí Díla mezi Zhotovitelem na straně jedné a 

Objednatelem či jeho přímým dodavatelem na straně druhé, určí Objednatel neprodleně, kdo 

z těchto osob má přednost užití za účelem provádění prací.  

Pokud by Objednatel či jeho přímý dodavatelů způsobili zpoždění Zhotovitele při provádění 

Díla a/nebo vznik nákladů, výdajů či škod na jeho straně nebo pokud by takové zpoždění 

a/nebo vznik takových nákladů, výdajů a škod vyvolalo určení Objednatele dle výše uvedeného, 
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má Zhotovitel právo vůči Objednateli na náhradu prokázaných tím vzniklých nákladů, výdajů 

a škod a na odpovídající posun Termínu dokončení Díla. 

Objednatel je povinen na své náklady zajistit ochranu již Zhotovitelem zhotovených částí Díla 

před škodou způsobenou činností Objednatele a jeho přímých dodavatelů. Pokud by činnost 

Objednatele a jeho přímých dodavatelů mohla mít nepříznivý vliv na již provedené práce 

Zhotovitele, zejména na již zhotovené části Díla, je Objednatel povinen navrhnout a přijmout 

vhodná bezpečnostní opatření k ochraně Díla (např. zakrytí již zhotovených částí Díla), která 

nebudou Zhotovitele neúměrně zatěžovat. 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Obsahem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran o změně podmínek sjednaných Smlouvou o 

dílo, přičemž ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla výslovně dotčena ujednáními tohoto 

Dodatku, zůstávají i nadále v platnosti.  

2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku: 

- Příloha A - Aktualizovaný Harmonogram výstavby 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího řádného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních 

stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu tohoto 

Dodatku. 

4. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran; v případě, že 

byl dodatek podepsán v klasické písemné podobě, pak bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z 

nichž každá ze Smluvních strana obdrží dvě vyhotovení. 

 

za Objednatele: 

V Českých Budějovicích dne 30. 7. 2021 

 

_____________________________ _____________________________ 

Mgr. Ing. Zdeněk Volf, Ing. Petr Tureček, 

místopředseda představenstva člen představenstva, 

Výstaviště České Budějovice a.s. Výstaviště České Budějovice a.s. 

 

za Zhotovitele: 

V Brně dne 30. 7. 2021 

 

_____________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

OHL ŽS, a.s.,  

na základě plné moci 


