






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O  DÍLO  č. 6/2020 
1. Hranice – oprava kanalizace Jaselská

Realizační dokumentace stavby

2. Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského 
Dokumentace pro společné povolení
3. Přerov – oprava kanalizace Wurmova

Realizační dokumentace stavby

4. Tovačov – stavební úprava vodovodů

Realizační dokumentace stavby

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel

Ing. Jana Sýkorová

Hrnčířská 292/13, 751 31 Lipník nad Bečvou

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: xxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství

Osvědčení o autorizaci č. 29618 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona ČNR č.360/1992 Sb.)  

IČ 


: 87154528

DIČ


: CZ6358270864

Datová schránka: 
: 6ycav7h
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět  dodatku č.1
2. Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského
Dokumentace pro společné povolení
Projektová dokumentace byla  zpracovávána v  souladu s SOD č. 6/2020 ze dne 21. 5.2020,
trasa kanalizační stoky byla situována do stávající trasy původní kanalizace.

Na základě dodatečného požadavku vlastníka dotčených pozemků – Města Hranice na Moravě – o přeložení nové stoky do asfaltové komunikace, bylo nutno projektovou dokumentaci přepracovat. 

Z výše uvedeného důvodu a prodlevy s aktualizací některých dokladů, včetně nového projednání smlouvy o budoucí smlouvě s Městem Hranice, není možné dodržet termín předání 
do 18.12. 2020. 
Součástí projektu  bude dokumentace přechodného dopravního značení. 

(Dokumentace přechodného dopravního značení nebyla zařazena do již předané dokumentace „Přerov, ul. Husova – oprava jednotné kanalizace“ – bylo součástí SOD 6/2020, a to z důvodu nejasné dopravní obslužnosti při realizaci průtahu I/55 – 1. etapa.) 
Bylo dohodnuto,  pro PD „Přerov – kanalizace Husova“ bude dopravní značení záležitostí  dodavatele  stavby a projekt přechodného dopravního značení bude součástí dokumentace „Hranice – rekonstrukce kanalizace v ulici Dobrovského“.
III. Termín a způsob plnění

Smluvní strany se dohodly na změně článku III.  takto:
Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli v termínu do 30.07. 2021
V. Cena

Cena za dílo bude navýšena o 10 000 Kč.
Celková cena za dílo činí:  66 000,-  Kč (56 000+10 000) 



       (k ceně bude připočtena příslušná sazba   DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají stejnou platnost. Smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
Objednatel                                                                 Zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



  Ing. Jana Sýkorová
Ředitel VaK Přerov, a.s.                                             Projektová  a inž. činnost Lipník n/B

V  Přerově dne:
 4.12.2020                                         V Lipníku n/B  dne: 3.12.2020
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