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VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



ZMĚNOVÝ LIST č. 5
Podlahy bourané a nové

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Bourání a Nové konstrukce

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Při bourání podlah bylo zjištěno, že skladby a síly vrstev neodpovídají předpokladu v projektu. V některých místnostech byla podlaha místo předpokládaného betonu z dřevěných trámů se záklopem a škvárovým zásypem a s několika vrstvami parket a dřevotřískových desek, jinde byl beton jiné tloušťky nebo nebyla potřeba jej bourat.
Stávající podlahy byly po dohodě vybourány až na nosnou podkladní vrstvu, kromě místností B2-150, B2-151, B3-106a, B3-106b, B3-105.
Nové skladby podlah byly díky těmto skutečnostem doplněny a výškově dorovnány podlahovým polystyrenem, ve 3. NP navíc s tlumící kročejovou vrstvou, a nové cementové potěry byly provedeny hlazené s výztužným vláknem ve větší síle jako samostatné dilatované desky. 

	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CEKEM	406 448,82 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:



	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
2. Schéma bouráni B3-107, 108, 109
3. Schéma bourání B2-149
4. Schéma bourání B3-310, 313
5. Fotografie bourání 

	Schválil za zhotovitele

xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP
[bookmark: _GoBack]
xxxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele

xxxxxxxxxxxxx
	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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