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	F-26.3
VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



ZMĚNOVÝ LIST č. 4
Doplnění reléové moduly 

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Vzduchotechnika

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na stavbě bylo po upozornění dodavatele části Měření a regulace zjištěno, že dodávkou oddílu MaR ani vzduchotechniky nejsou reléové moduly, které jsou nutné pro řízení více fancoilů v jedné místnosti.
Projektant tuto skutečnost prověřil a reléové moduly budou do dodávky zahrnuty podle přiloženého oceněného soupisu prací, dodávek a služeb.








	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CEKEM	50 439,82 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:



	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb	


	Schválil za zhotovitele

xxxxxxxxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS

xxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP

xxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele

xxxxxxx
	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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