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VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



[bookmark: _GoBack]ZMĚNOVÝ LIST č. 3
VZT po revizi projektu z 19.5.2021

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Vzduchotechnika

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	

Odůvodnění, popis a technické řešení změn


Na základě provedené revize projektu vzduchotechniky ze dne 19. 5. 2021 projektantem xxxxxxx došlo zároveň k úpravě výkazu výměr, který oceněný je spolu se zmenšeným upraveným projektem přílohou.
Dochází především k úpravám délek potrubí, odečtení 2 přebytečných odsávacích ramen, doplnění chybějících tlumičů zařízení, stěnových mřížek a odsátí a ekologické likvidaci původního chladiva z klimatizace.




	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CELKEM	38 865 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:



	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb
2. Výkresy VZT po revizi 1.NP a 4.NP 	


	Schválil za zhotovitele

xxxxxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS

xxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP

xxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele

xxxxxxxxxxxxx
	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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