
. Příloha č. 1 - oceněný soupis prací, dodávek a služeb

.

. Změnový list: 2 - překlady a vyzdívky

.

. Akce: VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří 

.

P.č. Číslo položky Lokace Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava 

/platnost

Cenová 

úroveň

R: Akce: Nové konstrukce a opravy 322 956,32

. VÍCENÁKLADY 322 956,32

Změny kolem dveří a rozvaděčů 148 741,95
317941332RA0 B2-146 -dveře 

rozvaděče

Překlad z nosníků IPN 160 dl. 2,0 m, včetně bourání kapes, 

betonáže uložení, postupné montáže 2 + 1 ks, lešení. 

ks 3,00 5 750,00 17 250,00 RTS/2021 RTS/2021

317941212RA0 B2-146 -dveře 

rozvaděče

Překlad z nosníků IPE 120 dl. 2  m pro snížené nadpraží 

rozvaděče  (výška napraží bouraného otvorou nesouhlasí s 

výškou dveří z navrhovaného stavu)

ks 1,00 3 930,00 3 930,00 RTS/2021 RTS/2021

310100011RAB B2-146 -dveře 

rozvaděče

Vyzdění rozpadlého pravého pilíře rozdveděce - Zazdívka 

otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu  tl.45cm

m2 1,20 3 085,00 3 702,00 RTS/2021 RTS/2021

310100011RA0 B2-146 -dveře 

rozvaděče

Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu - vyzdívka mezi 

překlady rozvaděče 

m2 0,75 2 055,00 1 541,25 RTS/2021 RTS/2021

317941332RA0 D10L Překlad z nosníků IPN 160 dl. 2,0 m, včetně bourání kapes, 

betonáže uložení, postupné montáže 2 + 1 ks, lešení.  Překlad 

musel být osazen z důvodu chybějícího předpokládaného 

průvlaku ve výšce 2,18 m

ks 3,00 5 750,00 17 250,00 RTS/2021 RTS/2021

12 612425931RT2 B2-146 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché 

maltové směsi

m2 6,36 685,00 4 356,60 RTS/2021 RTS/2021

317941222RA0 B3-310, 313 - 

dveře do 

chodby

Překlad z nosníků I č. 160, dl.1,5 m, zdivo 450 mm. -  

chybějícív rozpočtu, vč. lešení (bourání kapes, betonáž uložení, 

postupné montáže

ks 4,00 5 940,00 23 760,00 RTS/2021 RTS/2021

962100013RA0 B3-310, 313 Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných - dodatečné 

vybourání výklenku "niky" na celou výšku místnosti pro 

sjednocení vzhledu vstupů z chodby

m3 1,05 2 945,00 3 092,25 RTS/2021 RTS/2021

310100011RA0 B3-310, 313 - 

rozvaděč

Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu - vyzdívka CP 

nad rozvaděčem pro sjednocení vzhledu z chodby

m2 1,95 2 055,00 4 007,25 RTS/2021 RTS/2021

317941222RA0 B3-310, 313 - 

rozvaděč

Překlad z nosníků I č. 160, dl.1,5 m, zdivo 450 mm. -  nad 

rozvaděčem vč. lešení (bourání kapes, betonáž uložení, 

postupné montáže

ks 3,00 5 750,00 17 250,00 RTS/2021 RTS/2021

962100013RA0X chodby Dodatečné zvýšení ovorů dveří z 2,0 na 2,3 m D11L, D10L, 

D8P, D7P, D6P, D5L - práce, likvidace materiálu, lešení

ks 6,00 2 945,00 17 670,00 RTS/2021 RTS/2021

317100012RAA různá Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm  

vybourání rýhy, dodávka překladu - doplnění překladu nade 

dveře místo vybourané rámové zárubně. Porotherm 14 dl. 1,5 

m. Dveře D04P, D03L, D02 L, D01L, D16P, D15L, 2x B3-107

ks 9,00 1 938,00 17 442,00 RTS/2021 RTS/2021

311 231114RT3 B2-144 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC, tloušťka zdiva 45 

cm - Podezdění ŽB průvlaku - pilíř CP

m3 1,21 4 310,00 5 219,63 RTS/2021 RTS/2021

962100013RA0 B2-153 

rozvadeč

Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných - dodatečné 

vybourání niky pro přesunutý rozvaděč RB3 z prostoru 

schodiště

m3 1,33 2 945,00 3 920,97 RTS/2021 RTS/2021

B2-153 

rozvadeč

Obezdění rozvaděčů a začištění , vč. materiálu kpl 1,00 8 350,00 8 350,00

Úprava výšky a sešívání podlah v B3-105, B3-

106a, B3-106b
55 902,52

Sešívání trhlin v podkladu AR tkaninou m2 52,26 315,00 16 461,90

711212107R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 52,26 79,70 4 165,12 RTS/2021 RTS/2021

632411110R0X Samonivelační stěrka výšky 20 mm m2 52,26 675,00 35 275,50 RTS/2021 RTS/2021

Úpravy sádrokartonových příček 101 180,40
Vyztužení UA profily 5 ks vysokých příček s okny z 

konstrukčních důvodů 

mb 246,00 228,00 56 088,00

Zhuštění CW profilů v rastri příčky W111 z 625 na 419 z 

konstrukčních důvodů.

m2 165,00 48,00 7 920,00

Výztuha pro osazení a montáž skříněk OSB 12,5 š. 600 mm z 

obou stran nad okny

bm 50,00 300,00 15 000,00

Opláštění vyztužených špalet oken, orohování, vytmelení a 

vybroušení z obou stran na nově vzniklých meziokenních 

sloupcích výšky 0,8 m.

bm 36,80 468,00 17 222,40

Provedení změny výšky oken po jejich realizaci na přání 

investora vč. materiálu

ks 6,00 825,00 4 950,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 710,21



36 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,29 44,00 188,61 RTS 20/ I RTS 19/ II

37 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 4,29 760,00 3 257,76 RTS 20/ I RTS 19/ II

38 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 21,43 52,00 1 114,50 RTS 20/ I RTS 19/ II

39 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,29 228,00 977,33 Vlastní Indiv

40 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 128,60 14,40 1 851,78 Vlastní Indiv

41 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsíi t 4,29 308,00 1 320,25 RTS 20/ I RTS 19/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 421,24
21 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 6,57 650,00 4 272,85 RTS 20/ I RTS 19/ II

998764103R0X Přesun hmot 2% procentní pro úpravy sádrokartonových příček % 2 023,61 2,05 4 148,40 RTS/2021 RTS/2021

R: VON Vedlejší a ostatní náklady 11 400,36

Díl: VN Vedlejší náklady % 3,53 3 229,56 11 400,36

.

. CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 334 356,68

.


