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VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří



ZMĚNOVÝ LIST č. 1
Laboratorní digestoře a nábytek

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE 23. 11. 2020
	Stavba
	VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří

	Část
	Vybavení laboratoří

	Zpracoval
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Odůvodnění, popis a technické řešení změn
Tento změnový list řeší dva body u dodávky digestoří a jeden v dodávce nábytku, všechny v rámci subdodavatele Merci s.r.o.
1. Narovnání nesrovnalosti v popisu standardu č. 140 v projektu a jiného popisu v položkovém rozpočtu. V rozpočtu jsou v oddíle laboratorního vybavení definovány manuálně uzavíratelná bezpečnostní okna digestoří. V popisu standardů je naopak uvedeno automatické zavření, které v nabídkové ceně nebylo uvažováno a jehož doplnění je cenově náročné a investor jej nepožaduje. Z popisu standardu č. 140 bude v této etapě požadavek na automatické zavírání vypuštěn. Realizováno bude otevírání mechanické. Bez vlivu na cenu. Pro ovládání oken byla upřesněna řídící jednotka typu B2 z katalogu Merci, str.15.
2. Vypuštění standardu 150 – odtah těžkých plynů. Po konzultaci s dodavatelem digestoří a ověření, že vypuštění dodávky korýtka pro odtah těžkých plynů dle st. č. 150, který by vyžadovalo posílení výkonu vzduchotechniky a tím navýšení ceny, nemá vliv na certifikaci digestoře a její investorem požadovanou využitelnost, bylo domluveno, že tento prvek nebude realizován a v popisu standardu 140 bude upravena věta takto: „V případě instalace aktivního odtahu těžkých plynu v rovině pracovní desky, není je akceptováno nahrazení dvojitou zadní stěnou, nebo jiným štěrbinovým systémem.“ Dochází tak k méněpracím vyčísleným v příloze 1. Dodatečné doplnění korýtka pro spodní odtah je podle dodavatele možné a projektant vzduchotechniky tuto možnost potvrdil také, pokud to bude jen pro několik málo kusů, kde se dá využít pro dostatečný výkon vzduchotechniky využít nesoudobosti prací.
3. Vypuštění dodávky 2 ks pohovek a 2 ks konferenčních stolků z mikrobiologické laboratoře ve 3.NP a to na žádost investora. Vyčíslení méněprací je v příloze 1.

	Vliv na dopracování PD
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)
	NE

	Dopad do smluvní ceny
	CEKEM	- 84 272,38 Kč bez DPH

	Dopad do smluvních termínů
(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)
	Dopad na termíny stavby	ANO / NE
Komentář:


	Přílohy (soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)
	1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb	2 strany


	Schválil za zhotovitele
xxxxxxxxxxxxxxx
	Dne …..…………...	Podpis ……………………..………………...

	Schválil za TDS
xxxxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za GP
xxxxxxxxxxxxx
	Dne ………..……...	Podpis ………………………………………..

	Schválil za objednatele
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	Dne …………..…...	Podpis ………………………………………..
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