Dodatek č. 1 - SMLOUVA O DÍLO ze dne 14.07.2021
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

se sídlem:
Angelovova 3183/15, Praha 4 - Modřany

IČO:
49367463

DIČ:
CZ 49367463
zastoupena:
PaedDr. Ivou Cichoňovou, ředitelkou školy

bankovní spojení: ČSOB Praha 4 - Modřany

č.ú.: 159049009/0300

zapsaná u Městského soudu v Praze, Pr 1015

 (dále jen „objednatel“)

a

Marko Plus s.r.o.
se sídlem:  Maroldova 1429/11, 140 00 Praha 4
zastoupena:  Zdeňkem Hálkem – jednatelem společnosti
IČO:
 250 60 708

DIČ:
  CZ-25060708
bankovní spojení: Česká spořitelna

č.ú.: 62507309/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46239
 (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, , kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel za řádně provedené dílo zaplatit cenu podle článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 21.06.  2021 podanou v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava střechy – pavilon D – objekt Angelovova"
Tímto dodatkem se mění bod III. Cena za dílo:

Celkem bez DPH Kč 680 983,-

DPH Kč 143 006,43

Celková cena včetně DPH činí Kč 823 989,43

A to dle přiloženého výkazu výměr ze dne 03.08.2021 – viz. záznamy ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem díla – změna postupu prací, změna materiálu aj.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a dva obdrží objednatel.

V Praze dne: 09.08.2021



Praze   dne: 09.08.2021
za objednatele:




za zhotovitele:
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