Dodatek č. 1
k SOD/01006/2020/OIU ze dne 27.11.2020 
Propojení Dukelská a Táborská, Říčany 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:
 SOD/01006/2020/OIU
Číslo smlouvy zhotovitele:                       [………….…]
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany 

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	Zastoupený starostou města:
	Ing. David Michalička 

	bankovní spojení
	Komerční banka  

	číslo účtu:
	

	IČO:
	00240702

	osoba oprávněná jednat ve věcech autorských 
	Ing. Jan Gallia, Ing. Pavel Ibl

	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

dále „Objednatel“ 
	Ing. Monika Burešová, Ing.arch. Alice Štěpánková, Ing. Evžen Heyrovský

	ZHOTOVITEL:
	HES stavební s.r.o.

	sídlem:
	Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

	zastoupený:
	Michalem Jakubcem - jednatelem

	bankovní spojení
	MONETA Money Bank a.s.,

	číslo účtu:
	

	IČO:
	281 43 213

	DIČ:
	CZ281 43 213

	Identifikátor datové schránky
	pnj8bie

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Michal Jakubec, Petr Kudýn 

	tel.:
	

	email
	info@hes-stavebni.cz

	dále „Zhotovitel“
	


Článek 1st Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení vyčíslení víceprací a méněprací na této akci „Propojení komunikace Dukelská Táborská, Říčany“.
Článek 2nd Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve vyčíslení víceprací pro realizaci předmětu díla, tak jak je uvedeno ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č.1 k SOD. 
Článek 3rd Doba provádění díla

3.1. Doba provádění se nemění. 
Článek 4th Cena díla
Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) dle původní SOD činí: 4 707 832,26 Kč bez DPH a 5 696 477,03 Kč s DPH.
Cena dle změnového rozpočtu uvedeného v čl.  4   tohoto dodatku č. 1  se sjednává takto: 
	SO,PS
	Cena ve smlouvě o dílo
	Více práce
	Méně práce
	Rozdíl 

	SO 101.1
	1 913 279,50 Kč 
	5 196,00   
	0,00   
	5 196,00   

	SO 101.2
	479 638,30 Kč 
	124 334,90   
	17 337,50   
	106 997,40   

	SO 104
	556 021,10 Kč 
	133 581,26   
	105 839,50   
	27 741,76

	SO 301
	369 481,99 Kč 
	18 514,00   
	0,00   
	18 514,00   

	SO 302
	848 246,41 Kč 
	62 983,30   
	63 690,00   
	-706,70

	SO 401
	211 276,60 Kč 
	3 450,00   
	0,00   
	3 450,00   

	SO 801
	74 388,36 Kč 
	 
	0,00   
	 

	VRN
	255 500,00 Kč 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Total/
	4 707 832,26 Kč 
	348 059,46   
	186 867,00 Kč
	161 192,46   

	Celkem
	
	
	
	


Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) nyní činí: 4 869 024,72 bez DPH a 5 891 519,91 Kč s DPH.
Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1  dle směrnice o VZ je oprávněn podepsat starosta města.
5.3. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

 1 – Změnový list č. 1  včetně výkazu výměr 
V Říčanech dne ………… 



V      ………………………………
………………………………………………             


              …………………………………………………………
      za objednatele







za zhotovitele


Ing. David Michalička

starosta města

2

