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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 02. 09. 2020 na realizaci stavby

„Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného
kostela“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jed

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel

a

2. Zhotovi te l : „Společnost Červený kostel“

Správce společnosti: STRABAG a.s.
Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v OR: oddíl B, vložka 7634, vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zastoupený: Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristy

Druhý společník: OHL ŽS, a.s.
Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zápis v OR: oddíl B, vložka 638/17, vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize M-Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:
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Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne
02. 09. 2020 č. 2020/05109/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Vědecká
knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“. Předmětem
díla je generální rekonstrukce a rehabilitace objektu Červeného kostela v souvislosti
s jeho novým využitím. S tím souvisí také realizace nové stavby, která bude s kostelem
propojena, a ve které bude situováno kompletní provozně-technické zázemí. Nový
objekt bude hlavním nástupním prostorem (foyerem) do sálu kostela a také do stávající
budovy ředitelství Vědecké knihovny (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě
uzavřely dne 15. 04. 2021 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu
Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce
a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto
dodatkem ke změně ceny díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto
dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn
vícepráce
v Kč bez

DPH

méněpráce
v Kč bez

DPH

1) Dočasná přeložka přípojky NN ZL 08 (§ 222 odst. 6 ZVVZ) 48 915,10 0,00
2) Nahrazení svítidla v místnosti č. 1.01 ZL 09 (§ 222 odst. 6

ZVVZ)
132 088,95 -94 320,55

3) Sádrokartonové konstrukce v místnosti K 1.15 ZL 10 (§
222 odst. 6 ZVVZ)

12 037,81 0,00

4) Dočasná přeložka vodovodu ZL 11 (§ 222 odst. 6 ZVVZ) 16 412,69 0,00
5) Změna materiálu vnitřních příček v budově ředitelství ZL

12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
155 138,10 -151 697,49

6) Zesílení obvodového zdiva v krčku krovu ZL 13 (§ 222 odst.
6 ZVVZ)

97 553,51 0,00

Vícepráce a méněpráce 462 146,16 -246 018,04

ZMĚNA CENY DÍLA 216 128,12

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
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Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly  
na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně: 

Cena za zhotovení díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit: 

Název 
Základ DPH DPH 21% Celkem 

(v Kč) (v Kč) (v Kč) 

Cena díla dle Smlouvy  116 433 853,33 24 451 109,20 140 884 962,53 

Cena dle dodatku č. 1 1 243 293,21 261 091,57 1 504 384,78 

Cena dle dodatku č. 2 216 128,12 45 386,91 261 515,03 

Celková cena díla dle 
Smlouvy včetně Dodatku č. 1 
a č. 2 

117 893 274,66 24 757 587,68  142 650 862,34 

Celková cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku 
č. 2 slovy: jedno-sto-čtyřicet-dva-milionů-šest-set-padesát-tisíc-osm-set-šedesát-dva-
korun-českých-třicet-čtyři-haléřů. 

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/26/69/2021 ze dne 26. 07. 2021.  

 
Příloha:1) Položkový rozpočet  
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Za Objednatele: 
 
Za Zhotovitele:  

…………………………….. 
Ing. Josef Suchánek 
           hejtman 

…………............................................. 
Ing. Jiří Jaroš  

prokurista společnosti STRABAG a.s. 

…………............................................. 
Ing. Alexey Korotkov 

prokurista společnosti STRABAG a.s. 
 

 

 

…………............................................. 
Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

ředitel Divize M- Morava společnosti OHL ŽS, 
a.s. 

 
 

Ing. Alexej 
Korotkov

Digitálně podepsal 
Ing. Alexej Korotkov 
Datum: 2021.08.05 
13:09:24 +02'00'

Podepsal Ing. Jiří Jaroš
DN: cn=Ing. Jiří Jaroš, c=CZ,
o=STRABAG a.s.,
ou=841.2366,
email=jiri.jaros@strabag.com
Datum: 2021.08.09 10:32:44
+02'00'

Ing. Jiří
Jaroš

Ing. Jaromír 
Pelinka

Digitálně podepsal 
Ing. Jaromír Pelinka 
Datum: 2021.08.10 
08:55:27 +02'00'



Stavba:

Objednatel: IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460
779 00

Zhotovitel:

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744
158 00

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796
602 00

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
vícepráce
(bez DPH)

méněpráce 
(bez DPH)

ZL08 Dočasná přeložka přípojky NN 48 915,10 0,00

ZL09 Nahrazení svítidla v místnosti č. 1.01 132 088,95 -94 320,55

ZL10 Sádrokartónové konstrukce v místnosti  K 1.15 12 037,81 0,00

ZL11 Dočasná přeložka vodovodu 16 412,69 0,00

ZL12 Změna materiálu vnitřních příček v budově ředitelství 155 138,10 -151 697,49

ZL 13 Zesílení obvodového zdiva v krčku krovu 97 553,51 0,00

Celkem za stavbu 462 146,16 -246 018,04

Celkem za stavbu

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

216 128,12

Za zhotovitele

„Společnost Červený kostel“

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice
Praha 5

261 515,03

216 128,12

45 386,91

0,00

216 128,12

Olomouc-Hodolany

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří
Brno

Položkový rozpočet stavby

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného 
kostela

Změnové listy ZL 08, ZL 09, ZL 10, ZL 11, ZL 12, ZL 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Ceník

Celkem bez DPH 48 915,10

D 1 Zemní práce 13 649,53

K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů

m 4,000 325,00 1 300,00   
URS 
I/21

K 460241111
Příplatek za ztížené vykopávky při elektromontážích v 
blízkosti podzemního vedení

m3 4,920 572,00 2 814,24   
URS 
I/22

9 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 16,400 349,50 5 731,80   SoD

1_4,1x4,0x1,0 16,4

10 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 6,560 22,72 149,04   SoD

1_(40%)_16,4x0,4 6,56

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4

m3 2,000 206,22 412,44   SoD

1_0,8+1,2 2,00

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 3,700 264,24 977,69   SoD

1_1,85x2 3,70

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 14,400 69,75 1 004,40   
SoD 

kostel

1_16,4-2,0 14,40

2 K 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,200 173,33 208,00   
SoD 

d.1.4.4

3 K 451572111RK7 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,800 1 314,90 1 051,92   
SoD 

d.1.4.4

D C21M Elektromontáže 14 380,25

K 741110303
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 
přes 90 do 133 mm uložená pevně

m 46,250 68,20 3 154,25   
URS 
I/21

K 210101210
Propojení vodičů celoplastových spojkou do 1 kV 
venkovní páskovou SJpe 1 až 5 žíly do 300 mm2

ks 1,000 1 030,00 1 030,00   
URS 
I/21

K 741132144
Ukončení kabelů 4x240 mm2 smršťovací záklopkou 
nebo páskem bez letování

ks 2,000 807,00 1 614,00   
URS 
I/21

K 741211831
Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do 
IPx4 plochou do 0,2 m2

ks 3,000 106,00 318,00   
URS 
I/21

K 741210201
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný 
pole do 200 kg

ks 3,000 2 380,00 7 140,00   
URS 
I/21

K 210902147
Montáž kabelu Al do 1 kV plný kulatý průřezu 
3x240+120 mm2 uložených pevně (např. AYKY)

m 10,000 87,80 878,00   
URS 
I/21

K 741127809
Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 
až 240 mm2 uložený pevně

m 10,000 24,60 246,00   
URS 
I/21

D Materiály 9 020,00

M 34571357
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE

m 50,000 89,20 4 460,00   
URS 
I/21

M 35436026
spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 
4x95-300mm

ks 1,000 1 800,00 1 800,00   
URS 
I/21

M 34113241
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 3x240+120mm2

m 10,000 276,00 2 760,00   
URS 
I/21

D Práce v HZS 9 474,00
1

(výchozí 
revize 

K 320410001 Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont. objem 1,000 5 214,00 5 214,00   
SoD

(SO 05)

K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný h 8,000 480,00 3 840,00   
URS 
I/21

Změnový list č. 08 - Přeložka NN - ČK_VÍCEPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekt: 19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer - architektonicko-konstrukční a požární řešení



1. nájezd_3h 2 pracovníci_prohlídka stavby, 
proměření kabelů, návrh provedení přeložky, 
projednání na ČEZ, zajištění vypnutí sítě

2. nájezd_1h 2 pracovníci_uvedení sítě zpět do 
provozu po přeložení, kontrola přeložky

K 3 Koordinace se stavbou h 1,000 420,00 420,00   Vlastní

koordinace stavby s pracovníky ČEZ Distribuce, 
sondáž sítí před zahájením přeložky

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 391,32

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 2 391,32 2 391,32 SoD



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ceník

Celkem bez DPH 132 088,95

C21M - Elektromontáže 4 367,50

39 K

svit.zářiv.stropní (S13)
Poznámka: svítidlo S33, kotvení světla provedeno zám. 
Výrobkem do cihelné klemby (závitovou tyčí, roznášecími 
plotnami a okem)

ks 1,000 2 999,63 2 999,63 SoD

3 Podružný materiál soubor 1,000 59,99 59,99 SoD

4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 152,98 152,98 SoD

7 Přesun dodávek soubor 1,000 1 154,90 1 154,90 SoD

Dodávky zařízení 121 263,99

S33 repase nalezeného lustru (včetně 8% zisku) ks 1,000 115 200,36 115 200,36 vlastní

Příspěvek na recyklaci soubor 1,000 289,15 289,15 SoD

10 Doprava dodávek soubor 1,000 5 774,48 5 774,48 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 457,46

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 6 457,46 6 457,46 SoD

Změnový list č. 09 - Změna svítidla v místnosti č. 1.01_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Stavební objekt: 19-SO054-01.1 d.1.4.6  Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela



Rozborový kalkulační list

CENOVÁ NABÍDKA 
SUBDODAVATELE

ZISK 8% Celkem

S33 repase nalezeného lustru ks 1,000 106 667,00 8 533,36 115 200,36
očištění lustru 17 500,00 1 400,00 18 900,00
oprava defektů kovu 31 500,00 2 520,00 34 020,00
výroba nových stínidel 44 000,00 3 520,00 47 520,00
konzervace 4 274,00 341,92 4 615,92
elektrifikace 9 393,00 751,44 10 144,44



PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ceník

Celkem bez DPH -94 320,55

C21M - Elektromontáže -2 967,85

38 K 210201050 svit.zářiv.závěsné (S10 ks -1,000 1 999,76 -1 999,76 SoD

3 Podružný materiál soubor 1,000 -40,00 -40,00 SoD

4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu soubor 1,000 -101,99 -101,99 SoD

7 Přesun dodávek soubor 1,000 -826,11 -826,11 SoD

Dodávky zařízení -86 741,63

O 4 S10
závěsné kruhové svítidlo 67W LED 1060mm vč 
příslušenství (atyp závěsy)

ks -1,000 82 404,24 -82 404,24 SoD

Příspěvek na recyklaci soubor 1,000 -206,83 -206,83 SoD

10 Doprava dodávek soubor 1,000 -4 130,55 -4 130,55 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -4 611,07

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 -4 611,07 -4 611,07 SoD

Změnový list č. 09 - Změna svítidla v místnosti č. 1.01_MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Stavební objekt:

Objednatel
Zhotovitel

Olomoucký kraj
Společnost Červený kostel - STRABAG a.s. a OHL ŽS, a.s.

19-SO054-01.1 d.1.4.6  Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody, umělé osvětlení

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ceník

Celkem bez DPH 12 037,81

HSV 1 634,12

D 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 1 634,12

K 978071621
Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 
120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2

m2 9,285 176,00 1 634,12 URS 21/I

strop (1,62*3,3)-((0,62*0,62)/2) 5,154

stěna 1,62*2,55 4,131

PSV 9 842,62

D 713 Izolace tepelné 9 281,56

K 713111121
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně 
s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek

m2 5,154 214,00 1 102,91 URS 21/I

strop (1,62*3,3)-((0,62*0,62)/2)

K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně 
v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 4,131 208,00 859,25 URS 21/I

stěna 1,62*2,55 4,131

M 63166740
pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací 
λ=0,038-0,039 tl 40mm

m2 9,285 22,10 205,19 URS 21/I

K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI do 90

m2 5,154 691,00 3 561,28 URS 21/I

325 K 763121411
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 
1xA 12,5 bez TI EI 15

m2 4,131 634,17 2 619,76 SoD

310 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 
12 m

t 1,620 576,03 933,17 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 561,07

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 561,07 561,07 SoD

Změnový list č. 10 - Sádrokartónové konstrukce v místnosti  K 1.15_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Stavební objekt: 19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ceník

Celkem bez DPH 16 412,69

13 Hloubené vykopávky 3 451,61

1 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 5,250 657,45 3 451,61 SoD

výkop přeložky 15*0,5*0,7 m

17 Konstrukce ze zemin 508,73

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 5,250 96,90 508,73 SoD

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žel.) 2 268,60

12 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 30,000 32,84 985,20 SoD

13 693111 geotextilie PP sFILTEK 300 g/m2 netkaná geotextilie m2 30,000 42,78 1 283,40 SoD

geotextilie 15*0,5_4 vrstvy

722 Vodovod 5 392,80

42 722172413R00 Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, včetně přepojení 2x m 14,600 369,37 5 392,80 SoD

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 253,16

18 899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 14,600 17,34 253,16 SoD

D 5 Komunikace pozemní 3 735,42

28 564841112
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 130 mm

m2 13,000 17,34 225,42 SoD

chodník před budovou vědecké knihovny 13,0*1,0

596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic 
komunikací pro pěší, celikost dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2 
pro plochy do 50m2

m2 13,000 270,00 3 510,00 URS I/21

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 802,37

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 802,37 802,37 SoD

Změnový list č. 11 - Přeložka vodovodu_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Stavební objekt: 19-SO054-01.4.4 d.1.4.4 Zařízení zdravotně technickéch instalací

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela



PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena 
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Ceník

Celkem bez DPH 155 138,10

D 763 Konstrukce suché výstavy 155 138,10

763212123.FMC
Sádrovláknitá příčka mezibytová 1S32 tl 200 mm 
zdvojený profil CW+UW 75 desky Fermacell 10+12,5 TI 
60 mm 30 kg/m3 EI 90 DP1 Rw 64 dB

m2 9,088 1 603,86 14 575,88 URS I/21

mezi místnostmi K 1.09 a K 1.13, K 1.14_3,55*2,56 9,088

763212121.FMC
Sádrovláknitá příčka mezibytová 1S32 tl 150 mm 
zdvojený profil CW+UW 50 desky Fermacell 10+12,5 TI 
50 mm 50 kg/m3 EI 90 DP1 Rw 62 dB

m2 5,376 1 642,02 8 827,50 URS I/21

mezi místnostmi K 1.09 a K 1.13_2,10*2,56 5,376

763213125.FMC
Sádrovláknitá příčka instalační 1S13 tl min. 235 mm 
zdvojený profil CW+UW 100 desky Fermacell 1x12,5 mm 
TI tl. 60 mm 20 kg/m3 EI 30 DP1 Rw 64 dB

m2 12,654 1 313,92 16 626,21 URS I/21

mezi místnostmi K 1.13 a K 1.14_2,10*2,56 5,376

mezi místnostmi 1.10 a 1.11_2,81*2,59 7,278

763221245.FMC

Sádrovláknitá stěna předsazená 3S21 tl 130 mm 
CW+UW 100 desky Fermacell 2x15 TI 100 mm 30 kg/m3 
EI 60 DP1 ze strany desek EI 90 DP1 ze strany profilu 
Rw 45 dB

m2 22,441 1 125,28 25 252,03 URS I/21

místnost 1.11_1,85*2,81 5,199

místnost 1,13_2,81*1,801 5,061

místnost 1,12_2*(2,81*1,85)+(2,81*0,635) 12,181

763211113.FMC
Sádrovláknitá příčka 1S10 tl 95 mm profil CW+UW 75 
desky Fermacell 1x10 TI 40 mm 20 kg/m3 EI 30 DP1 Rw 
48 dB

m2 13,679 877,00 11 996,48 URS I/21

místnost 1.08_13,679 m2_výpočet viz. pol. 62 dle SoD 13,679

763211115.FMC
Sádrovláknitá příčka 1S10 tl 120 mm profil CW+UW 100 
desky Fermacell 1x10 TI 40 mm 20 kg/m3 EI 30 DP1 Rw 
48 dB

m2 13,820 895,79 12 379,82 URS I/21

místnost 1.08_13,82 m2_výpočet viz. pol. 63 m.č. 1.08 13,820

763211235.FMC
Sádrovláknitá příčka 1S31 tl 150 mm profil CW+UW 100 
desky Fermacell 2x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3 EI 90 
DP1Rw 64 dB

m2 28,193 1 524,89 42 990,86 URS I/21

místnost 1.11_2,81*(3,03+2,83)-(0,8*2,55)-(0,8*2,3) 12,587

místnost 1.13_((3,03+0,871)*2,81)-(0,8*2,55)-(0,8*1,97) 7,346

místnost 1.12_(2,81*4,87)-(1,75*2,08)-(2,81*0,635) 8,260

763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci ks 6,000 721,00 4 326,00 URS I/21

763173112 Montáž úchytu pro pisoár v SDK kci ks 2,000 914,00 1 828,00 URS I/21

763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci ks 6,000 935,00 5 610,00 URS I/21

763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m ks 7,000 461,00 3 227,00 URS I/21

347 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové a sádrovláknité 
konstrukce v objektech v do 12 m

t 4,606 1 627,83 7 498,32 SoD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 974,10

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 7 974,10 7 974,10 SoD

Změnový list č. 12 - Změna materiálu vnitřních příček v budově ředitelství_VÍCEPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební 
objekt:

19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK] Ceník

Celkem bez DPH -151 697,49

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -87 976,06

41 K 311235121
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 
na tenkovrstvou maltu tl 200 mm

m2 -21,742 1 147,15 -24 941,34 SoD

47 K 317168021
Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 
mm

kus -2,000 278,68 -557,36 SoD

48 K 317168022
Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 
mm

kus -2,000 248,44 -496,88 SoD

odečet 2ks, 1ks již použit v únikovém východu

49 K 317168025
Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 
mm

kus -1,000 540,97 -540,97 SoD

62 K 342244201
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 80 mm

m2 -13,679 699,24 -9 564,90 SoD

63 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 140 mm

m2 -69,830 742,87 -51 874,61 SoD

bez m.č. K1.15

D 4 Vodorovné konstrukce -41 783,12

113 K 612131100
Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 -224,748 75,29 -16 921,28 SoD

bez m.č. K1.15, m.č. 2.04, m.č. 2.06

115 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 -148,713 167,18 -24 861,84 SoD

bez m.č. K1.15, m.č. 2.04, m.č. 2.06

D 998 Přesun hmot -8 173,52

266 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro 
budovy v do 12 m

t -15,110 540,95 -8 173,52 SoD

C801-3-Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy -6 348,73

1 97403-1121 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm m -63,500 99,98 -6 348,73 SoD

0,5% celkové výměry_0,05*1270

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -7 416,07

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 -7 416,07 -7 416,07 SoD

Objednatel Olomoucký kraj
Zhotovitel Společnost Červený kostel - STRABAG a.s. a OHL ŽS, a.s.

Změnový list č. 12 - Změna materiálu vnitřních příček v budově ředitelství_MÉNĚPRÁCE

Stavba: Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela

Stavební objekty: 19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

19-SO054-01.4.6 d.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody, umělé osvětlení



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Ceník

Celkem bez DPH 97 553,51

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 860,00

K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3 0,450 10 800,00 4 860,00 URS I/2021

severní strana_0,45*0,1*5

jižní strana_0,45*0,1*5

D 4 Vodorovné konstrukce 6 177,63

93 K 417321616 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,702 4 248,92 2 982,74 SoD_foyer

severní strana_2,6*0,45*0,3

jižní strana_2,6*0,45*0,3

94 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 3,390 289,30 980,73 SoD_foyer

delší strany_(2,6*0,3)*4 + kratší strany_(0,45*0,3)*2

95 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 3,390 55,15 186,96 SoD_foyer

96 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,060 33 973,51 2 027,20 SoD_foyer

0,702*85,00/1000_výpočet dle původní SoD

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 926,31

95 K 96203-PC01 Postupné rozebrání cihelného zdiva m3 1,125 987,75 1 111,22 SoD_kostel

degradované obbvodové zdivo u římsy

severní strana_0,45*0,3*5

jižní strana_0,45*0,2*5

130 K 979031111 Očištění cihel plných od malty vápenocementové m3 0,450 1 045,70 470,57 SoD_kostel

viz. pol. Doplnění zdiva

136 K 98533-PC01

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm  včetně 
vyvrtání a vyčištění otvoru a zalitím vyvrtaných kanálků 
vysokopevmostní, nesmrštivou, zamozkutnitelnou zálivkou s 
pevnostními parametry C50/60

m 8,000 1 614,37 12 914,96 SoD_kostel

sever_4m + jih_4m

137 M 130210 mikrohřeby jakost B500B D 16mm t 0,013 220 198,66 2 783,31 SoD_kostel

1,58 Kg/m_(8*1,58)/1000

187 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 
0,25 m2

m3 0,384 2 599,63 998,26 SoD_foyer

vybourání kapes pro ocelové výztuhy ((0,3*0,4*1,2)-
(0,2*0,2*1,2))*4_včetně odečtu stávajících kapes

HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 8,000 331,00 2 648,00 URS I/2021

příplatek za ztížené pracovní podmínky ve stísněném prostoru 
mezi patou klemby a zdivem, 1kapsa_2,0hod

D 997 Přesun sutě 30 883,06

143 K 997013160
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 36 m s omezením mechanizace

t 6,586 1 381,41 9 097,28 SoD_kostel

144 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením

t 6,586 161,99 1 066,79 SoD_kostel

145 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km

t 59,270 7,07 419,04 SoD_kostel

146 K 99701-PC01
Vyklizení suti v prostoru podkroví o půdorysné ploše do 15 m2 
z výšky (hloubky) do 15 m (viz pozn. k položce)

m3 2,426 7 172,18 17 399,71 SoD_kostel

navýšení dle skutečnosti_jih +1,1m3, sever_+0,75m3

viz. pol. 168_0,576m3

Změnový list č. 13 - Zesílení obvodového zdiva v krčku krovu _VÍCEPRÁCE

Stavba:

Stavební 
objekt:

19-SO054-01.2 d.1.1-3  Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červenáho kostela



147 K 997013 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 6,586 440,40 2 900,25 SoD_kostel

D 998 Přesun hmot 1 806,03

148 K 998017004 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m t 2,062 875,76 1 806,03 SoD_kostel

D 762 Konstrukce tesařské 28 131,36

188 K 762332942.1
Montáž  střešní vazby z hranolů otesaných průřezové plochy do 
224 cm2 - viz pozn. k položce

m 4,000 453,70 1 814,80 SoD_kostel

spojovací krček, podložení pozednic_8*0,5

M 60556100 řezivo dubové sušené tl do 30mm m3 0,132 22 300,00 2 943,60 URS I/2021

8*0,5*0,2*0,15*1,1

202 K 762333912.1 Otesání  střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 m 4,000 143,28 573,12 SoD_kostel

211 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních 
konstrukcí

m3 0,132 2 005,83 264,77 SoD_kostel

0,132

245 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 210,000 101,48 21 310,80 SoD_kostel

2*7*3=42m2_zakryto 5x

246 K 998762204 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m % 4,550 269,07 1 224,27 SoD_kostel

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 769,12

vedlejší rozpočtové náklady 5,14% ceny soubor 1,000 4 769,12 4 769,12 SoD
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