
11,00 66,75
6 266,34

 771

734,27

Celkem: 14 975,60

8 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva (podkladní štěrk) t
7 771240213ZOO Kladení dlažby nepravidelné kamenné do betonu, nepravidelné, spárování - kámen investora m2 11,00 569,67

6 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 1,10
7 000,61

327,46

Podlahy z dlaždic    

3 602,08
1 444,94

3 181201111R00

271,75 298,93
5 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm m2 11,00
4 1112666ZOOJeřVD Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20 m t 4,12 350,71

2 564942111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm m2 11,00
426,28

336,22

Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 11,00 38,75

369,84
7 974,97

Č Kód

166,63 1 832,90
1 122100010RAB Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 5 km, uložení m3 1,10
 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    

Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (Kč)

JKSO:  Zpracováno dne:  Zpracoval:

Náklady celkem (Kč)

RIFI s.r.o.

Lokalita: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Konec výstavby:  Zhotovitel:
 RIFI, s.r.o.RIFI 

s.r.o., Zengrova 

Druh stavby: Zpevnění ploch pro pěší v ZOO Ostrava-rozšíření původního zadání Začátek výstavby:  Projektant:  

Stavební rozpočet - VCP dodatečné rozšíření zadání
Název stavby: Nová návštěvnická stezka u výstupu ze ZOO-nová expozice bonsaj-vícepráce zvětšení plochy Doba výstavby:  Objednatel:

Zoologická zahrada 
a botanický park 


