
Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-002692 ev.č. 050/21 
Číslo smlouvy zhotovitele:: 21-164 (20 324 02) 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.51188 

Název související veřejné zakázky:
D35 MÚK Opatovice, estakáda, MMP 

č. rámcové dohody: „01ST-000756“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:

Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz
ředitel Správy Pardubice, na základě 

vedoucí oddělení veřejných zakázek

investiční referent

2. Společnosti Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020 
zastoupené společností Pontex, spol. s r. o.

se sídlem:
ICO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
407 63 439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u MS v Praze, spis. zn. C2994 
Společnost s ručením omezeným

i -  jednatelem, 
-jednatelem, 
dnatelem, 

je oprávněn jednat(každý z jednatelů 
samostatně)

za společnost



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společník:
PRA GO PRO JEK T, a. s.
se sídlem;
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a

K Ryšáncc 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u MS v Praze, spis. zn. B1434 
předsedou představenstva

Společník:
České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem:

ICO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, 
Provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Solínova 7,
166 08 Praha 6 
684 07 700 
CZ68407700
organizace je zřízena ze zákona č. l l  l/98Sb. o vysokých 
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

. -  ředitelem ústavu

Tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje následující článek původní smlouvy o dílo:

Článek III.
Doba a místo plnění

Původní znění dle SoD:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím zp ůsobem:
Zahájení plnění služeb: od účinnosti smlouvy 
Dokončení služeb: do 31, 8,2021

Nové znění dle dodatku č. 2:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: od účinnosti smlouvy 
Dokončení služeb: do 30. 9.2021
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Zdůvodnění změny:
Důvodem pro prodloužení Doby pro dokončení je  skutečnost neposkytnutí součinnosti 

Objednatele zakázky. Jedná se o nemožnost zapůjčení plošiny ŘSD pro prohlídky mostů 
v potřebné době pro realizaci zakázky.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLOUVY 
O DÍLO K N Í SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ 
PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Na základě Plné m0CÍ
Datum: 2021.08,16 Digitálně podepsal
08:01 :'14+02'00’

Datum: 2021.08.12 
14:57:46 +02,0Ů’
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