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Dodatek č .  1  
ke SMLOUVĚ  O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:
Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
Sídlo: Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice
Zapsán: v živnostenském rejstříku vedeným MěÚ Černošice, v oddílu 321001
Zastoupený: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
IČO: 87951142
DIČ: CZ8301111137
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXX

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 25. 2. 2021 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 
480/2021-SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Splavná, Drahotuše“ (dále jen 

„smlouva o dílo“).

1. Hlavním účelem díla je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně 
pro provedení stavby.

2. Na základě momentální zdravotní indispozice zhotovitele dojde k posunu termínu plnění díla.

3. Na základě neovlivnitelné změny harmonogramu projekčních prací dle odst. 3 zhotovitel předložil 
žádost o uzavření dodatku s návrhem aktualizovaného termínu dokončení dílčího plnění díla. 
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III. PŘEDMĚT DODATKU
1.   Smluvní strany tímto Dodatkem mění ustanovení článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1   

mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení DSP a její předání:  do 31. 8. 2021

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) 
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento 
dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem 
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje 
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou 
součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 
  

V Brně dne: V Hostivici dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
    Povodí Moravy, s.p. Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.
MVDr. Václav Gargulák projektant

generální ředitel


