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popis

ZL ČÁST KRAJ méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce

4
80 850,00 

10
60 073,73 

15
41 126,62 

18
109 531,10 

25
99 351,21 

28

24 798,87 

34
1 322 929,02 

36
84 355,35 

37
84 100,00 

39
62 500,00 

42
22 759,80 

47
51 580,00 

48
44 630,05 

Členění více/méně nákladů dle §222 zákona - dodatek č.2

odst. 4 odst. 5 odst. 6

odečet rozvaděčů - omylem odečteno dod.č.1 v krajské části – patří 

do „dotací“

změna dispozic 3.NP – optimalizace dispozičního řešení na základě 

předpokládaného využití prostor - požadavek investora

změna dispozic 4.NP – realizace 3 standardních bytových jednotek 

namísto 2 nadstandardních – požadavek investora

změna dispozic 3. a 4.NP – aktualizace počtu dveří na základě úpravy 

dispozic - požadavek investora

změna podlahové krytiny – sjednocení s ostatními částmi objektu, 

snažší údržba

změna konstrukce schodiště - kavárna – změna orientace – východ do 

infocentra, technologická proveditelnost – zděné místo kovového – 

požadavek investora

oprava fasády – sondy z postaveného lešení – havarijní horní římsa, 

chybějící a degradované klempířské prvky

VZT - WC 2. a 3.NP - doplnění – nebylo obsahem PD – nově navrženo 

s ohledem na odvětrání WC

okenní květníky - výroba replik – původní konstukce se rozpadly při 

pískování – technologické důvody

repase původního vestavěného nábytku 3. a 4.NP – vzhledem k 

zachovalému stavu bylo rozhodnuto o jeho záchraně a obnově

podlahové krabice 2. a 3.NP – nové s ohledem na využití prostor k 

jednání

světla opěrná zeď kavárna – nové – vzhledem k předpokládanému 

večernímu provozu kavárny a zatraktivnění vstupu do objektu 

obklady soc.zařízení - nové - technologické důvody – vhodné zhotovit 

v rámci stavby bez následných zásahů po dokončení rekonstrukce
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49
18 354,69 

51

75 022,92 

54 30 836,00 

ČÁST DOTACE

4 80 850,00 

16
211 501,40 

17
112 000,00 

29
100 105,00 

35
28 495,47 

40
14 950,00 

41
125 655,15 

44
41 045,00 

50
392 000,00 

52
53 023,04 

čerpání spodní vody z garáže – zajištění odčerpání spodní vody ze 

sklepa garáže

obklady kuchyně 3.NP - nové – technol.důvody - vhodné zhotovit v 

rámci stavby bez následných zásahů po dokončení rekonstrukce – 

nebylo obsahem PD a CN.

úprava VZT - odečetno v Krajské části, mělo být v „dotační“

odečet rozvaděčů - optimalizace - menší rozsah dodávek a prací

oprava garáže - větší rozsah prací – detailním průzkumem zjištena 

pokročilá degradace střešní krytiny a klempířských prvků – nutná 

kompletní výměna

doplnění prvků - Semlerova rezidence – na základě dodatečných 

průzkumů a studia dobové dokumentace – větší rozsah

záměna těles ÚV - technologicko/ekonomická změna - ocelová tělesa 

lépe splňují požadavky na ekonomiku provozu – větší variabilita 

provozu

změna povrchu podlahy depozitáře – náhrada dřevěného povrchu 

dlažbou – uživatelská

ovládání výtahu - čipy - nově - provozní důvody, zajištění bezpečnosti 

a logiky provozu

úprava VZT - upřesnění rozvodů, technologické změny z důvodu 

průchodnosti a bezpečnosti provozu

hedvábí - jídelna 1.NP - sjednocení barevnosti na základě podrobného 

průzkumu po rozebrání špaletových oken a posuvných dveří

vybavení WC - ruší se realizace 1 invalidního WC – dostačující pro 

daný provoz

změny dispozic 2.NP – náhrada invalidního WC šatnou, doplnění 

výlevky pro edukaci
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53 176 901,00 

54 30 836,00 

55 8 417,10 

249 984,55 523 432,99 1 056 380,87 1 699 380,42 0,00 59 399,69 

cena zakázky celkem

dodatek 1 dodatek 2 celkem

méněpráce dle odst. 4 0,50 % 0,46 % 0,96 %

vícepráce dle odst. 4 2,08 % 0,97 % 3,05 %

celkem dle odst. 4 2,58 % 1,44 % 4,02 %

méněpráce dle odst. 5 0,75 % 1,96 % 2,71 %

vícepráce dle odst. 5 4,16 % 3,15 % 7,31 %

celkem dle odst. 5 4,91 % 5,11 % 10,02 %

méněpráce dle odst. 6 0,00 % 0,00 % 0,00 %

vícepráce dle odst. 6 0,91 % 0,11 % 1,02 %

celkem dle odst. 6 0,91 % 0,11 % 1,02 %

optimalizace počtu a typů dveří 

Úprava – optimalizace VZT 

slaboproud – oprava - dod.1 - mělo být v „dotacích“

53 894 512,13 


