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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2104 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Černilovská 7 – oprava fasády domu 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik technického odd. SNHK, e-mail: xxx, tel. xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, e-mail: xxx, tel. xxx 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel Ingplan s.r.o. 
Sídlo Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice 
Zastoupený Ing. Zdeňkem Stolínem, jednatelem 
Telefon xxx 

 E-mail xxx 
 ID datové schránky m4sb9m3 

IČ 63217031 
DIČ CZ63217031 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8250 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, jednatel, mob.xxx, e-mail: xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

 
I. 

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu a způsobu provádění prací, které 
nastaly v průběhu realizace, se mění cena díla. 

Vícepráce spočívají ve zvýšení rozsahu oprav; oprava štukové omítky pod nátěr na štítech, vybourání 
betonového základu v kotelně, vybourání prostupu, drážky a kabel. chráničky pro vývod elektro, 
odsekání nerovností a vyrovnání omítky pod svislou hydroizolací, dodání kopií dvou dožilých 
vlakových konzolí, celkový výměna zasklení světlíku a oplechování štítu, odsekání a vyrovnání omítky 
pod svislou izolací, rekonstrukce skladby fasády pod žlaby.  

Méněpráce spočívají v nerealizování opravy dvou vlajkových konzolí, demontáže a montáže 
stávajících žlabů a kotlíku, neprovedení revize elektro a ve změně skladby střechy nad ředitelnou. 

Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 2. 2021 
formou tohoto dodatku č. 1.  

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 16. 8. 2021. 
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II. 

1. Původní text čl. V. odst. 1 „Cena za dílo“  

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
celková smluvní cena činí bez DPH 1 597 497,54 Kč 

se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí 1 656 750,18 Kč bez DPH.“ 
(slovy: jeden milion šest set padesát šest tisíc sedm set padesát korun českých osmnáct haléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové dne 16. 8. 2021 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Zdeněk Stolín Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel společnosti ředitelka 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 16. 8. 2021 


