
 

Stránka 1 z 6 
 

 

  

 
 

 

 

 

Veřejná zakázka s názvem: 

„REKONSTRUKCE A ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD 

LABEM“ 
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Dodatek č.2 ke smlouvě  
č. objednatele: 2021-0004/OMI 

č. zhotovitele: 01/2021 
 
1. Název: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM 
Se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 
IČO: 00239402 
DIČ: CZ00239402 
Zastoupeno: Ing. Karlem Otavou, starostou města 
na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“) 
 
a  
 
2. Název: SPOLEČNOST LYSÁ NADLABEM 
Zastoupena „Správcem společnosti“ na základě Společenské smlouvy ze dne 14.10.2020 
a Plné moci ze dne 14.10.2020 
VPK Suchý s.r.o., Komenského námětí 12, 281 44 Zásmuky 
IČO: 270 85 201 
DIČ: CZ27085201 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:
Zastoupen: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti 
zástupce ve věcech smluvních a zástupce ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý 
s.r.o.,, mobil: , e-mail: suchyml@vpksuchy.cz 
Společník: STAVOKOMPLET s.r.o., Zápy 251, 250 61 Zápy, IČ: 470 52 945 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.1 (dále jen 
„dodatek“): 
 
 
      Článek 1 

Preambule 
1.1. Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (č. objednatele 

2021-0004/OMI , č. zhotovitele01/2021) ze Dne 15.4.2021 (dále jen Smlouva o dílo), jehož účelem je úprava 
rozsahu prací, služeb a dodávek k předmětné veřejné zakázce vedené pod názvem „REKONSTRUKCE A 
ZKAPACITNĚNÍ VDJ LYSÁ NAD LABEM“. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je definice rozsahu změn 
stavebních prací, služeb a dodávek souvisejících s předmětem Smlouvy o dílo a změna konečné ceny díla 
stanovená v čl. 5, odst. 5.1. Smlouvy o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku v souladu s důvody 
uvedenými v § 222 odst.  6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákon o ZVZ“). 
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      Článek 2 
Předmět dodatku 

Změna rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek 
 

2.1.  V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku, spočívající v nutnosti úpravy trasy a technologie provádění provizorního přepojení 
vodojemu na objektu SO.01.8 z důvodu nalezení nových tras sítí a napojovacích bodů v areálu vodojemu, 
než bylo uvedeno v projektové dokumentaci. Tato změna v souladu s § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřesahuje 50% původní hodnoty zakázky. Podrobná 
specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně finanční hodnoty stanovené způsobem podle odst. 5.7., 
5.8., 5.9., 5.10., 5.11 a 5.13. Smlouvy o dílo je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást 
tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č.1. 
 

2.2. V průběhu realizace díla byly zjištěny stavební práce, služby nebo dodávky, které nebyly zahrnuty v 
původním závazku, spočívající v úpravě dimenze vodovodního potrubí SO.02.02 při odhalení stávajících 
řadů, byly zjištěné jiné dimenze potrubí než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a dostupných 
podkladech. Tato změna v souladu s § 222 odst. 6 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a její hodnota nepřesahuje 50% původní hodnoty zakázky. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a 
dodávek včetně finanční hodnoty stanovené způsobem podle odst. 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11 a 5.13. 
Smlouvy o dílo je uvedena ve Změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako 
jeho příloha č.1. 
 

2.3. Tento Dodatek č. 2 upravuje dále i rozsah méněprací, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a 
oceněny dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 

2.4. Celková hodnota víceprací podle odst. 2.3 tohoto článku nesmí přesáhnout 50 % celkové ceny sjednané ve 
Smlouvě o dílo. Skutečná hodnota víceprací podle odst. 2.3 činí 0,1 % z celkové ceny ve Smlouvě o dílo. 

 
2.5. Celková hodnota víceprací podle odst. 2.3 tohoto článku nesmí přesáhnout 50 % celkové ceny sjednané ve 

Smlouvě o dílo. Skutečná hodnota víceprací podle odst. 2.3 činí 2 % z celkové ceny ve Smlouvě o dílo. 
 

2.6. K hodnotám víceprací sjednaných v odstavcích 2.1. ,2.2  tohoto dodatku a hodnotě méněprací podle odst. 
2.3. tohoto článku platí pravidlo stanovené v odst. 9 § 222 zákona o ZVZ, které určuje, že celkový cenový 
nárůst související se změnami podle odstavců 2.1., a 2.2. tohoto dodatku při odečtení stavebních prací, 
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány podle odst. 2.3. tohoto článku, 
nepřesáhne 30 % původní ceny sjednané ve Smlouvě o dílo. Tento Dodatek č. 2 upravuje i případně budoucí 
změny rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 
hodnot všech změn. Skutečná hodnota celkového cenového nárůstu za dodatečné změny řešená ve ZL01, 
činí 0,0169% původní ceny sjednané ve Smlouvě o dílo. Veškeré změny, uvedené ve změnovém listu č.1, 
jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona o ZVZ, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota 
veškerých změn je 2,46 %.  
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Článek 3 
Doba plnění 

3.1. Smluvní strany se dohodly, na změně doby plnění a to ve smyslu prodloužení termínu realizace stavby  
 o 90 dnů, vzhledem ke zvýšení rozsahu objemu zemních prací a délky provizorního přepojení vodojemu.  
 S ohledem na zvětšený objem prací se mění část odstavce 3.1 čl. 3: „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně 

provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 450 dnů ode dne předání staveniště (limitní termín). 
 
 

Článek 5 
Cena za dílo a platební podmínky 

 
S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek uvedenou v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2 se mění 

odst. 5.1. čl. 5 Smlouvy o dílo tak, že nově zní takto: 

 

„5.1 Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 

 

 
a) Cena bez DPH 50 890 000,00 Kč 

                     (slovy: padesátmilionůosmsetdevadesáttisíckorunčeských) 
b) DPH 21 % ve výši 10 686 900,00 Kč 

                    (slovy: desetmilionůšestsetšedesátosmtisícdevětsetkorunčeských) 
c) Cena včetně DPH ve výši 61 576 900,00 Kč  
(slovy: šedesátjedenmilionůpětsetsedmdesátšesttisícdevětsetkorunčeských)  

       (dále též „Cena za provedení díla“); 
 
Smluvní cena Dodatku č.1 rozdělena na:  

Uznatelné náklady:   
a) Cena bez DPH 50 410 893,89 Kč 
b) DPH 21 % ve výši 10 586 287,72 Kč 
c) Cena včetně DPH ve výši 60 997 181,61 Kč  
Neuznatelné náklady: 
a) Cena bez DPH 480 222,69 Kč 
a) DPH 21 % ve výši 100 846,76 Kč 
b) Cena včetně DPH ve výši 581 069,45 Kč  

 
Smluvní cena Dodatku č.2 rozdělena:  
       Uznatelné náklady: 

a) Cena bez DPH 51 403 626,52 Kč 
b) DPH 21 % ve výši 10 794 761,57 Kč 
c) Cena včetně DPH ve výši 62 198 388,09 Kč  
Neuznatelné náklady:  
a) Cena bez DPH 480 222,69 Kč 
b) DPH 21 % ve výši 100 846,76 Kč 
c) Cena včetně DPH ve výši 581 069,45 Kč  
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      Článek 19 

Závěrečná ustanovení 
19.1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, 
že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva 
byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento Dodatek č.2 může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.2 
nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

19.2. Tento Dodatek č.2 byl vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.  
19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto Dodatkem č. 2 zůstávají 

v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného smlouvou pro provedení díla. 

 
19.4.  Nedílnou součást Dodatku č.2  

(a) Příloha č. 1:  Změnový list č.1 
19.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které 

by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci Dodatku č.2. 
19.6. Práva a povinnosti dle tohoto Dodatku č.2 není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 
19.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat 
tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a 
smluvních, e-maily a telefonní čísla.  
Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou Správcem 
(objednatelem) zpracovávány po dobu 10 let v souladu s povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce 
a podle zákona o DPH daňové doklady. 

19.8.  Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek č.2 přečetly a s 
jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 

 

 
Ing. Karel Otava                   Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o. 
starosta města Lysá nad Labem                                                jako „Správce společnosti“  
                                                                                                   SPOLEČNOST LYSÁ NAD LABEM 
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D o l o ž k a  
 

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon č. 128/2000 Sb.“)  

 

Město Lysá nad Labem  

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,  

které zastupuje Ing. Karel Otava, starosta města  

IČO: 00239402  

(dále jen „město“)  

 

potvrzuje,  

že rada města Lysá nad Labem schválila dne 7. 7. 2021, usnesením č. 372 uzavření Dodatku č. 2 k SoD 

č. 2021-0004/OMI na investiční akci „Rekonstrukce a zkapacitnění Vodojemu Lysá nad Labem“. 

  

Dále potvrzuje, že ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., byly splněny všechny podmínky, 

které zákon č. 128/2000 Sb. vyžaduje pro platnost tohoto právního úkonu.  

Tato doložka je nedílnou součástí Dodatku č. 2 k SoD č. 2021-0004/OMI 

 
V Lysé nad Labem dne  

 

 

 

 
        

        

        




