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NiZe uvedené smluvni strany

1) Meésto Prestice

I1CO: 00257125,

se sidlem Masarykovo ndmésti 107,

334 01 Prestice

zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na strané jedné jako ,,objednatel )

a

2)  VAK projekt s.r.o.
I1CO: 28159721
se sidlem Bozeny Némcové 12/2, 370 01 Ceské Budgjovice
zastoupend jednatelkou Ing. Martinou Zamlinskou

(na strané druhé jako ,,zhotovitel )

uzaviely dne$niho dne dle ust. § 1901 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (ddle jen jako
,,Ob¢.Z. "), tento

DODATEK C.1 KE SMLOUVE
O ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
A O OBSTARANI VYDANi STAVEBNiHO POVOLENI]
ZE DNE 28. 1. 2021

I.

Objednatel a zhotovitel spolu uzavieli dne 28. 1. 2021 smlouvu o zhotoveni projektové dokumentace a o
obstarani vydani stavebniho povoleni (dale také jen jako "smlouva o dilo"), jejimz predmétem byl zdvazek
zhotovitele vypracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci v souladu s vyhl. ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, pro uéely vystavby stavby ,,Vodovod v Zerovicich® véetné zavazku zhotovitele
vykonavat pro objednatele v postaveni ptikazce inzenyrskou ¢innost pro stavbu —,,Vodovod v Zerovicich®,
zahrnujici zejména povinnost obstarat zpracovani vSech zadosti o vydani rozhodnuti, souhlasti, povoleni
pripadné vyjadieni, podle kterych bude vydano staveni povoleni, i€astnit se jednani a dalSich tikonil v ramci
stavebniho ¢i jiného fizeni a obstarat vydani spole¢ného stavebniho povoleni podle stavebniho zakona, ke
stavbé ,,Vodovod v Zerovicich.

S piihlédnutim ke skutecnosti, Ze v trase navrzeného vodovodniho ptivadéce je z vodojemu Piestice do
obce Zerovice navrzen najezd na silni¢ni obchvat Pfestic, ktery koliduje s navrzenou trasou vodovodu a
jehoz kolizi je nutné vodovod variantné ulozit ve velké hloubce, aby bylo zajisténo dostatecné kryti
vodovodu pod navrzenou komunikaci (navic v zafezu), kdyz vSak ani v takovém pfipadé nelze zcela
vylouc¢it mozna rizika poSkozeni vodovodu pfi stavbé silni¢niho obchvatu nebo zménit vedeni trasy
piivadé&e z vodojemu Piestice do Zerovic po levé strané dotéené pozemni komunikace pii sméru z Prestic
do Zerovic. Variantu zmény vedeni trasy piivadé¢e z vodojemu Piestice do Zerovic dle predchozi véty
zhotovitel s objednatelem projednal a smluvni strany ujednavaji nasledujici zmény smlouvy o dilo:

a) smluvni strany se dohodly na zméné vedeni trasy vodovodniho privadéce z vodojemu
Pietice do Zerovic tak, Ze vodovodni pfivadé¢ bude namisto ki‘iZeni s navrZzenym nijezdem
na silni¢ni obchvat PieStic nové veden po levé strané dot¢ené pozemni komunikace pii sméru
z Piestic do Zerovic;



3)

4)

1y

2)

b) smluvni strany v navaznosti na zménu vedeni trasy vodovodniho privadéce ujednavaji
zménu ceny dila dle ¢l III. odst. 1 smlouvy o dilo tak, Ze nové ¢ini ujednana cena ¢astku
607.800,- K¢ bez DPH.

¢) smluvni strany v niavaznosti na zménu vedeni trasy vodovodniho privadéce ujednavaji
zménu termini pro dokonceni a predani dila a provedeni inZenyrskych ¢innosti dle €l. V.
odst. 3 smlouvy o dilo tak, Ze:

- zhotovitel je povinen provést dilo dle ¢l. II. odst. 2 ¢ast A. a B. pism. a) aZ d) smlouvy o dilo
do 28. 10. 2021,

- zhotovitel je povinen podat u prisluSného stavebniho uiadu nejpozdéji dne 29. 10. 2021
kompletni a tiplnou Zadost o spole¢né povoleni ke stavbé ,,Vodovod v Zerovicich® dle PD,

- zhotovitel je povinen dodat dilo dle ¢l. II. odst. 2 ¢ast B) pism. e) a obstarat vydani
pravomocného spoleéného povoleni ke stavbé ,,Vodovod v Zerovicich“ dle PD, véetné piedni
objednateli, dle ¢l. I1. odst. 2 ¢ast C. této smlouvy, nejdéle do 18. 2. 2022.

Strany ujednavaji, ze zhotovitel se zavazuje dilo dle smlouvy o dilo a ¢innosti dle ¢l. II. odst. 2 této dohody
provést v souladu s podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo.

Smluvni strany uvadéji, Ze ostatni prava a povinnosti, vyjma vyse uvedenych, konstituované smlouvou o
dilo nejsou touto dohodou nikterak dotcena.

IL.

Tato dohoda byla schvalena rozhodnutim Rady mésta Prestice ¢. 401/2021, ze dne 9. 8. 2021. M¢ésto se
zavazuje zvetejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvlastniho zékona.

Tato dohoda jest sepséna v rozsahu dvou stran, ve tfech vyhotovenich. Strany prohlasuji, Ze tato dohoda
byla uzaviena po vzajemném projednani, svobodng, vazné, je pro vSechny strany srozumitelna, je prosta
omylu a dale téZ, ze smlouva byla uzaviena nikoli v tisni, v nezkusenosti kterékoli strany, rozrusenosti ¢i
rozumov¢ slabosti, nikoliv lehkomysIng a plnéni z této smlouvy plynouci nejsou ve vzajemném nepomeru.
Strany vyslovné deklaruji, Ze ani jedna z nich se nepovazuje v pravnim vztahu za slabsi a obé mély moznost
dostate¢né dlouho hodnotit navrh této Gpravy, a to i se zvolenym odbornikem. Na dikaz shora uvedeného
pripojuji osoby opravnéné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Ob¢.Z. své vlastnorucni signatury.

V Presticich dne 16. 8. 2021 V Presticich dne 16. 8. 2021
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Mésto Prestice VAK projekt s.r.o.
zastoupené starostou zastoupena jednatelem
Mgr. Karlem Naxerou Ing. Martinou Zamlinskou
objednatel zhotovitel



