
Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec
Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 1.2021, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-171/2021/ŠNE, 

č. smlouvy Zhotovitele: 01/2021, ISPROFIN/ISPROFOND: 5423720004/ 5003520139

na zpracování Dokumentace pro územní řízení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti

„Výstavba zastávky Velké Žernoseky obec“
Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .....................................................................

........................................................... (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ........................................................ ..................... 

.....................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ..................................................... ..................... 

......................................................

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
Email: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
Datová schránka: uccchjm

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
PRISTA s.r.o.
se sídlem: Hviezdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 06760163; DIČ: CZ06760163
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40937 
zastoupená: Michalem Černým, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: ....................................................................................................
b) ve věcech technických:. ................................ .......................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:. .............................................................................. 
...........................................

Bankovní spojení: č. účtu .................................................. ................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
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Prista s.r.o., Hviezdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je:

1. Změna a rozšíření rozsahu předmětu smlouvy. V průběhu přípravy projektové dokumentace 
stavby bylo obdrženo souhlasné stanovisko KHS s podmínkou provedení dodatku k odborné hlukové 
studii č. 4569-S-66-17, z 10/2017, zpracované na akci „Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní 
nádraží (včetně) -  Ústí nad Labem Střekov (mimo)“, kterým bude vyhodnoceno hlukové zatížení z 
provozu budoucí zastávky vůči nejbližší obytné zástavbě obce Velké Žernoseky. Dále bylo obdrženo 
nesouhlasné stanovisko KÚÚK, odboru majetkového, z důvodu nutnosti dořešení bezpečnosti všech 
uživatelů využívající cyklostezku. Současně je v nejbližší době očekáváno obdržení stanovisek a 
vyjádření několika dalších subjektů (povodí Labe, Městský úřad Litoměřice -  odbor ŽP a odbor 
památkové péče, KÚÚK -  odbor ŽP, HZS ÚK, ČEZ Distribuce a soukromých vlastníků).

V průběhu zpracovávání projektové dokumentace stavby proběhly porady a konzultace, 
během kterých vznikly a následně byly specifikovány požadavky Objednatele na zajištění kamerového 
a informačního systému, jež nebyly součástí původní zadávací dokumentace.

2. Úprava ceny Díla. V souvislosti se změnou a rozšířením předmětu Díla dle bodu 1. Navržená změna 
byla kategorizována dle ustanovení § 222 odst. 5 č. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Jedná se o vícepráce v celkové výši 63.000,- Kč bez DPH. Celková hodnota změn závazků 
ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí cca 12,6 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

3. Úprava harmonogramu plnění a platebních podmínek. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci 
harmonogramu plnění 2., a 3. dílčí etapy, které se posouvají o 2 měsíce. Vzhledem k navýšení ceny 
Díla a aktualizaci harmonogramu plnění se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

4. Objednatel informoval o změně adresy pro doručování daňových dokladů -  faktur, takto: 
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
Email: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 
Datová schránka: uccchjm

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tak smluvní strany dohodly na úpravě čl. 4, odst. 4.2; 
dále článek 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 a článek 6, odst. 6.2. Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, termínové i finanční změny jsou nezbytné pro řádné provedení díla, a protože se jedná 
o podlimitní veřejnou zakázku, postupujeme dle Směrnice SM 53 čl. 18.16.6, což je analogicky k ust. 
§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením Článku 11, 
odst. 11.2 Smlouvy, dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
171/2021/ŠNE, číslo smlouvy Zhotovitele: 01/2021, takto:

1) Článek 4 -  Lhůty k provedení díla
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- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují je j novým 
textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín pro předání 
příslušné části díla)

Popis činností 
prováděných v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení 
dílčí etapy

Zahájení prací po nabytí účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

DUR, včetně EH a SR 
k připomínkám

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem

2. dílčí etapa do 9 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Čistopis DUR včetně EH 
a SR. Podání žádosti 
o územní rozhodnutí

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem,

Kopie Žádosti o 
územní rozhodnutí 
potvrzená místně 

příslušným stavebním 
úřadem

3. dílčí etapa - 
ukončení díla

do 11 měsíců od podání 
žádosti o územní 

rozhodnutí

Kompletní dokumentace 
DÚR s vydaným územním 
rozhodnutím v právní moci

Předávací protokol 
podepsaný 

zadavatelem,

Územní rozhodnutí, 
včetně nabytí právní 

moci

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro územní řízení.

2) Článek 5 -  Cena za provedení díla

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1 a odst. 5.2. Smlouvy a nahrazují jej 
novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:
a) Celková cena díla bez D PH ............................................. 562.000,- Kč

b) DPH (základní sazba)........................................................  118.020,- Kč

c) Celková cena díla včetně D P H ..........................................  680.020,- Kč

Cena díla dle základní smlouvy, bez DPH.................................  499.000,- Kč

Úprava ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH............................. 63.000,- Kč
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Cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH....................................... 562.000,- Kč

DPH (základní sazba)..................................................................... 118.020,- Kč

Celková cena díla včetně DPH.......................................................680.020,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Pol. Popis Měrná
jednotka

Množství *> Jednotková 
cena *>

Cena 
celkem *>

1 Zpracování Dokumentace pro územní 
řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech 
dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle 
požadavku ZTP

hod ...... ........ ..............

2 Zpracování Dokumentace pro územní 
řízení - příloha G v rozsahu stanovení 
nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých 
SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č.
11/2006 v platném znění a dle 
požadavku ZTP

hod .... ........ ............

3 Zpracování Dokumentace pro územní 
řízení - příloha H v rozsahu dokladové 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku ZTP

hod .... ........ ............

4 Zpracování Dokumentace pro územní 
řízení -  příloha I v rozsahu geodetické 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku VTP a 
ZTP, včetně inženýrské činnosti

hod .... ........ ............

5 Hodnocení ekonomické efektivity, včetně 
souhrnného rozpočtu

hod .... ........ ............

6 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení, dle SOD v listinné formě 
(dle požadavku VTP a ZTP)

ks .. .......... ............

7 Definitivní odevzdání Dokumentace pro 
územní řízení dle SOD v elektronické 
formě (dle požadavku VTP a ZTP)

ks .. .......... ..........

8 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu

hod .... ........ ............
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9 Poplatky za správní řízení ks

3) Článek 6 -  Platební podmínky

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují je j novým 
textem v tomto znění:

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2 této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění -  do 5 měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy (podmíněno předložením konceptu DUR, včetně EH a SR), termín bez fakturace.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění -  do 9 měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy (podmíněno předložením čistopisu DUR, včetně EH a SR), fakturace ceny v rozsahu 
položek 1-5 dle článku 5.2, nejvýše však celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu 
v celkové výši Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí
této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  3. dílčí etapa plnění - ukončení díla -  do 11 měsíců
od podání žádosti o územní rozhodnutí (podmíněno předložením kompletního plnění, 
včetně pravomocného územního rozhodnutí), fakturace ceny v rozsahu položek 1 -9 dle článku 
5.2. Daňový dokladu - fakturu v celkové výši Kč předloží zhotovitel do 15 dnů
po předání a převzetí celého díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smi. Objednatele: E618-S-171/2021/ŠNE, č. smlouvy 
Zhotovitele: 01/2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

16.08.2021 08:34 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2021.08.10 
12:38:54 +02'00'

Ing. Petr Hofhanzl Michal Černý
ředitel Stavební správy západ jednatel společnosti
Správa železnic, státní organizace PRISTA s.r.o.
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(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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