
kt rnov

DODATEK Č.l KE SMLOUVĚ O DÍLO
Hlubčická 44 -  zateplení fasády domu

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

ICO:

DIČ:

Oprávněná osoba: 

Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Profil zadavatele:

002 96 139 

CZ 002 96 139

Ing. Tomáš Hradil, starosta města 

Ing. Klára Hazuchová, odbor investic a 

Bc. Jan Šrubař, odbor investic a správy 

Roman Hradil, odbor investic a správy 

Karel Klímek, odbor investic a správy r 

Bc. Martina Marčanová, odbor investi'

Petr Mynář, odbor veřejných zakázek,

Ing. Zbyněk Moravec, odbor veřejných 

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 

728771 /  0100

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

\
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a

1. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 66221 

IČO: 05091632
DIČ: 0705091632

Jednající: itelé

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail: iail.cz

na straně zhotovíte.-

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18.8. 2020, a to v odstavci 1. 

článku H/.. „Cena díla":

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany dodatek č .l v tomto rozsahu :

IV. Cena díla

1|S t r á n k a

osobní údaje

osobní údaje

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139


kccrnov
Smluvní cena díla se upravuje z důvodu změn vzájemně odsouhlasených, které vznikly v průběhu 

výstavby nebo byly dodatečně požadovány investorem. Tyto změny jsou uvedeny v příloze 

(položkové rozpočty).

Smlouva o dílo -  smluvní cena (bez DPH): 1.936.739,00 Kč
Dodatek č. 1 : - 2.541,27 Kč

Celková cena díla bez DPH : 

DPH 15 %:

Celková cena díla vč. DPH :

1.934.197,73 Kč 

290.129,66 Kč 

2.224.327,39 Kč

I I I .

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.8. 2020 zůstávají v platností beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č . l ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je 

originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinností 

uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje 

povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č .l ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 

č. 2414/59/RM/2021 ze dne 26. 04. 2021.

Nedílnou součástí toho to  dodatku ke smlouvě ¡sou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet VCP a MP

2. Změnové listy

V Krnově dne V Krnově dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Tomáš 

Hradil

Digitálně podepsal 

Ing. Tomáš Hradil 

Datum: 2021.05.05 

08:53:11 +02'00'

Aleš
Fousek

Digitálně podepsal 

Aleš Fousek 

Datum: 2021.05.05 

14:18:13 +02'00'

Ing. Tomáš Hradil
starosta města

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek
jednatelé firm y AF Stav Krnov s.r.o.

2|S t r a n k a



P o lo žko vý  ro zp o č e t s tavb y

Stavba: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

DODATEK Č.1 Změny v průběhu výstavby

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 1 DIČ: CZ00296139

79401 Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. IČO: 05091632

Čsl. armády 835/36 DIČ: CZ05091632

79401 Krnov

Vypracoval: Pavlína
Čandasová -

Rozpis ceny Celkem

HSV 22 146,84

PSV -8 968,31

MON -15 719,80

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -2 541,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -2 541,27 CZK

Snížená DPH 15 % -381,19 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -2 922,46 c z k

v dne 26.3.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

DOD-01 Změny v průběhu výstavby -2 541,27 0,00 -381,18 -2 922,45 100

1 Vyrovnání nerovností zdivá pod KZS 98 180,84 0,00 14 727,13 112 907,97 ####

2
Demontáž a zpětná montáž střechy- 
zateplení boků stěny vikýře

12 885,58 0,00 1 932,84 14 818,42 -507

3 ODPOČET dodávky nových svodů -7 118,41 0,00 -1 067,76 -8 186,17 280

4 Změna v provedení podstřešní římsy 953,07 0,00 142,96 1 096,03 -38

5 Méněpráce - fasáda -81 825,38 0,00 -12 273,81 -94 099,19 3 220

6 Změna v provedení parapetů -14 735,48 0,00 -2 210,32 -16 945,80 580

7
Změna v provedení podokenních 
říms a úprava dekoračních lizén

4 838,31 0,00 725,75 5 564,06 -190

8 Změna v provedení hromosvodu -15 719,80 0,00 -2 357,97 -18 077,77 619

Celkem za stavbu -2 541,27 0,00 -381,18 -2 922,45 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchu vnější HSV 7 267,08 -286

96 Bouráni konstrukci HSV 11 933,52 -470

99 Staveništnf přesun hmot HSV 2 145,47 -84

762 Konstrukce tesařské PSV 271,02 -11

764 Konstrukce klempířské PSV -21 651,73 852

765 Krytiny tvrdé PSV 12 412,40 -488

M21 Elektromontáže MON -2 819,80 111

M46 Zemní práce při montážích MON -12 900,00 508

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 800,77 -32

Cena celkem -2 541,27 100
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 1 Vyrovnání nerovností zdivá pod KZS

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 83 767.93
1 622300131 Vyrovnávací tmel tl do 5 mm m2 150,00000

vyrovnáni fasady pod KZS nerovnost podkladu celkem 
150 m2 150

150,00000

2 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy Izolantem m2 138,00000

vyrovnáni fasády pod KZS nerovnost podkladu celkem 
138m2:
vyrovnáni EPS TL. 20 MM 50% 69 69,00000

3

vyrovnáni EPS TL. 30 MM 50% 69 69,00000

3 622421121 Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použltim suché 
maltové směsi

m2 86,01900

vyrovnáni otlučeného zdivá osténl a parapetu pod 
zatepleni -velké nerovnost otlučeného zdivá 
osténl + nadpraží. 153,8‘0,3+67,26*0,3 66,31800

parapet (67,23-1.56)*0,3 19,70100

4 ¡622300131VL1 Vyrovnávací tmel tl, do 1 mm nadspotřeba lepicího tmelu m2 562,75200

lepení KZS na nerovný podklad - proškrábané spáry 
cihelného zdivá :
bylo spotřebováno vétši množství lepicího tmelu, v 

pruméru 1,5 ka m2 KZS fasádv v doše 712.752 
odpočet vyrovnáni fasády pod KZS nerovnost podkladu tl. 

5 mm -150

712,75200

-150,00000

5 283759201 Deska fasádni polystyrénová EPS 70 F tl. 30 mm m2 70,38000

vyrovnáni EPS TL. 30 MM 50% - dodávka polystyrenu : 
69*1.02

70,38000

6 28375930 Deska fasádní polystyienová EPS 70 F tl. 20 mm m2 70,38000

vyrovnáni EPS TL. 20 MM 50% - dodávka polystyrenu : 
69*1.02

70.38000

Díl: 96 Bouráni konstrukci
7 967032974 Odsekáni plošných fasádních prvku předsaz do 8 cm m2 66,03600

tyto prvky musely být odsekány sbíjecim kladivem -
nedalo se otloukat ručně :
průběžné podokenní římsy a římsa u soklu :

jihovýchod (24,4-3,7)*0,12*3+(24,4-3,7)*0,36 14,90400

severovýchod : (17,25+7,6)‘0,12*3+(17,25+7.6)*0,36 17,89200

jihozápad : (17,25+7,6)*0,12*3+(17.25+7,6)*0,36 17,89200

severozápad : (9,3'0,12)’3+9.3*0,4 7.06800

nadpraži stávajici omitka nešla otloukat, ale musela být 
odsbljena (překlad nad oknem):
<? 1*5+1 5*8+0 9*3+1 2*21*0 3

S, 28000

8 978015291R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá 1 až 4 
s tu D n i s lo ž ito s ti v ro z s a h u  dg

m2 -66,03600

tyto prvky musely být odsekány sbíjecim kladivem - 
nedalo se otloukat ručně :
odpočet plochy odsekáni plošných fasádních prvku : - 

J&Q36____________________________________________

-66,03600

Díl: 99 Staveništni přesun hmot
9 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 5,69654
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 2 Demontáž a zpětná montáž střechy- zateplení boků stěny vikýře

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
n n . 7co Konstrukce tesařské 074 nokMi ■

1 762342203 Montáž laťování střech, vzdálenost lati 22 - 36 cm včetně 

dodávkv řeziva, latě 4/6 cm

m2 2,00000

skutečnost

montáž lati mezi stávající latě - zpevněni podkladu pod 

zoětnou montáž krv^ny , 2,Q*Q.5’2

2.00000

2 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 2,54000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
3 764331220R00 Lemováni z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a
m 0,40000

K7 : 3,6 - odpočet výměry z W  SOD : -3,6 -3.60000

PROVEDENÁ SKUTEČNOST 2x2,0m : 2,0*2 4,00000

4 764331230R00 Lemováni z pozinkovaného plechu výroba a montáž 
lemováni zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně rohu a

m 0,40000

K7 : 3,6 - odpočet výměry z W  SOD -3,6 -3,60000

PROVEDENÁ SKUTEČNOST 2x2,Om 2,0*2 4,00000

5 764331831R00 Demontáž lemováni zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš 

250 a 330 mm. sklonu Dřeš 30 do 45°
m 0,40000

stávající lemováni 3,6 - odpočet výměry z W  SOD : -3,6 -3,60000

PROVEDENÁ SKUTEČNOST 2x2,Om 2,0*2 4.00000

6 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr, výšky do 24 m % 1,98000

Díl: 765 Krytiny tvrdé
7 765321810R00 Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo 

šablon, na bedněni s leDenkou. do suti
m2 2,00000

ve W  SOD tyto práce neobsahoval

PROVEDENA SKUTEČNOST 2x2,0m délky x 0.5m šířky

0.5'2.Q"2

2,00000

8 900 RT2R3 HZS - práce v hodinové sazbě klempíř, pokrývač h 32,00000

předpoklad času pro práce rozebrání užlabi nad střechou 

schodlštového prostoru :
oplechovánl užlabi tohoto prostoru a zpětná této střechy : 
zpětná montáž demontovaných eternitových šablon kolem 
schodišťové zdi nad střechou 
2 lidi 2 dny : 2*2*8 32.00000

g 13851210 Plech tabule lakovaný pozink., tl.0,5 mm 1,25x2 m 
jednostranně lak____________________________________

kus 1,00000 3
spotřeba na úpravu úžlabí: 1 1.00000

10|28350069VL Spona vichrová měděná 25 x 27 mm + měděný hřebík kompl 1.00000 1
11|59160802.A Krytina Bettemit Česká šablona - 400 x 400 mm černá kus 20.00000 i

nahrazeni poškozených šablon : 20 20.00000

12)998765202 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 112.84000 3
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 3 ODPOČET dodávky nových svodů

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské -7 118,41
1 5535304220R roura svodová kruhová falcovaná; barvený legovaný hliník; 

DN 120,0 mm; I = 3000,0 mm: barva hnědá, šedá, 
.antracitová

m -42,00000

Odpočet - budou zpětně namontovány stávající svody : - 

42
-42,00000

2 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -69,72000 ]

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 12

obchodní tajemství



Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčícká 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 4 Změna v provedení podstřešní římsy

P č Č ís lo  p o lo žky N á z e v  p o lo žky M J M n o ž s tv í C e n a / M J C e lk e m

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -1 068,18
1 622477126 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 65 %,SMS 

Cemix____________________________________________

m2 21,62500

OPRAVA OMÍTKY ZDIVÁ NAD PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSOU - 21.62500
nad rozsah V V :

(24,4+0,25,2)*2*(0,2+0,05)+(17,25+0,25'2+Ql6)*2*(0,2+0l

21622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně m2 25,46060

l výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix
vystěrkování s perlinkou nalepeného EPS :

Změna v provedeni fasádního prvku - PODSTŘEŠNÍ 
ŘÍMSA:
při měřeni nového řešeni římsy a KZS byla skutečná 
výška KZS vč římsy (9,26+0,26i=9,52m
v rozpočtu je výška budovy 8,9+0,6= 9,5m : 1,69960
((24.4+0.12*2)*2+(17.25*2+0.6*2)1*0,02
ve výkazu výměr chybí u výměry plochy fasády jihovýchod
přídavek H. KZS :
na každou stranu 0,12m*2 na výšku 8,9 m 0,12*2*8.9 2,13600

PROVEDENÍ STĚRKY- OPRAVA ZDIVÁ NAD 21,62500
PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSOU - nad rozsah W

1(24.4 tQ-25‘,2)* 2ti 17.25tQ.25'2tQ.G)~ 2nQ.2tQ.Q5i ____________
3 622325333RV1 Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s m2 3,83560

grafitem, tloušťky 120 mm. zakončené stěrkou s
výztužnou tkaninou
naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždir 
desek EPS, kašírováni u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny 

vrstvy podle popisu položky 
Včetně rohových lišt na hranách budov

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou 

při měřeni nového řešení římsy a KZS byla skutečná 
výška KZS vč římsy (9.26+0,26)=9,52m
v rozpočtu je výška budovy 8.9+0,6= 9,5m 1,69960
((24.4+0.12*2)*2+(17,25*2+0.6*2))*0,02
ve výkazu výměr chybi u výměry plochy fasády jihovýchod
přídavek tl. KZS:
na každou stranu 0,12m*2 na výšku 8,9 m . 0,12*2*8,9 2,13600

4 622421491R00 Doplňky zateplovacích systému rohová lišta m 84,98000

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systému

délka podstřešní římsy - spodní hrana římsy :

í24..4+Q.1Za-2+(17.25-2), žQ.frZ
84.98000

622711121R00 Lepeni dekoračních fasádních prvku šambrán, šiřky do 
200 mm (lepená plocha), tloušťka do 100 mm________

-83,30000

Je provedeno jiným způsobem :

korunní okapní římsa pod střechou : : -(24,4*2+17,25*2) -83,30000

6 62271-VL Výroba profilu římsy do KZS - frézování drážek do EPS s 
grafitem pracnost s lepením ke stávajícím odskokům

m 84,98000

délka podstřešní římsy : (24 4+0.12*2)*2+(17,25*2)+0,6'2 84.98000

7 28374352RR Profil dekorační fasádní šambrána 140x25 mm, 

Dolvstvren s disDerzní omítkou, dl. 2 m

m -90,00000

Změna v provedení koruní římsy : 

korunní okapová římsa : 90 : -90 -90,00000

8 283759007 Deska fasádní polystyrénová EXTRAPOR 70 F tl.120mm 
šedá, s grafitem____________________________________

m2 10,36756

dodávka polystyrenu nad rozsah W  :

]
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčícká 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 4 Změna v provedení podstřešni římsy

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
větší spotřeba z důvodu přeplátování KZS omítky a KZS 6,79840 
podstřešni římsy - 8 cm :
(24 4+0 12'21*2*0 08+Í17 25*2+0 6*21*0 08
větší spotřeba z důvodů výroby přesných tvarů k 3,56916 
napasováni na podstřešni římsy- ztratné 10% 
í/24 4+0 12‘ 2I*2+(17 26*2+0 6*211*0 42*0 1

Dii: 96 Bouráni konstrukcí
9 978015271 [Otlučení omítek vnějších MVC v složit 1-4 do 65 % m2 21,62500

OPRAVA OMÍTKY ZDIVÁ NAD PODSTŘEŠNi ŘÍMSOU - 21.62500 
nad rozsah W :
(24,4+0,25*2)*2*(0,2+0,05)+(17,25+0,25*2+0,6)*2*(0,2+0,

_________________051_________________ _______________________________________
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

10)999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,46991

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 0,80013

OTLUČENÍ OMÍTKY ZDIVÁ NAD PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSOU 0,80013 
_____________________ - nad rozsah W  - uloženi suti: 0,80013_______________________________________

12 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s 

naložením suti do shozu
t 0,80013

13 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,80013

14 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se 
složenim a hrubvm urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 0,80013

15 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládáni suti a vybouraných hmot na dopravní 
p ro s tře d e k  nřl v o d o ro v n é  r in n ra v ě _____________________________

t 0.80013

bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním 

Včetně

- při vodorovné dopravě po suchu přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu 
do 15 m vodorovně a současné do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání dopravy do 15 m vodorovné a současně do 4 m svisle

16 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 10,40162

17 979082121 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m t 1.60025

18 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutněni t 0,80013
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 5 Méněpráce - fasáda

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -79 483,80
1 602011102R0O Omítky stěn z hotových směsi postřik, báze, cementová, , m2 -779,07000

po jednotlivých vrstvách

odpočet- nebylo provedeno- omítka byla vyrovnána 
leDidlem a DodleDv z EPS -779.07

-779.07000

2 622391112R00 Příplatky, slevy příplatek za zvýšeni počtu hmoždinek nad 
6 ks - celkem 8 ks/m2. s dodávkou hmoždinek

m2 -779,07000 ]
odpočet- nebylo provedeno : -779,07 -779,07000

3 622391122R00 Příplatky, slevy příplatek za použiti zapouštěcích 
hmoždinek (8 ks/m2). s dodávkou hmoždinek

m2 -779,07000 ]
odpočet- nebylo provedeno : -779,07 -779,07000

4 632411906RO0 Potěr ze suchých směsi nátěr velmi savých podkladu 
penetračnl.

m2 -19,71000 ]
s rozprostřením a uhlazením 

odpočet- nebylo provedeno . -19,71 -19,71000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -3,90264
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 6 Změna v provedení parapetů

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské -14 735,48
1 764816140 Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm 

lepeni Enkolitem
m 68,40000

Změna v použitém materiálu na parapety -skutečnost- PZ 
plech lakovaný 68.40

68,40000

2 764510460RT2 Oplechováni parapetu z titanzinkového plechu výroba a 
montáž včetně rohu a spojovacích orostředkú rš 400 mm

m -68,40000

Změna v použitém materiálu na parapety - odpočet 
ooložkv z Vy § 9 P  -?8,4p

-68,40000

3 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -144,32400
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 7 Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 051,13
1 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 163,22400

Změna v provedeni fasádního prvku • parapetní pás s 
římsou:
Provedená skutečnost nalepeni parapetního pásu šířky 
1000mm 3x- lepení EPS : «24,4+0,12*2-3.7- 
0.12‘2VW8,55+0.12+7.6+0 121*21*1 0*3 
provedeni pásu protažením nad sklepními okny 12ks 
1.45*0.16*12

160,44000

2,78400

2 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a štěrkového tmelu Cemix

m2 169,64160

:  i
vystěrkování s perlínkou nalepeného EPS
p a r a p e t n íh o  p á s u

Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou;
Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou;
Provedená skutečnost nalepení parapetního pásu šířky 
1000mm 3 x- lepení EPS : «24,4+0,12*2-3,7- 
0 12*21+(8.55+0 12+7 6+0 121*21*(1 0+0 02*21*3 
provedení pásu protažením nad sklepními okny 12ks : 

1.45*0.16*12

166,85760

2,78400

3 622711121R00 Lepeni dekoračních fasádních prvku šambrán, šířky do 
200 mm (leoená DÍochal. tloušťka do 100 mm

m 160,44000

r  i
Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou:
Provedená skutečnost nalepeni římsy nad parapetním 
pásem- 3 x «24.4+0.12*2-3,7- 
0 12*21+Í8 55+0 12+7 6+0 121*21* 1 0*3

160.44000

4 622715111 Lepeni dekoračního fasád profilu, bosážní kameny m2 -220.59000 >3
Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou:
parapetní pás s římsou : odpočet položky z rozpočtu SOD 
: -57*1.29*3

-220,59000

5 ¡900 RT2R4 HZS - práce v hodinové sazbě zedník h 16,00000 1
kráceni délky hotového výrobku dekoračních lizén - 2 lidi 5 
hod : 2*5
úprava krácené plochy dekoračních lizén štěrkováním - 2 
lidi 3 hod . 2*3

10,00000

6,00000

6 28374352RR3 Profil dekorační fasádní šambrána 120x45 mm, 
oolvstvren s disoerzní omítkou, dl. 2 m

m 160,44000 ]
Změna v provedeni fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou :
Změna v provedeni fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou:
Provedená skutečnost nalepení římsy nad parapetním 
pásem-3 x : «24,4+0,12*2-3,7- 
n io*9t+rn ss+n 12+7 R+n i9 V 9 n  n*3

160,44000

7 28374418RR Profil dekorační fasádní parapetní pás s římsou 1290x25 
mm. Dolvstvren EPS s disoerzní omítkou . dl. 2 m

m -174,00000 ]
58*3 :

Změna v provedeni fasádního prvku - parapetní pás s 

římsou:
parapetní pás s římsou : odpočet položky z rozpočtu SOD 
: -174

-174.00000

8 283762501 Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 20 mm m2 166,48848 ]
Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 

římsou:
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 7 Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Provedená skutečnost nalepení parapetního pásu šířky 
1000mm 3 x-dodávka EPS : 163.224*1.02

166.48848

9 58556712.A Tex-Color síťovina armovací m2 -18,66058 19,30

provedení PARAPETNÍHO PÁSU :

POUŽITI JEMNĚ perlinky na hrany EPS PARAPETNÍHO 
PÁSU :
odpočet plochy běžné perlinky obsažené v položce 
622300141 : -169 6416*0 1*1.1

-18.66058

10 63127264 Tkanina skleněná R 56 A 101 m2 18.66058 39,40

POUŽITI JEMNÉ perlinky na hrany EPS PARAPETNÍHO 
PÁSU:
plocha 169,6416*0,1*1,1 18,66058

Dii: 99 Staveništni přesun hmot
11 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 1,31197 600.00
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Položkový rozpočet

S: AF2005022 Hlubčická 44 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 8 Změna v provedení hromosvodu

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže -2 819,80
1 3 Pásek FeZn 30x4 m -46,00000

Uzemni dle SOD se neprovádělo - odpočet -110 -110.00000

změna v provedeni - skutečnost: 64 64,00000

Díl: M46 Zemni práce při montážích
2 18 Ruční výkop rýhy 35/60 cm hor.4 ručni výkop rýhy m -43.00000

Uzemní dle SOD se neprovádělo - odpočet -103 -103,00000

změna v provedeni - skutečnost 60 60,00000

3 19 Ručni zához rýhy 35/60 cm hor.4 ručni výkop rýhy m -43,00000 I
Uzemni dle SOD se neprovádělo - odpočet -103 -103,00000

změna v provedeni - skutečnost : 60 60,00000
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akce: „Hlubčická 44 -  zateplení fasády domu

Změnový list č. 1
(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel - AF Stav Krnov s.r.o.

IČ: 050 91 632

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list č. l_Hlubčická 44 -  zateplení fasády domu

Název změny závazku ze smlouvy: 1. Vyrovnání nerovností zdivá pod KZS

2. Demontáž a zpětná montáž střechy-zateplení boků vikýře

3. Odpočet dodávky nových svodů

4. Změna v provedení podstřešní římsy

5. Méněpráce - fasáda

6. Změna v provedení venkovních parapetů

7. Změna v provedení podokenních říms a dekoračních lizén

8. Změna v provedení hromosvodů

Datum:

Název smlouvy:
7. 4. 2021

Hlubčická 44 -  zateplení fasády domu

SOD ze dne 18. 8. 2020

Smluvní strany:

Objednatel: Město Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl. Armády 835/36, 79401 Krnov

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy

2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

2.1 Popis změny

3. Finanční plnění

4. Podklady k návrhu změny

4.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnosti, není přiloženo

4.2 Oceněný výkaz výměr -  příloha č. 1

4.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2

4.4 Zápisy z kontrolních dnů -  viz stavební deník

4.5 Zápisy a stanoviska ostatní

5. Závěr

6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále v textu jen „zákon") se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovitele stavby 

Hlubčická 44 - zatepelní fasády domu nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky 

ustanovení § 222 odst. 4 nebo 6 zákona.
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akce: „Hlubčická 44 -  zateplení fasády domu "

2. Předmět změny

2.1. Vyrovnání nerovností zdivá pod KZS

2.1. a. Popis změny:

Zpracovaná projektová dokumentace stavby předpokládala, že v rámci plnění dojde k 100 % 

otlučením omítek, a to včetně fasádních prvků.

2.1. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Při realizaci bylo zjištěno, že ne všechny původní fasádní prvky jsou provedeny v omítce. Část byla 

provedena z přesazené cihly. Po odstranění omítky a všech nepotřebných cihelných prvků bylo 

provedené měření obvodových stěn objektu. Byly zjištěny významné odchylky od kolmé roviny. Na 

základě těchto nedostatků bylo po dohodě smluvních stran přistoupeno k dorovnání podkladů 

pod zateplovací systém. Provedení těchto prací bylo pro lepení konstrukčního zateplovacího 

systému nezbytné.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, když se jednalo o práce popsané 

v bodu 2.1a tohoto změnového listu,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.2. Demontáž a zpětná montáž střechy -  zateplení boků vikýře

2.2. a. Popis změny:

V průběhu plnění předmětu smlouvy bylo zjištěno, že původní položkový rozpočet neobsahoval 

všechny prvky potřebné k rozebrání a zpětnému položení střešní krytiny kolem nově nalepeného 

zateplovacího systému.

2.2. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Potřeba realizovat úpravu střechy byla zjištěna až při v průběhu plnění předmětu smlouvy, kdy 

bylo možno na střechu vylézt a rozsah práci dotčených lepeným konstrukčním zateplovacím 

systém vyčíslit.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, když se jednalo o práce popsané 

v bodu 2.2a tohoto změnového listu,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.3. Odpočet dodávky nových svodů

2.3. a. Popis změny:

Ve zpracované projektové dokumentaci byla navržena výměna klempířských prvků, konkrétně 

střešní svody.

2.3. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Svody na objektu byly namontovány nové, a to v rámci realizované výměny střešní krytiny již 

v roce 2017. Z těchto důvodů se proto smluvní strany dohodly, že tyto svody budou opětovně
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akce: „Hlubčická 44 -  zateplení fasády domu

namontovány a dodávka nových dešťových svodů nebude v rámci plnění předmětu smlouvy 

realizována a rozsah prací z položkového rozpočtu odečtený.

Zdůvodněni dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou

b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 

která není koncesí

2.4. Změna v provedení podstřešni římsy

2.4. a. Popis změny:

Obsahem zpracované projektové dokumentace předmětné stavby bylo kompletní otlučení a 

zateplení korunní římsy. Zpracovatel projektové dokumentace nepředpokládal, že je dotčená 

římsa provedená z několika vrstev předsazených cihel.

2.4. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že místo omítky je římsa vyzděná. Na základě těchto skutečností 

bylo po dohodě autorského a technického dozoru dohodnuto, že jejich odstraněni by bylo velmi 

pracné a mohlo by dojít k jejímu statickému porušení, dohodly se smluvní strany, že se ani tato 

část předmětu smlouvy nebude realizovat. Podstřešni korunní římsa byla po celém obvodu 

střechy vyrobena na stavbě, částečně nalepena na konstrukční zateplovací systém a částečně na 

otlučenou konstrukci stávající římsy, a to včetně povrchové úpravy.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, když jsou tyto důvody uvedeny 

v bodě 2.4.a a 2.4.b tohoto změnového listu,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.5. Méněpráce - fasáda

2.5. a. Popis změny:

V rámci plnění předmětu smlouvy se nebudou realizovat cementový postřik, příplatek za zvýšený 

počet hmoždinek, příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek, penetrace pod vyrovnávací potěr 

a poměrná část přesunu hmot. Tyto práce po dohodě s technickým a autorským dozorem nebylo 

třeba provádět.

2.5. b. Skutečnost na stavbě:

Na základě provedených odtrhových zkoušek podkladu a výtažných zkoušek konkrétního výrobce 

hmoždin byl vzhledem k dobrým výsledkům upraven postup lepení a kotvení tepelného izolantu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, kteří změnu popsanou v bodě

2.5. a vzájemně odsouhlasili,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
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2.6. Změna v provedení venkovních parapetů

2.6. a. Popis změny:

Z oceněného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o dílo se 

odečítá v oddíle konstrukce klempířské oplechování parapetů z titanzinkového plechu, která byla 

zaměněna za oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu

2.6. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po dohodě se zástupci objednatele byla provedena změna použitého materiálu na oplechování 

vnějších parapetů pozinkovaným plechem v lakové úpravě.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční lim it pro nadlimitní veřejnou

b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 
která není koncesí

2.7. Změna v provedení podokenních říms a dekoračních lizén
2.7. a. Popis změny:

Návrh parapetního pásu dle projektové dokumentace předmětné stavby vycházel z nabídky 

jednotlivých účastníků zadávacího řízení za zhotovitele realizované stavby, kdy daný prvek měl být 

průmyslově vyroben, dodán a následně nalepen na zateplovací systém. V průběhu realizace 

předmětu smlouvy však bylo zhotovitelem zjištěno, že fasádní prvek, tedy parapetní pás, nelze 

podle daných požadavků vyrobit. Tato skutečnost byla prověřena u několika nezávislých 

dodavatelů. Na základě tohoto zjištění se technický a autorský dozor dohodli, že parapetní pás 

bude proveden z polystyrénu o síle 20 mm. Horní hrana bude ukončena zvlášť vyrobenou a 

dodanou tzv. kordonovou římsou.

2.7. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Podokenní parapetní pásy byly po celém obvodu fasád vyrobeny na stavbě a nad ně byl nalepen 

hotový dekorační fasádní prvek dekorační kordonová římsa. Délky hotových dekoračních lizén byly 

podle potřeby upraveny až na stavbě.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto teprve v průběhu realizace předmětu smlouvy. 

Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.8. Změna v provedení hromosvodu

2.8. a. Popis změny:

V rámci plnění předmětu smlouvy není provedeno nové uzemnění hromosvodu, a to v rozsahu 

navrhovaném ve smlouvě o dílo, resp. v projektové dokumentaci stavby. Z těchto důvodů je proto 

skutečná výměra zohledněna odpočtem položek č. 1, 2, 3. V položkovém rozpočtu smlouvy o dílo 

jsou tyto položky vedeny ve SO 02 (č. 3,18 a 19).

2.8. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Stávající hromosvody budou doplněny o nové svody, ty budou uzemněny lokálně. Celkové 

uzemnění hromosvodu se bude provádět až při následných objednatelem plánovaných prací, kdy 

je plánována celková oprava soklové části, včetně nejbližšího okolí. Tyto změny byly projednány 

s autorským technickým dozorem a odpovědným revizním technikem (hromosvody).
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Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby, autorským dozorem a odpovědným revizním technikem,

b) nemění celkovou povahu veřejná zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3. Finanční plnění:

2.1. Vyrovnání nerovností zdivá pod KZS............................................................................. 103.463,72 Kč
2.1. Vyrovnání nerovnosti zdivá pod KZS................................................. 5.282,88 Kč

2.2. Demontáž a zpětná montáž střechy-zateplení boků vikýře.........................................12.885,58 Kč

2.3. Odpočet dodávky nových svodů..........................   -7.118,41 Kč

2.4. Změna v provedení podstřešní římsy....................................................................................47.094,87 Kč
2.4. Změna v provedení podstřešní římsy.............................................  -46.141,80 Kč

2.5. Méněpráce -  fasáda.................................. .................... ..................................................- 81.825,38 Kč

2.6 Změna v provedení parapetů................................................................................................ 34.815,60 Kč

2.6 Změna v provedení parapetů......................................................................................... - 49.551,08 Kč
2.7. Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén.................................. 177.903,39 Kč

2.7. Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén........................... -173.065,08 Kč

2.8. Změna v provedení hromosvodu................................................................................... -15.719,80 Kč
Celková cena dle ZLč. 1 bez DPH..... ...».............................. ....................... .......................... 754.867,59 Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z ceny díla v %..............................................................................................39%

Celkem provedené dle ZLÍ z ceny díla dle §222/4 v %..........................................................................4,6%

Celkem provedené dle ZLÍ z ceny díla dle § 222/5 a 6 v %................................................................. 33,4%

4. Podklady k návrhu změny

4.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnosti, není přiloženo

4.2 Oceněné rozpočty

4.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2

4.4 Zápisy z Kontrolních dnů -  viz stavební deník

4.5 Stanovisko projektanta zástupce památkové péče

4.6 Přílohy

Stanovisko AD:
?

souhlasím

Stanovisko TDS:
\  *

souhlasím nesouhlásím

5. Závěr
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Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby 

nemohl většinu vzniklých situací popsanou ve Změnovém listu č. 1 předvídat vzhledem kjejich 

nepřístupnosti. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat 

navrhované, když byly tyto práce potvrzeny až v průběhu provádění vlastního díla, či vznesenými 

požadavky nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalitu dodávaného díla a jeho užitné vlastnosti. Vlivem přeložených 

změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastností stavebních konstrukcí a nově 

zabudovaných prvků. Současně má přímý vliv na plynulost a průběh provádění prací z hlediska 
provázanosti prací, který nicméně na konečný termín mít dopad nebude.

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum:
s tcreU n í a  afcchodof H ran

Datum: y f í  i,  2 0 2 4

ČSA 835/36,794 0! Xírtov

>C: 03C91632

D & jj£329ic32 -»

S

ř í í o v

O dbor investic a správy majetku

- 15-
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FOTODOKUMENTACE

příloha č. 2 ke změnovému listu č. 1

2.1. Vyrovnání zdivá pod KZS

2.2. Demontáž a zpětná montáž střechy -  zateplení boků vikýře



2.3. Odpočet dodávky nových svodů - stávaiícící

2.4. Změna v provedení podstřešní římsy



2.5. Méněpráce - fasáda

2.6. Změna v provedení venkovních parapetů

Foto není k dispozici, dochází pouze k materiálové záměně.

2.7. Změna v provedení podokenních říms a dekoračních lízán

2.8. Změna v provedení hromosvodu

Foto není k dispozici, dochází ke změně množství výkopu.

Zpracoval:

Petr Mynář (OISM) 

16.04. 2021




