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DODATEK Č.l KE SM LOUVĚ O DÍLO
Hlubčická 46 -  zateplení fasády domu

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. M ěsto Krnov

se sídlem M ěstský úřad Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov

ICO: 002 96 139

DIC: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: in

Kontaktní osoby: ln 234

B<

R<

Nr

B< 1

P<

ln 239

Bankovní spojení: K(

Číslo účtu: 7 Í.U / / X / w xuu

Profil zadavatele: ht tps:/ / www.vhodne-uverejneni.cz/ profil/ 00296139

na st raně objednatele

1. AF Stav Krnov s.r.o.

se sídlem Čsl. armády 835/ 36, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 66221

ICO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

Telefon, e-mail:

05091632

CZ05091632

B.

K<

8i

B

r CL

na st raně zhotovitele

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní st rany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 18.8. 2020, a to v odstavci 1. 

článku H/ .. „Cena díla":

Po vzájemné dohodě uzavírají obě st rany dodatek č.l v tomto rozsahu :

IV. Cena díla

1| S t r á n k a

osobní údaje

osobní údaje
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kccrnov
Smluvní cena díla se upravuje z důvodu změn vzájemně odsouhlasených, které vznikly v průběhu 

výstavby nebo byly dodatečně požadovány investorem. Tyto změny jsou uvedeny v příloze 

(položkové rozpočty).

Smlouva o dílo -  smluvní cena (bez DPH): 1.987.956,00 Kč

Dodatek č. 1 : - 2.530,61 Kč

Celková cena díla bez DPH : 

DPH 15 %:

Celková cena díla vč. DPH :

1.985.425,39 Kč 

297.813,81 Kč 

2.283.239,20 Kč

III.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18.8. 2020 zůstávají v platnost í beze změny.

Smluvní st rany se dohodly na vyhotovení dodatku č . l  ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je 

originálem. Objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnost i a účinnost i dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

dojde druhé smluvní st raně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regist ru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnost í 

uveřejněním v regist ru smluv. Smluvní st rany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje 

povinnost  uveřejnění v regist ru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regist ru smluv (zákon o regist ru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č . l  ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 

č. 2415/ 59/ RM / 2021 ze dne 26. 04. 2021.

Nedílnou součástí toho to  dodatku ke smlouvě ¡sou následující přílohy:

1. Položkový rozpočet  VCP a MP

2. Změnové listy

V Krnově dne V Krnově dne

Za objednatele:

. t  '  v Díqítálně podepsal
In g.  Tom aS| ng.Tomáš Hradil
|_ |r _ r | j |  Datum: 2021.05.06
n i a U l l  12:22:54+02'00'

Za zhotovitele:

Aleš 
Fousek

Digitálně podepsal Aleš Fousek 

Datum: 2021.05.06 12:57:49

Ing. Tomáš Hradil

starosta města

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.

2| S t r a n k a



Po lo žk o v ý  ro zp o če t  st a vb y

A F9 0 0 5 0 ??
Stavba: [  Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu 

DODATEK Č.1 Zm ěny v průběhu výst avby

Objednatel: M ěsto Krnov IČO: 00296139

Hlavní nám ěst í 1 DIČ: CZ00296139

79401 Krnov

Zhotovitel: AF St av Krnov s.r.o. IČO: 05091632

Čsl. arm ády 835/ 36 DIČ: CZ05091632

79401 Krnov

Vypracoval: Pavlína
Čandasová -

Rozpis ceny Celkem

HSV 29 492,88

PSV -16 303,69

MON -15 719,80

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -2 530,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % -2 530,61 CZK

Snížená DPH 15 % -379,59 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -2 910,20 CZK

v dne 26.3.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích část í

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

DOD-01 Změny v průběhu výstavby -2 530,61 0,00 -379,60 -2 910,21 100

1 Vyrovnání nerovnost í pod KZS 100 447,34 0,00 15 067,10 115 514,44 ####

2
Odstranění azbestocementové 
kryt iny - poplatek za uložení a odvoz

3 721,60 0,00 558,24 4 279,84 -147

3 ODPOČET dodávky nových svodů -7 118,41 0,00 -1 067,76 -8 186,17 281

4
Úprava st řechy z důvodu zateplení 
bočních stěn vikýřů

4 533,69 0,00 680,05 5 213,74 -179

5 Změna v provedení podstřešní římsy 4 613,24 0,00 691,99 5 305,23 -182

6 méněpráce -82 705,32 0,00 -12 405,80 -95 111,12 3 268

7 Změna v provedení parapetů -13 718,97 0,00 -2 057,85 -15 776,82 542

8
Změna v provedení podokenních 
říms a úprava dekoračních lizén

3 416,02 0,00 512,40 3 928,42 -135

9 Změna v provedeni hromosvodu -15 719,80 0,00 -2 357,97 -18 077,77 621

Celkem za stavbu -2 530,61 0,00 -379,60 -2 910,21 100

Rekapitulace dílů

Č ís lo N á zev T yp  d ílu C e lk e m %

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV -39 459,50 1 559

62 Úpravy povrchu vnější HSV 51 930,81 -2 052

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -1 552,80 61

96 Bourání konstrukcí HSV 11 964,88 -473

99 S taveništní přesun hm ot HSV 1 087,11 -43

998 Přesun hm ot HSV 1 000,01 -40

762 Konstrukce tesařské PSV -1 534,77 61

764 Konstrukce klem pířské PSV -20 635,22 815

765 Krytiny tvrdé PSV 5 866,30 -232

M21 Elektrom ontáže MON -2 819,80 111
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M46 Zem ní práce při m ontážích MON -12 900,00 510

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 4 522,37 -179

Cena celkem -2  530,61 100
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 1 Vyrovnání nerovnost í pod KZS

Pč Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 86 187,46
1 622300131 Vyrovnávací tmel tl do 5 mm m2 150,00000 0

vyrovnáni fasády pod KZS nerovnost  podkladu celkem 

150m 2 150

150,00000

2 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 150,00000 i
vyrovnáni fasády pod KZS nerovnost  podkladu celkem 
150 m 2 :
vyrovnáni EPS TL. 20 MM 50% : 75 

vyrovnání EPS TL. 30 MM 50% : 75

75.00000

75.00000

3 622421121 Omítka vnější stěn, M VC, hrubá zatřená s použitím suché 

maltové směsi

m2 84,99600

vyrovnání ot lučeného zdivá osténl a parapetu pod 
zatepleni -velké nerovnost  ot lučeného zdivá 
osténí + nadpraží . 152,24* 0.3+66.34* 0,3

parapet  (66.34-1,6)* 0,3

65,57400

19,42200

4 ¡622300131VL1 Vyrovnávací tmel tl, do 1 mm nadspotřeba lepicího tmelu m2 573,62000 |
lepení KZS na nerovný podklad - proškrábané spáry 
cihelného zdivá :
bylo spotřebováno větší množství lepícího tmelu, v 

průměrů 1,5 kct m2 KZS fasádv v ološe 723,62 
odpočet  vyrovnáni fasády pod KZS nerovnost  podkladu tl. 

5 mm l -150

723,62000

-150,00000

5 283759201 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl. 30 mm m2 76,50000

vyrovnáni EPS TL. 30 MM 50% - dodávka polystyrenu : 
75* 1.02

76,50000

6 28375930 Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl. 20 mm m2 76,50000 i
vyrovnání EPS TL. 20 MM 50% - dodávka polystyrenu : 
75* 1.02

76.50000

Dii: 96 Bouráni konstrukcí
7 967032974 Odsekáni plošných fasádních prvku předsaz do 8 cm m2 66,16320 !

tyto prvky musely být odsekány sbíjecím kladivem - 

nedalo se otloukat  ručně : 
průběžné podokenní římsy a římsa u soklu :

jihovýchod (24,64-3,7)* 0,12* 3+(24,64-3,7)* G,36 

severovýchod : (17,49+7,6)* 0,12* 3+(17,49+7,6)* 0,36 

jihozápad : (17,49+7.6)* 0,12* 3+(17,49+7,6)* 0,36 

severozápad : (9,44* 0,12)* 3+9,44* 0,36 

nadpraží stávající omítka nešla ot loukat , ale musela být 

odsbljena (překlad naci oknem ):

15,07680

18.06480

18.06480 

6,79680 

8,16000

8 978015291R00 Ot lučení omítek vápenných nebo vápenocementových m2 -66,03600

vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdivá 1 až 4
stuDni složitost í v rozsahu do 100 %
tyto prvky musely být odsekány sbíjecím kladivem - 
nedalo se otloukat  ručně :
odpočet plochy odsekání plošných fasádních prvku : * -66,03600

Díl: 998 Přesun hmot 3 233,53
9 998017003 Přesun hmot s omezením m echanizace pro budovy v do

2103____________________________________
t 5.72306 i
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 2 Odstranění azbestocementové kryt iny - poplatek za uloženi a odvoz na skládku

Pč Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 721,60
1 979082219 Vodorovná doprava suti po suchu připlatek k ceně za 

každv další i zaDočatv 1 km Dřeš 1 km

t 28,80000

odvoz suti na skládku materiálu s obsahem azbestu EKO • 
Chlebičov
Vzdálenost  Krnov - Chlebičov 31 km, uloženo 1 ,61 :

31* 1.6
odpočet  množství z rozpočtu - skládka Elio-Holasovice- 
odoad s obsahem azbestu neukládají: -ť 13* 1.61

49,60000

-20,80000

2 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t -1.60000
i

Odpočet  poplatku za skládku materiálu s obsahem 

azbest u : -1.6

-1.60000

3 979990201 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 1,60000
i

Poplatek za skládku materiálu s obsahem azbestu - viz. 1.60000
vážni lístek 1,6
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 3 ODPOČET dodávky nových svodů

Pč Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské -7 118,41
1 5535304220R roura svodová kruhová falcovaná; barvený legovaný hliník; 

DN 120,0 mm; I = 3000,0 mm: barva hnědá, šedá, 
.antracitová

m -42,00000 5

Odpočet  - budou zpětně namontovány stávající svody : - 

42

-42,00000

2 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -69,72000 i]
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 4 Úprava st řechy z důvodu zateplení bočních stěn vikýřů

P.č Číslo  p o lo žk y N á ze v  p o lo žk y M J M n o žst v í C e n a / M J Ce lk e m

Díl: 762 Konstrukce tesařské -1 534,77
1 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění st řech rovných, 

obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech 
narist řešních konstrukcí 7  nrken hruljých

m2 -2,16000 )

2.7-0,8

Odpočet  výměry z W  SOD - NEPROVÁDĚLO SE : -2,16 -2,16000

2 762711810R00 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 

hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 
cm 2

m -33,80000 j

demontáž příst řešku : 1,8* 4+12,5* 2+0,8* 2 :

Odpočet  výměry z W  SOD - NEPROVÁDĚLO SE : -33,8 -33,80000

3 |998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % -14,38400 7

Díl: 764 Konstrukce klempířské 202,16
4 764331220R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

lemováni zdí na st řechách s tvrdou kryt inou včetně rohů a

m 0,40000 0

K6 : 3,6 - odpočet výměry z W  SOD -3,6 

PROVEDENÁ SKU TEČN OST 2x2,Om 2,0* 2

-3,60000

4,00000

5 764331230R00 Lemováni z pozinkovaného plechu výroba a montáž m 0,40000 1
lemování zdí na st řechách s tvrdou kryt inou včetně rohů a ]
K6 3,6 - odpočet  výměry z W  SOD -3,6 

PROVEDENÁ SKU TEČN OST 2x2,0m 2,0* 2

-3,60000

4,00000

6 764331831ROO Demontáž lemováni zdi na st řechách s tvrdou krytinou, rš 

250 a 330 mm. sklonu Dřeš 30 do 45”

m 0,40000

j
stávající lemování 3.6 - odpočet výměry z W  SOD : -3,6 

PROVEDENÁ SKU TEČN OST 2x2,Om 2,0* 2

-3,60000

4,00000

7 998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1.98000 5

Díl: 765 Krytiny tvrdé 5 866,30
8 900 RT2R3 HZS - práce v hodinové sazbě klem píř , pokrývač h 16.00000

zpětná montáž demontovaných eternítových šablon kolem 

schodišťové zdí nad st řechou:
2 lidi 1 den ; 2*8 16.00000

9 28350069VL Spona vichrová měděná 25 x 27 mm + měděný hřebík kompl 1,00000

10 59160802. A Kryt ina Betternit Česká šablona - 400 x 400 mm černá kus 10,00000

nahrazeni poškozených šablon : 10 10,00000

11 998765202 Přesun hmot pro kryt iny tvrdé, výšky do 12 m % 53.33000 :  ]
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 5 Změna v provedení podstřešní římsy

Pč Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 561,12
1 622477126 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 65 %,SM S 

Cemix____________________________________________

m2 21,62500 ” 3

OPRAVA OM ÍTKY ZDIVÁ NAD PODSTŘEŠN l ŘÍM SOU - 

nad rozsah V V :
(24,4+0,25* 2)* 2* (0,2+0,05)+(17,25+0,25* 2+0,6)* 2* (0,2+0, 
r f i i

21.62500

2 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné šitě a štěrkového tmelu Cemix

m2 28,51300 ]
vystěrkování s pert inkou nalepeného EPS :
Změna v provedeni fasádního prvku - PODSTŘEŠN l 

ŘÍM SA :
PROVEDENÍ STĚRKY NAD ROZSAH nad rozsah W  
(24,4+0,2* 2)* 2* (0,08)+ť17.25+0,2* 2+0.6)* 2* 0.08 
PROVEDENÍ STĚRKY- OPRAVA ZDIVÁ NAD 
PODSTŘEŠN Í ŘÍM SOU - nad rozsah W  :
(24,4+0,25'2)* 2* (0,2+0,05)+(17,25+0,25* 2+0,6)* 2* (0,2+0, 
rffit

6,88800 

21.62500

3 622325333RV1 Zatepleni fasády , expandovaným polystyrénem s 

grafitem, t loušťky 120 mm, zakončené stěrkou s 

výztužnou tkaninou.

m2 8,11870

naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami (6 ks/ m2). přebroušeni 

desek EPS, kašírováni u minerálních desek, nataženi stěrky, vt lačeni výztužné tkaniny, přehlazenl slěrky Další 
vrstvy podle popisu položky 
Včetně rohových lišt na hranách budov

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou

pří měřeni nového řešeni římsy a KZS byla skutečná 8,11870
výška KZS vč římsy (9,33+0,265)=9,595m
u?4 R4-?)+m 7 49-?+n.f i-?irn  nas

622421491R00 Doplňky zateplovacich systému rohová lišta m 84,98000

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacich systému
3

délka podstřešní římsy - spodní hrana římsy 1 

(24,4+0,12* 2)* 2+(17.25* 21+0.6* 2

B4.98000

5 622711121R00 Lepeni dekoračních fasádních prvku šambrán, šiřky do 

200 mm (leDená plocha), t loušťka do 100 mm

m -83,78000

:  i
Je  provedeno jiným způsobem

korunní okapni řimsa pod st řechou . : -(24,64* 2+17,25* 2) -83,78000

6 62271 -VL Výroba profilu římsy do KZS - frézováni drážek do EPS s 
grafitem pracnost  s lepením ke stávajícím odskokům 
římsv včetně zv ý še n é  sn o t ře h v le n ícíh o  tm e lu

m 84,98000

délka podstřešní římsy : (24,4+0.12* 2)’ 2+(17.25* 2)+0,6’ 2 84.98000

7 28374352RR Profil dekorační fasádní šambrána 140x25 mm, 

Dolvstvren s disperzní omítkou, dl. 2 m

m -90,00000

:  i
Změna v provedeni koruni římsy . 

korunní okapová římsa . 90 : -90 -90,00000

8 283759007 Deska fasádní polystyrénová EXTRAPOR 70 F t l.120mm 

šedá. s arafitem

m2 10,36756

:  ]
dodávka polystyrenu nad rozsah W  :
(24.4+0.12'2)* 2“0.08+(17,25’ 2+0.6* 2)* 0.08
větší spotřeba z důvodů přeplátováni KZS omítky a KZS

podstřešní římsv - 8 cm :
větší spotřeba z důvodů výroby přesných tvaru k
napasováni na podstřešní římsy :
(i?4 4+ni2*2t*7+/17 25*2+0.6*2)1*0 42*0 1

6.79840

3,56916

Díl: 96 Bouráni konstrukcí 938,53
9 978015271 Ot lučení omítek vnějších M VC v složit . 1-4 do 65 % m2 21,62500
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 5 Změna v provedení podstřešní římsy

P.č Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

OPRAVA OM ÍTKY ZDIVÁ NAD PODSTŘEŠN Í ŘÍM SOU - 

nad rozsah W :
(24,4+0,25'2)”2'(0.2+0,05)+(17,25+0,25“2+0,6)* 2"(0,2+0, 

US______________________________________

21,62500

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 312,82
10 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,52136

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 800,77
11 979990001 Poplatek za skládku stavební sutí t 0,80013

12 979011311R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s 
naložením sutí do shozu

t 0,80013

13 979082111R00 Vnit rostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m

t 0.80013

14 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 
složením a hrubvm urovnáním na vzdálenost  do 1 km

t 0,80013

15 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
nebo překládání sut i a vybouraných hmot na dopravní 
nrnstředek nři vndnrnvně dnnravé_____________________

t 0,80013

bez naloženi, s vyložením a hrubým urovnáním 

Včetně

* při vodorovné dopravě po suchu přepravy za zt ížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu 

do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
- při nakládání nebo překládáni: dopravy do 15 m vodorovné a současné do 4 m svisle

16 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 10,40162

17 979082121 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m t 1,60025

18 979093111 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 0.80013
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 6 méněpráce

P.č Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy -39 459,50
1 602011102R0O Omítky stěn z hotových sm ěsi postřik, báze, cementová, , m2 -789,19000

po jednot livých vrstvách

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
2 622391112R00 Příplatky, slevy příplatek za zvýšeni počtu hmoždinek nad 

6 ks - celkem 8 ks/ m2. s dodávkou hmoždinek
m2 -789,19000

3 622391122R00 Příplatky, slevy příplatek za použití zapouštěcích 

hmoždinek (8 ks/m2). s dodávkou hmoždinek___________

m2 -789,19000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -1 552,80
4 632411906R00 Potěr ze suchých sm ěsí nátěr velmi savých podkladu m2 -19,41000

penetračni.________________________________________
s rozprostřením a uhlazením

Díl: 998 Přesun hmot -2 233,52
5 998017003 Přesun hmot s omezením m echanizace pro budovy v do

2Am____________________________________
t -3,95313
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 7 Změna v provedení parapetů

Pč Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské -13 718,97
1 764816120 Oplechováni parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm 

lepeni Enkolitem___________________________________

m 3,60000

Provedené skutečnost  s PZ lak plechu : 3,6 3,60000

2 764816140 Oplechováni parapetu, lakovaný Pz plech, rš 400 mm 

leoení Enkolitem

m 68.80000

:  ]
Provedené skutečnost  s PZ lak plechu : 68,8 68.80000

3 764510430RT2 Oplechováni parapetu z t itanzlnkového plechu výroba a 

montáž včetně rohu a spoiovaclch prostředku rš 200 mm

m -3,60000

:  i
Provedené skutečnost  s PZ lak plechu - odpočet položky z

§ 9 P, -?,?
-3,60000

4 764510460RT2 Oplechováni parapetu z t itanzinkového plechu výroba a 

montáž včetně rohu a spoiovaclch prostředku rš 400 mm
m -68.80000

:  i
Změna v použitém materiálu na parapety - odpočet  
ooložkv z W  SOD -68 8

-68,80000

5(998764203 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % -134,36800 :  3
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Položkový rozpočet

S: AF2005022J Hlubčícká 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 8 Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén

Pč Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 641,73
1 622300141 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 160,44000

Změna v provedeni fasádního prvku - parapetní pás s 
ř ím sou:
Provedená skutečnost  nalepeni parapetního pásu šířky 

1000mm 3 x- lepení EPS : ((24,4+0,12* 2-3,7-

vystěrkování s perlinkou nalepeného EPS
p a r a p e t n íh o  p á s u  .
Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 

ř ím sou :
Provedená skutečnost  nalepeni parapetního pásu šířky 

1000mm 3 x- lepení EPS ((24.4+0,12* 2-3.7-

4 622715111

Změna v provedení fasádního prvku ■ parapetní pás s 

ř ím sou :
Provedená skutečnost  nalepení římsy nad parapetním 
p ásem -3x «24,4+0,12* 2-3,7-

i L i2 ia t ta .5 5 tQ . i 2 t 7 .S i a i 2 ť a r i .Q ‘ 3
Lepení dekoračního fasád.profilu, bosážní kameny

5 900 RT2R4

Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 

ř ím sou :
parapetní pás s římsou : odpočet  položky z rozpočtu SOD 

■57*1.29*3

m2

HZS - práce v hodinové sazbě zedník

kráceni délky hotového výrobku dekoračních lizén - 2 lidi 5 
hod 2*5
úprava krácené plochy dekoračních lizén štěrkováním - 2

Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou :
Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 
římsou :
Provedená skutečnost  nalepení římsy nad parapetním 

pásem- 3 x ; «24,4+0,12* 2-3,7-

58* 3:

Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 

ř ím sou:
parapetní pás s římsou : odpočet položky z rozpočtu SOD

provedení PARAPETNÍHO PASU

POUŽITÍ JEM NÉ pert inky na hrany EPS PARAPETNÍHO

PÁSU :

160,44000

2 622481211 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně m2 166,85760

i.vfetužnš.sitě.a štěrkového tmelu Cemia_________________

166.85760

3 622711121R00 I Lepení dekoračních fasádních prvku šambrán, šířky do m 160,44000

_____________Í2Qfi. mmíl«anáJ?l.whaL. tM Kado .100, mm_________

160,44000

-220,59000'

-220,59000

16,00000

10.00000

6,00000

6 28374352RR3 Profil dekorační fasádní šambrána 120x45 mm. m 160.44000

polystyren s disperzní omítkou, dl. 2 m_________________

160,44000

7 28374418RR Profil dekorační fasádní parapetní pás s římsou 1290x25 m -174.00000

mm. oolvstvren EPS s disoerzni omítkou . dl. 2 m

-174.00000

8 283762501 Deska EPS s grafitem EPS Grey 100 1000x500x 20 mm m2 163.64880

Změna v provedení fasádního prvku - parapetní pás s 
ř ím sou :
Provedená skutečnost  nalepeni parapetního pásu šířky 
1000mm 3 x-dodávka EPS : 160.44* 1.02

163,64880

9 58556712. A Tex-Color síťovina armovací m2 -18,35434
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Položkový rozpočet

S: AF2005022J Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 8 Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén

P.č Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem
odpočet  plochy běžné perlinky obsažené v položce 
622300141 : -166.8576”0.1"1.1

-18.35434

10 63127264 Tkanina skleněná R 56 A 101 m2 18,35434

POUŽITÍ JEM NE perlinky na hrany EPS PARAPETNÍHO 
PÁSU :
plocha : 166,8576'0,1* 1,1 18,35434

Dii: 99 Staveništni přesun hmot 774,29
11 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 1,29048
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Položkový rozpočet

S: AF2005022_1 Hlubčická 46 - Zateplení fasády domu

O: DOD-01 Změny v průběhu výstavby

R: 9 Změna v provedení hromosvodu

Pč Číslo položky Název položky MJ M nožství Ce n a / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže -2 819.80
1 3 Pásek FeZn 30x4 m -46,00000 j

Uzemnění dle SOD se neprovádělo - odpočet  -110 -110.00000

změna v provedeni - skut ečnost : 64 64,00000

Díl: M46 Zemni práce při montážích -12 900,00
2 18 Ruční výkop rýhy 35/ 60 cm hor.4 ručni výkop rýhy m -43.00000 )

Uzemněni dle SOD se neprovédělo - odpočet  -103 -103,00000

změna v provedeni - skutečnost  60 60,00000

3 19 Ručni zához rýhy 35/ 60 cm hor.4 ručni výkop rýhy m -43,00000 i
Uzemněni dle SOD se neprovádělo - odpočet : -103 -103,00000

změna v provedeni - skutečnost  : 60 60,00000
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akce: „Hlubčická 46 -  zateplení fasády domu "

Změnový list č. 1
(podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Zpracovatel změnového listu: zhotovitel - AF Stav Krnov s.r.o.

IČ: 050 91 632

Číslo změny závazku ze smlouvy: Změnový list  č. l_Hlubčická 46 -  zateplení fasády domu

Název změny závazku ze smlouvy: 1. Vyrovnání nerovnost í zdivá pod KZS

2. Demontáž a zpětná montáž st řechy -  zateplení boků vikýře

3. Odpočet  dodávky nových svodů

4. Změna v provedení podstřešní římsy

5. M éněpráce-fasáda

6. Změna v provedení venkovních parapetů

7. Změna v provedení podokenních říms a dekoračních lizén

8. Změna v provedení hromosvodů

Datum:

Název smlouvy:

7.4 . 2021

Hlubčická 46 -  zateplení fasády domu

SOD ze dne 18. 8. 2020

Smluvní strany:

Objednatel: M ěsto Krnov, IČO 002 96 139, Hlavní náměst í 1, 79401 Krnov

Zhotovitel: AF Stav Krnov s.r.o. Čsl. Armády 835/ 36, 79401 Krnov

Obsah:

1. Zařazení Změny závazku ze smlouvy

2. Předmět změny a odůvodnění změny ve vztahu k zákonu

2.1 Popis změny

3. Finanční plnění

4. Podklady k návrhu změny

4.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnost i, není přiloženo

4.2 Oceněný výkaz vým ěr -p ř íloh a č. 1

4.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2

4.4 Zápisy z kontrolních dnů -  viz stavební deník

4.5 Zápisy a stanoviska ostatní

5. Závěr

6. Stanovisko zhotovitele stavby

1. Zařazení změny závazku ze smlouvy

Z hlediska ustanovení § 222 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále v textu jen „ zákon" ) se předkládané změny závazku ze smlouvy o dílo na zhotovit ele stavby 

Hlubčická 44 - zatepelní fasády domu nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky 

ustanovení § 222 odst . 4 nebo 6 zákona.
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akce: „Hlubčická 46 -  zateplení fasády domu "

2. Předmět změny

2.1. Vyrovnání nerovností zdivá pod KZS

2.1. a. Popis změny:

Zpracovaná projektová dokumentace stavby předpokládala, že v rámci plnění do jde k 100 % 

ot lučením omítek, a to včetně fasádních prvků.

2.1. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Při realizaci bylo zjištěno, že ne všechny původní fasádní prvky jsou provedeny v om ít ce. Část  byla 

provedena z přesazené cihly. Po odst raněni omítky a všech nepotřebných cihelných prvků bylo 

provedené měření obvodových stěn objektu. Byly zjištěny významné odchylky od kolm é roviny. Na 

základě těchto nedostatků bylo po dohodě smluvních st ran přistoupeno k dorovnáni podkladů 

pod zateplovací systém. Provedení těchto prací bylo pro lepení konst rukčního zateplovacího 

systému nezbytné.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnost í, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat , když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, když se jednalo o práce popsané 

v bodu 2.1a tohoto změnového listu,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet  hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.2. Odstranění azbestocementové krytiny -  poplatek za uložení a odvoz na skládku
2.2. a. Popis změny:

Položky č. 1, 2 a 3 obsahují vyčíslení odvozu a uložení odst raněného azbestocementového 

obkladu stěn, když byly tyto položky v oceněném položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedeny 

jako obklad vláknocementový, a proto nebylo počítáno s jejich odvozem a uložením šablon jako 

nebezpečného odpadu.

2.2. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Odstraněná azbestocementové kryt ina z obkladu stěn byla odvezena a uložena na skládku 

nebezpečného odpadu podle zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnost í, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat , když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem tak, je vše popsáno v bodě 2.2.a a

2.2. b tohoto změnového listu,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet  hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.3. Odpočet dodávky nových svodů

2.3. a. Popis změny:

V projektové dokumentaci stavby byla navržena výměna klempířských prvků, konkrétně st řešní 

svody.

2.3. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Nové svody na objektu však již byly namontovány v rámci výměny st řešní kryt iny realizované 

v roce 2017. Proto bylo nadbytečné dodávat  v rámci plnění předmětu smlouvy. Tyto svody budou
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akce: „Hlubčická 46 -  zateplení fasády domu "

opětovně namontovány a dodávka nových dešťových svodů nebude realizována a náklady na tuto 

část  plnění odečteny z celkové ceny díla.

Zdůvodněn? dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje zm ěna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit  pro nadlimitní veřejnou

b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze sm louvy na veřejnou zakázku na st avební práce, 

která není koncesí

2.4. Úprava střechy z důvodu zateplení bočních stěn vikýře

2.4. a. Popis změny:

Při odkryt í st řešní kryt iny bylo zjištěno, že původní oplechování neodpovídá požadovanému stavu 

a do st řechy zatéká, což by mělo negat ivní vliv na nově provedené zateplení. Proto po dohodě 

autorského a technického dozoru byla dohodnuta úprava tak, aby vše odpovídalo normám a 

nezpůsobovalo v budoucnu problémy.

2.4. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Skutečnost  úpravy st řechy byla zjištěna až při realizaci, kdy bylo možno na st řechu vylézt  a rozsah 

prací dotčených lepeným konstrukčním zateplovacím systém vyčíslit .

Zdůvodnění dle § 222 odst. 5 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné 

stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud 

jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích 

na slučitelnost  nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi 

pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,

b) by způsobila zadavateli značné obt íže při jejich následnému užit í, které by v konečném 

důsledku vedlo k výraznému zvýšení nákladů spočívajících v následných opravách, které by navíc 

měly bezprost řední vliv na poskytnutou záruku,

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

2.5. Změna v provedení podstřešní římsy

2.5. a. Popis změny:

Podle projektové dokumentace stavby mělo být v rámci plnění provedeno kompletní ot lučení a 

zateplení korunní římsy. Zpracovatel projektové dokumentace nepředpokládal, že římsa je 

provedená z několika vrstev předsazených cihel. Odst ranění by bylo velmi pracné a mohlo by dojít  

k jejímu stat ickému porušení.

2.5. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

V průběhu realizace bylo zjištěno, že místo omítky je římsa vyzděná. Na základě těchto skutečnost í 

bylo po dohodě autorského a technického dozoru dohodnuto, že původní návrh se realizovat  

nebude. Podstřešní korunní římsa byla po celém obvodu st řechy vyrobena na stavbě, částečně 

nalepena na konst rukční zateplovací systém a částečně na ot lučenou konstrukci stávající římsy a 

to včetně povrchové úpravy.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnost í, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat , když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem tak, jak je popsán v bodě 2.5.a a

2.5. b tohoto změnového listu,
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b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet  hodnoty všech změn podle tohoto odstavce

2.6. M éněpráce - fasáda

2.6. a. Popis změny:

V rámci plnění předmětu smlouvy se nebudou realizovat  cementový postřik, příplatek za zvýšený 

počet  hmoždinek, příplatek za použit í zapouštěcích hmoždinek, penetrace pod vyrovnávací potěr 

a poměrná část  přesunu hmot. Tyto práce po dohodě s technickým a autorským dozorem nebylo 

t řeba provádět .

2.6. b. Skutečnost na stavbě:

Na základě provedených odtrhových zkoušek podkladu a výtažných zkoušek konkrétního výrobce 

hmoždin byl vzhledem k dobrým výsledkům upraven postup lepení a kotvení tepelného izolantu.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnost í, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat , když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem, kteří změnu popsanou v bodě 

2.5.a vzájemně odsouhlasili,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet  hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.7. Změna v provedení venkovních parapetů

2.7. a. Popis změny:

Z oceněného položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást  uzavřené smlouvy o dílo se 

odečítá v oddíle konstrukce klempířské oplechování parapetů z t itanzinkového plechu, která byla 

zaměněna za oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu

2.7. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Po dohodě se zástupci objednatele byla provedena změna použitého materiálu na oplechování 

vnějších parapetů pozinkovaným plechem v lakové úpravě.

Zdůvodněni dle § 222 odst. 4 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit  pro nadlimitní veřejnou

b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, 

která není koncesí

2.8. Změna v provedení podokenních říms a dekoračních lizén

2.8. a. Popis změny:

Návrh parapetního pásu dle projektové dokumentace předmětné stavby vycházel z nabídky 

jednot livých účastníků zadávacího řízení za zhotovitele realizované stavby, kdy daný prvek měl být 

průmyslově vyroben, dodán a následně nalepen na zateplovací systém. V průběhu realizace 

předmětu smlouvy však bylo zhotovitelem zjištěno, že fasádní prvek, tedy parapetní pás, nelze 

podle daných požadavků vyrobit . Tato skutečnost  byla prověřena u několika nezávislých 

dodavatelů. Na základě tohoto zjištění se technický a autorský dozor dohodli, že parapetní pás 

bude proveden z polyst yrénu o síle 20 mm. Horní hrana bude ukončena zvlášť vyrobenou a 

dodanou tzv. kordonovou římsou.

2.8. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:
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Podokenní parapetní pásy byly po celém obvodu fasád vyrobeny na stavbě a nad ně byl nalepen 

hotový dekorační fasádní prvek dekorační kordonová římsa. Délky hotových dekoračních lizén byly 

podle potřeby upraveny až na stavbě.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje zm ěna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnost í, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat , když o provedení bylo rozhodnuto teprve v průběhu realizace předmětu smlouvy. 

Způsob a rozsah byl projednán s technickým dozorem stavby a autorským dozorem,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet  hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

2.9. Změna v provedení hromosvodu

2.9. a. Popis změny:

V rámci plnění předmětu smlouvy není provedeno nové uzemnění hromosvodu, a t o  v rozsahu 

navrhovaném ve smlouvě o dílo, resp. v projektové dokumentaci stavby. Z těchto důvodů je proto 

skutečná výměra zohledněna odpočtem položek č. 1, 2, 3. V položkovém rozpočtu sm louvy o dílo 

jsou tyto položky vedeny ve SO 02 (č. 3 ,18 a 19).

2.9. b. Skutečnost na stavbě a nově navržené řešení:

Stávající hromosvody budou doplněny o nové svody, ty budou uzemněny lokálně. Celkové 

uzemnění hromosvodu se bude provádět  až při následných objednatelem plánovaných prací, kdy 

je plánována celková oprava soklové část i, včetně nejbližšího okolí. Tyto změny byly projednány 

s autorským technickým dozorem a odpovědným revizním technikem (hromosvody).

Zdůvodněn? dle § 222 odst. 6 zákona:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnost í, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat , když o provedení bylo rozhodnuto během stavebních prací. Způsob a rozsah byl 

projednán s technickým dozorem stavby, autorským dozorem a odpovědným revizním technikem,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hod noty závazku; pokud bude provedeno více změn, 

je rozhodný součet  hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3. Finanční plnění:

2.1. Vyrovnání nerovnost í zdivá pod KZS.............................................................................. 105.730,22 Kč

2.1. Vyrovnání nerovnost í zdivá pod KZS................................. .............................................. - 5.282,88 Kč

2.2. Odst ranění azbestcementové kryt iny -  poplatek za uložení a odvoz.............................. 4.201,60 Kč

2.2. Odst raněni azbestcementové kryt iny -  poplatek za uložení a odvoz............................... - 480,00 Kč

2.3. Odpočet  dodávky nových svodů...................................................................................... -7.118,41 Kč

2.4. Úprava st řechy z důvodu zateplení bočních stěn vikýře........................................................ 6.068,46 Kč

2.4. Úprava st řechy z důvodu zateplení bočních stěn vikýře..................................................- 1.534,77 Kč

2.5. Změna v provedení podst řešní ř ím sy.................................................................................... 50.873,12 Kč

2.5. Změna v provedení podstřešní ř ím sy............................................................................ - 46.259,88 Kč

2.6. M éněpráce - fasáda.— ...................................................................................... ......... - 82.705,32 Kč

2.7. Změna v provedení parapetů................................................................................................ 36.189,20 Kč

2.7. Změna v provedení parapetů......................................................      -49.908,17 Kč

2.8. Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén................................... 176.475,19 Kč
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2.8. Změna v provedení podokenních říms a úprava dekoračních lizén...........................-173.059,17 Kč

2.9. Změna v provedení hromosvodu.................................................... ..... ....... ................-15.719,80 Kč

Celková cena dle ZL č. 1 bez DPH • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • « • • • •  • • • • • • • • •  • • • • • • • • •  • •  t  M I M *  7 6 1 .6 0 6 ,1 9  Kč

Vyhodnocení podílu ZL č. 1 z ceny díla v ....................................................................  38,3%

Celkem provedené dle ZLÍ z ceny díla dle §222/ 4 v %........................................................................... 4,7%

Celkem provedené dle ZLÍ z ceny díla dle § 222/ 5 a 6 v %...................................................................33,6%

4. Podklady k návrhu změny

4.1 Projektová dokumentace -  dle skutečnost í, není přiloženo

4.2 Oceněné rozpočty

4.3 Fotodokumentace -  příloha č. 2

4.4 Zápisy z Kont rolních dnů -  viz stavební deník

4.5 Stanovisko projektanta zástupce památkové péče

4.6 Přílohy

Stanovisko souhlasím

Stanovisko TDS: souhlasím nesouhlasím

5. Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby 

nemohl většinu vzniklých situací popsanou ve Změnovém listu č. 1 předvídat  vzhledem k jejich 

nepřístupnost i. Stejně tak i zhotovitel stavby nemohl v době zpracování své soutěžní nabídky předvídat  

navrhované, když byly tyto práce potvrzeny až v průběhu provádění vlastního díla, či vznesenými 

požadavky nebo zjištěními v průběhu realizace stavby.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Tato změna nebude mít vliv na kvalit u dodávaného díla a jeho užitné vlastnost i. Vlivem přeložených 

změn dojde k podstatnému zlepšení a prodloužení užitných vlastnost í stavebních konst rukcí a nově 

zabudovaných prvků. Současně má přímý vliv na plynulost  a průběh provádění prací z hlediska 

provázanost i prací, který nicméně na konečný termín mít  dopad nebude.

Za Zhotovitele: Za Objednatele: „ —

Datum: Datum: s /c/  <■,

AF Sisv Kínov s.r.o. 
stairebRi z u': j;:jjípf fírrna

CSA 335/3G, 73*10 ! Krnov

Město Krnov

O dbor investic  a  správy m ajetku

y
\

- 15 -
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FOTODOKUM ENTACE

příloha č. 2 ke změnovému listu č. 1

2.1. Vyrovnání zdivá pod KZS

2.2. Odst ranění azbestocem entové kryt iny -  poplatek za uložení a odvoz na skládku



2.3. Odpočet dodávky nových svodů

2.4. Úprava st řechy z důvodu zateplení bočních stěn vikýře

2.5. Změna v provedení podst řešní římsy



2.6. M éněpráce - fasáda

2.7. Změna v provedení venkovních parapetu

Foto není k dispozici, dochází pouze k materiálové záměně.

2.8. Změna v provedení podokenních řím s a dekoračních lizén



2.9. Změna v provedení hromosvodu

Foto není k dispozicí, dochází ke změně množství výkopu

Zpracoval:

Pet r M ynář (OISM ) 

16. 04. 2021




