
REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2021—JATU—033A

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

KSO: CC—CZ:

Misto: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

zš Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: |C:_

DIC:

Proiektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 973,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 321 973,01 67 614,33

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 389 587,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2021—JATU-033A

Stavba: OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

003 Z.L.č.1 - změny pavilonu B (stavebni část)

vícepráce pavilon B

méněpráce pavilon B

Z.L.č.2 - změny pavilonu S (stavebni část)

vícepráce pavilon S

méněpráce pavilon S

Z.L.č.3 - změny pavilonu B+S - ZTI

Z.L.č.4 - elektroinstalace pavilon B

Z.L.č.5 - elektroinstalace pavilon S

Z.L.č.6 - Výměna stoupaček ÚT pavilon B
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321 973,01

161 390,66

179 678,64

-18 287,98

53 809,69

118 899,89

—65 090,20

38 318,25

18 293,10

21 322,00

28 839,31

389 587,34

195 282,70

217 411,15

—22 128,46

65 109,72

143 868,87

—78 759,14

46 365,08

22 134,65

25 799,62

34 895,57

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

003 - Z.L.č.1 - změny pavilonu B (stavební část)

Soupis:

A - vícepráce pavilon B

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 179 678,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 179 678,64 21 ,00% 37 732,51

snížena' 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 217 411,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

003 - Z.L.č.1 - změny pavilonu B (stavební část)

Soupis:

A - vícepráce pavilon B

 

 

 

 

 

 

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 179 678,64

HSV - Práce a dodávky HSV 159 416,93

3 — Svislé a kompletní konstrukce 29 342,97

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 045,71

9 — Ostatní konstrukce a prace, bourání 29 406,95

998 — Přesun hmot 2 621,30

PSV - Práce a dodávky PSV 20 261,71

20 261,71771 - Podlahy z dlaždic a obklady
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

         
 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKEHO ZAZEMI

Objekt:

003 - Z.L.č.1 - změny pavilonu B (stavební část)

Soupis:

A - vícepráce pavilon B

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 179 678,64

D HSV Práce a dodávky HSV 159 416,93

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 29 342,97

1 K 342272235.PFX Př'Čka Z h'adkych “'ám'c Pomx P2600 ”3 m2 14,808 766,84 11 355,37
tenkovrstvou maltu tl 125 mm

vv stěna mezi předsíní a wc muži

vv 1,3*3,2*3 12,480

W přizdivka pro umyvadla ve 3.NP (stěna sousedící s výlevkou)

vv 1,94*1,2 2,328

vv Součet 14,808

\ 2 \ K \342291121 532? př'Ček k C'he'm'm k0"3"“kc'm D'OChym' \ m 9,600\ 116,00\ 1 113,60\CS ÚRS 2021 02

vv 3,2*3 9,600

W Součet 9,600

\ 3 \ K \725R1 \wc kabiny HPL tl. 12 mm \ m2 5,200\ 3 245,00\ 16 874,00\

1,322 5,200

W Součet 5,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 045,71

4 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 153,720 78,80 12 113,14 CS ÚRS 2021 01

6 K 612142001 malem V""řn'Ch Sté" Sk'm’lakn'tym p'Et'Vem m2 26,160 236,00 6 173,76 cs ÚRS 2021 o2
vtlačenym do tenkovrstve hmoty

W stěna mezi předsíní a wc muži

vv 1,3*3,2*3*2 24,960

vv 0,125*3,2*3 "ostění" 1,200

W Součet 26,160

7 K 612311131 5:23;” V""řn'Ch Sté" Vápennym gmkem "OUŠťky do m2 9,810\ 149,00 1 461,69 cs ÚRS 2021 02

W stěna mezi předsíní a wc muži

vv 1,3*3,2*3*2 24,960

vv 0,125*3,2*3 "ostění" 1,200

W Mezisoučet 26,160

vv -1,3*2*3*2 "odečet plochy obkladu" 45,600

vv -0,125*2*3 »0,750

W Mezisoučet »16,350

W Součet 9,810

\ 8 \ K \612315421 Oprava vnitřni vápenné štukove omitky stěn v rozsahu m2 58,320\ 12100 7 056,72 CS ÚRS 2021 02

plochy do 10 %

W drobné opravy sten nad obkladem

vv 58,32 58,320

W Součet 58,320

Vápenocementová omítka hruba jednovrstva zatřená .

9 K 612321111 vnitřních stěn nanášená ručně (do 10mm) m2 153,720 190,00 29 206,80 CS URS 2021 O1

Příplatek k vápenocementove omítce vnitřních stěn za ,

1O K 612321191 každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 461,160 64,40 29 698,70 CS URS 2021 O1

vv 153,72*3 461,160

vv Součet 461,160

\ 11 \ K \619995001 ŠŠIŽI'ŽLěůn' ”me" k°'em °ke”' dveř" pOd'ah nebo \ m 71,300\ 173,00\ 12 334,90\cs ÚRS 2021 01

W začištění ukončení obkladu

vv 71,3 71,300

W Součet 71,300

D Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 406,95

\ 12 \ K \962031132 \Bouraní příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm \ m2 18,744\ 109,00\ 2 043,10\CS ÚRS 2021 02

stěna mezi předsíní a wc muži

vv 2,39*3,2*3 22,944

W -0,7‘2‘3 "odečet otvoru" 4,200

Součet 18,744

\ 13 \ K \962031133 \Bouraní příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm \ m2 5,200\ 130,00\ 676,00\CS ÚRS 2021 02

W zástěna mezi pisoary a kabinami

vv 1,322 5,200

W Součet 5,200

Otlučení (osekaní) vnitřní vapenne nebo

14 K 978013121 vapenocementove omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 m2 58,320 10,90 635,69 CS ÚRS 2021 02

%

W drobné oklepani dutých míst nad obkladem pro opravy omítek

vv 58,32 58,320

vv Součet 58,320
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 978013191 Q"“čen' (osekán') vn't,ř"' vapenné ”em m2 153,720 84,90 13 050,83 cs ÚRS 2021 01
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

vv viz. pokládka obkladů

vv 153,72 153,720

vv Součet 153,720

16 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,117 212,00 2 356,80

17 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 166,755 15,70 2 618,05

vv 11,117*15 166,755

vv Součet 166,755

18 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,117 290,00 3 223,93

19 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 55,585 32,30 1 795,40

vv 11,117*5 55,585

W Součet 55,585

20 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 11,117 120,50 1 339,60

21 K 979999996ROO Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 11,117 150,00 1 667,55

D 998 Přesun hmot 2 621,30

\ 22 \ K \998011032R00 \Přesun hmot pro budovy 2 bloků výšky do 12 m \ t \ 8,654\ 302,901 2 621 ,30\

D PSV Práce a dodávky PSV 20 261,71

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 261,71

\ 23 \ K \771121011 \Nátěr penetrační na podlahu \ m2 1 54,3301 48,701 2 645,87\CS ÚRS 2021 01

vv viz. montáž dlažby

vv 54,33 54,330

W Součet 54,330

\ 24 \ K 1771151013 :fl‘on've'aén' Stérka p°d'ah pevno“ 20 MP3 do " 8 1 m2 1 54,3301 300,001 16 29900103 ÚRS 2021 01

W viz. montáž dlažby

vv 54,33 54,330

vv Součet 54,330

\ 25 \ K \998771202R00 \Přesun hmot pro podlahyz dlaždic, výšky do 12 m \ % \ 196,837\ 6,69\ 1 316,84\
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

003 - Z.L.č.1 - změny pavilonu B (stavební část)

Soupis:

B - méněpráce pavilon B

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH -18 287,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní -18 287,98 21 ,00% —3 840,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -22 128,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

003 - Z.L.č.1 - změny pavilonu B (stavební část)

Soupis:

B - méněpráce pavilon B

 

 

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -18 287,98

HSV - Práce a dodávky HSV -18 287,98

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 740,94

998 — Přesun hmot -547,04
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

003 - Z.L.č.1 - změny pavilonu B (stavební část)

Soupis:

B - méněpráce pavilon B

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -18 287,98

D HSV Práce a dodávky HSV -18 287,98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 740,94

\ 1 \ K \602012161RT1 \Omítka vápenosádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm \ m2 \ -58,320\ 304,20\ -17 740,94\

"odečet z SOD"

vv -58,32 58,320

W Součet 58,320

D 998 Přesun hmot -547,04

\ 2 \ K \998011032R00 \Přesun hmot pro budovy 2 bloků výšky do 12 m \ t \ -1,806I 302,90I -547,04I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

004 - Z.L.č.2 - změny pavilonu S (stavební část)

Soupis:

A - vícepráce pavilon S

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 118 899,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 118 899,89 21 ,00% 24 968,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 143 868,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
 

Strana 10 z 29



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

004 — Z.L.č.2 - změny pavilonu S (stavební část)

Soupis:

A - vícepráce pavilon S

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 118 899,89

HSV - Práce a dodávky HSV 101 722,70

3 — Svislé a kompletní konstrukce 2 204,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 951,93

9 — Ostatní konstrukce a prace, bourání 15 766,27

998 — Přesun hmot 1 799,83

PSV - Práce a dodávky PSV 17 177,19

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 10 980,76

781 - Obklady keramické 4 113,93

783 — Dokončovací prace — nátěry 2 082,50
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKEHO ZAZEMI

Objekt:

004 — Z.L.č.2 - změny pavilonu S (stavební část)

Soupis:

A - vícepráce pavilon S

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 118 899,89

D HSV Práce a dodávky HSV 101 722,70

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 2 204,67

1 K 342272235.PFX Přička z hladkych tvarnic Porfix P2-500 na m2 2,875 766,84 2 204,67

tenkovrstvou maltu tl 125 mm

vv přizdívká pro umyvadla

W 1,5*1,25+0,8*1,25 2,875

W Součet 2,875

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 951,93

1 2 1 K 1612131100 \Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 102,8001 78,801 8 10064108 ÚRS 2021 01

W viz. pokládka obkladů

vv 102,8 102,800

vv Součet 102,800

\ 4 \ K \612315421 Oprava vnitřní vápenné štukove omítky stěn v rozsahu m2 96,490\ 121‘001 „ 675,29\CS ÚRS 2021 02

plochy do 10 %

W drobné opravy sten nad obkladem

vv 96,49 96,490

W Součet 96,490

Vápenocementová omítka hruba jednovrstva zatřená .

5 K 612321111 vnitřních stěn nanášená ručně (do 10mm) m2 102,800 190,00 19 532,00 CS URS 2021 01

W viz. pokládka obkladů

vv 102,8 102,800

vv Součet 102,800

Příplatek k vápenocementove omítce vnitřních stěn za .

\ 6 \ K \612321191 každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 308,400\ 64,40\ 19 860,96\CS URS 2021 O1

vv 102,8*3 308,400

vv Součet 308,400

\ 7 \ K \619995001 ŠŠĚÉLŠÚN ”me" k°'em °ke”‘ dveř" pOd'ah nebo m 64,900\ 173,00\ 11 227,70\cs ÚRS 2021 01

W začištění ukončení obkladu

vv 64,9 64,900

W Součet 64,900

8 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 02

9 M SLD.0028637. UR ocelová zárubeň YZP rozměru 60/197, 210cm šířky 11- kus 6,000 1 225,89 7 355,34

8 15cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 766,27

Otlučení (osekaní) vnitřní vapenne nebo

10 K 978013121 vapenocementove omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 m2 96,490 10,90 1 051,74 CS ÚRS 2021 02

%

W drobné oklepání dutých míst nad obkladem pro opravy omítek

vv 96,49 96,490

W Součet 96,490

Otlučení (osekaní) vnitřní vapenne nebo .

11 K 978013191 vapenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 102,800 84,90 8 727,72 CS URS 2021 01

W viz. pokládka obkladů

vv 102,8 102,800

vv Součet 102,800

12 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,115 212,00 1 084,38

13 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 76,725 15,70 1 204,58

vv 5,115*15 76,725

W Součet 76,725

14 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,115 290,00 1 483,35

15 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 25,575 32,30 826,07

vv 51155 25,575

W Součet 25,575

16 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,155 120,50 621,18

17 K 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 5,115 150,00 767,25

D 998 Přesun hmot 1 799,83

\ 18 \ K \998011032R00 \Přesun hmot pro budovy Z bloků výšky do 12 m t 5,942\ 302,90\ 1 799,83\

D PSV Práce a dodávky PSV 17 177,19

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 980,76

1 241 K 1771121011 \Natěr penetrační na podlahu 1 m2 1 23,170 48,70 1 128,38\CS ÚRS 2021 01

W viz. montáž dlažby
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Genova soustava

23,17 23,170

Součet 23,170

\ 25 I K I771151013 :fl‘on've'aén' Stérka p°d'ah pevno“ 20 MP3 do " 8 I m2 23,170I 300,00I 6 951 ,oo\cs ÚRS 2021 o1

W viz. montáž dlažby

vv 23,17 23,170

W Součet 23,170

\ 26 \ K \771591112 525225“ d'aZb“ nátěrem "Ebo Štěrk“ ve dvou \ m2 0,936\ 316,00\ 295,78\CS URS 2021 01

W pod sprchový kout

vv 1,17*O,8 0,936

W Součet 0,936

\ 27 \ K \771591232 \lzolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spary \ m 1,200I 349,00\ 418,80\CS ÚRS 2021 01

W pro odtokový žlábek

vv 0,6*2 1,200

W Součet 1,200

28 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 3,000 204,00 612,00 CS ÚRS 2021 O1

29 K 771591264.SCS Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou KERDI m 3,940 199,08 784,38

W pod sprchový kout

W 1,17*2+0,8‘2 3,940

W Součet 3,940

\ 30 \ K \998771202R00 \Přesun hmot pro podlahyz dlaždic, výšky do 12 m \ % 118,150\ 6,69\ 790,42\

D 781 Obklady keramické 4 113,93

\ 31 \ K I781131112 525225“ Obk'ad nátěrem "Ebo Štěrk“ ve dvou \ m2 7,014\ 368,00\ 2 581,15ICS URS 2021 o1

vv 1,17*2,1*2 4,914

vv O,8*2,1*2 3,360

vv -0,8"2,1 "otvor" 4,680

vv 2,1*0,1*2 0,420

W Součet 7,014

\ 32 \ K \781131264 \lzolace pod obklad těsnícími pásy koutově rohove \ m 8,400I 165,00I 1 386,00ICS ÚRS 2021 O1

vv 2,1*4 8,400

W Součet 8,400

\ 33 \ K \998781202R00 \Přesun hmot pro obklady keramicke, výšky do 12 m \ % 39,671 \ 3,70I 146,78I

D 783 Dokončovací práce — nátěry 2 082,50

34 K 783301311 Odmaštěni zámečnických konstruk0| vodou ředitelnym m2 6,810 63,80 434,48 CS ÚRS 2021 02

odmašťovacem

W zárubně

W O,25*(1,97'2+0,6)'6 6,810

W Součet 6,810

35 K 783317101 Kryc' ’eqnqnambny WWW Standard” nátěr m2 13,620 121,00 1 648,02 CS URS 2021 02
zámečnických konstrukm

W zárubně - dvojnásobný nátěr

vv 6,81*2 13,620

W Součet 13,620
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

004 - Z.L.č.2 - změny pavilonu S (stavební část)

Soupis:

B - méněpráce pavilon S

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH -65 090,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní -65 090,20 21 ,00% -13 668,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -78 759,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

004 — Z.L.č.2 - změny pavilonu S (stavební část)

Soupis:

B - méněpráce pavilon S

 

 

 

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -65 090,20

HSV - Práce a dodávky HSV -30 260,05

6 — Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -29 352,26

998 — Přesun hmot —907,79

766 - Konstrukce truhlářské -34 830,15
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKEHO ZAZEMI

Objekt:

004 — Z.L.č.2 - změny pavilonu S (stavební část)

Soupis:

B - méněpráce pavilon 8

Místo: Ostrava Poruba 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem -65 090,20

D HSV Práce a dodávky HSV -30 260,05

D Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní —29 352,26

\ 1 \ K \602012161RT1 Omítká vápenosádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm \ m2 \ -96,490\ 304,20\ -29 352,26\ \

vv odečet z SOD

w -96,49 96,490

W Součet »96,490

D 998 Přesun hmot —907,79

\ 2 \ K 998011032R00 Přesun hmot pro budovy 2 bloků výšky do 12 m \ t \ -2,997\ 302,90\ -907,79\ \

D 766 Konstrukce truhlářské -34 830,15

4 K 61165440 Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 60x197 vč. mřížky kus -3,000 3 573,00 -10 719,00

6 K 61181505 Zárubeň obložková š. 60 cm/stě. 6-17 cm kus -3,000 2 763,00 -8 289,00

3 K 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevírávých 1kř.do 0,8 m kus -3,000 650,00 -1 950,00

5 K 766670011ROO Montáž obložkové zárubně kus -9,000 1 500,00 -13 500,00

7 K 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % -344,580 1,08 -372,15          
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

005 - Z.L.č.3 - změny pavilonu B+S - ZTI

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 38 318,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 38 318,25 21 ,00% 8 046,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 365,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 

 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

005 - Z.L.č.3 - změny pavilonu B+S - ZTI

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 318,25

HSV - Práce a dodávky HSV 2 414,66

4 — Vodorovné konstrukce 1 380,00

9 — Ostatní konstrukce a prace, bourání 820,00

997 — Přesun sutě 182,25

998 — Přesun hmot 32,41

722 - Vnitřní vodovod 28 560,17

725 - Zařizovací předměty 7 343,42
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

           
 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKEHO ZAZEMI

Objekt:

005 - Z.L.č.3 - změny pavilonu B+S - ZTI

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 38 318,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 414,66

D 4 Vodorovné konstrukce 1 380,00

1 K 411388621 zabetonovam Otvor“ " do 150 mm ze SUChych smés' kus 2,000 690,00 1 380,00 CS URS 2021 01
pl do 0,25 m2 ve stropech

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 820,00

2 K 972054341 vybourén' Otvor“ V ZB Stmpecr‘ nebo k'enbach p' do kus 2,000 410,00 820,00 CS URS 2021 01
0,25 m2 tl do 150 mm

D 997 Přesun sutě 182,25

3 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,180 212,00 38,16

4 K 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,900 15,70 14,13

vv O,18*5 0,900

W Součet 0,900

K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,180 290,00 52,20

6 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,900 32,30 29,07

vv O,18*5 0,900

7 K 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,180 120,50 21,69

8 K 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 0,180 150,00 27,00

D 998 Přesun hmot 32,41

\ 9 \ K \998011032R00 \Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m \ t \ 0,107\ 302,90\ 32,41\

D 722 Vnitřní vodovod 28 560,17

\ 10 \ K \722130802 gamma p°"“b' °°e'°"é poz'”k°"a”é zav'mVé do \ \ 20,000\ 77,20\ 1 544,00\CS URS 2021 01

W pavilon B - přívod do sociálek

vv 10 10,000

vv pavilon S - přívod do sociálek

vv 10 10,000

vv Součet 20,000

11 K 722130916 thlgu'515%ozmkovaně záwtově přeřezáni ocelově trubky kus 21000 42,20 84,40 CS ÚRS 2021 01

12 K 722131935 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40 kus 2,000 595,00 1 190,00 CS ÚRS 2021 O1

13 K 723214135 Filtr DN 40 PN 16 uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou soubor 2,000 3 760,00 7 520,00 CS ÚRS 2021 O1

14 K 722172311ROO Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. m 6,000 301,00 1 806,00

W k nádržce výlevky

vv 4*1,5 6,000

W Součet 6,000

15 K 722174025 PC"“b' V°d°V°dm p'asmVé PPR svar ”Mum PN 20 20,000 537,00 10 740,00 CS URS 2021 01
D 40x6,7 mm

W pavilon B - přívod do sociálek

vv 10 10,000

W pavilon S - přívod do sociálek

vv 10 10,000

vv Součet 20,000

16 K 722179191 Př'p'atek k 'OZVOdu vedy Z p'aS‘“ za ma'y rozsah prac' soubor 2,000 336,00 672,00 CS URS 2021 01
na zakázce do 20 m

Ochrana vodovodního potrubí přilepenymi

17 K 722181233 termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 m 20,000 86,30 1 726,00 CS ÚRS 2021 01

mm

18 K 722190401 Vyvedeni a upevnění výpustku do DN 25 kus 4,000 204,00 816,00 CS ÚRS 2021 01

W k nádržce výlevky

vv 4 4,000

W Součet 4,000

19 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 50 kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2021 O1

20 K 722190901 UlaVřen' "Ebo OteVřen' V°d°V°dmh° pomb' př' kus 2,000 79,20 158,40 CS URS 2021 01
opravách

21 K 722220111 Nástěnka pro výtokovy ventil G 1/2“ s jedním závitem kus 4,000 172,00 688,00 CS ÚRS 2021 01

W k nádržce výlevky

vv 4 4,000

W Součet 4,000

22 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 26,000 30,10 782,60

23 K 998722201R00.1 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 282,634 1,05 296,77

D 725 Zařizovací předměty 7 343,42

\ 24 \ K \725111132 Sp'aChwaéPé‘anc’W p'asmvy “'ZKOPO'ozeny "Ebo soubor 4,000\ 1 830,00 7 320,00 CS URS 2021 01
vysokopolozeny
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

  
 

 

PČ Typ

vv pavilon B

vv 2 2,000

vv Pavilon S

W 2 2,000

W Součet 4,000

\ 25 \ K \998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m \ % \ 73,200 0,32 23,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

006 - Z.L.č.4 - elektroinstalace pavilon B

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznamka:

Cena bez DPH 18 293,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladní 18 293,10 21 ,00% 3 841,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 134,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

006 - Z.L.č.4 - elektroinstalace pavilon B

Místo: Ostrava Poruba

Zadavatel: ZS Ukrajinská

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

Datum: 12. 4. 2021

Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

18 293,10

18 293,10
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKEHO ZAZEMI

Objekt:

006 - Z.L.č.4 - elektroinstalace pavilon B

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cená [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 18 293,10

D M21 Elektromontáže 18 293,10

1 1 1 K 1M21A1 1Provedeni nove kabeláže ke světlům v SDK \ m 74,000 55,20 4 084,801

vv Kabel CYKY

vv vč. montáže

vv -14 44,000

vv Mezisoučet "odečet z SOD" 44,000

vv 88 88,000

vv Mezisoučet "Skutečnost" 88,000

vv Součet 74,000

\ 2 \ K \M21A3b Čidlo pohybu 3803t IP 20 vč. montáže \ kus 7,000 1 200,00 8 400,00

W vč. montáže

W 7 "nova položka" 7,000

W Součet 7,000

K M21A4 Montáž vypínačů kus -6,000 59,80 -358,80

4 K M21 D3 elektroinstalace pro pisoáry m 10,000 43,70 437,00

vv -20 "odečt z SOD" 20,000

W Mezisoučet »20,000

W 30 "skutečnost" 30,000

VV Mezisoučet 30,000

vv Součet 10,000

\ 5 \ K \M21KB1 Napojení napájecího zdroje na rozvaděč \ m 15,000 43,70 655,50

vv -10 "odečet z SOD" 40,000

W Mezisoučet 40,000

vv 15+1o 25,000

W Mezisoučet "Skutečnost" 25,000

vv Součet 15,000

\ 6 \ K 1M21KB2 \Sekání drážek, prostupů - bez zapravení \ kpi 1,0001 2 740,001 2 740,001

vv 1 1,000

\ 7 \ K 1M21KB3 \Lišta LV 40x40mm kopos bílá vč. montáže \ m 16,0001 44,001 704,001

vv 16 16,000

1 8 1 K 1M21KB5 1Zapraveni drážek á prostupů \ kpi 1,0001 2 500,001 2 500,001

vv 1 1,000

9 K 34535400 Strojek spínače 1pó|ového kus -6,000 88,55 -531,30

10 K 34536490 Kryt Spínače kus -6,000 34,50 -207,00

11 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus -6,000 21,85 -131,10          
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

007 - Z.L.č.5 - elektroinstalace pavilon S

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 322,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 322,00 21 ,00% 4 477,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 799,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACi

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

007 - Z.L.č.5 - elektroinstalace pavilon S

Místo: Ostrava Poruba

Zadavatel: ZS Ukrajinská

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

M21 - Elektromontáže

Datum: 12. 4. 2021

Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

21 322,00

21 322,00
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SOUPIS PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKEHO ZAZEMI

Objekt:

007 - Z.L.č.5 - elektroinstalace pavilon S

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 21 322,00

D M21 Elektromontáže 21 322,00

\ 1 \ K \M21A1 \Provedení nove kabeláže ke světlům v SDK 1 m 1 70,0001 47,151 3 300,50\

vv vč. montáže

vv 70"nová položka" 70,000

vv Součet 70,000

\ 2 \ K \M21A3b \Čidlo pohybu 38OSt IP 20 vč. montáže \ kus \ 8,0001 1 200,001 9 600,001

W vč. montáže

W 8 "nová položka" 8,000

W Součet 8,000

K M21A4 Montáž vypínačů kus -6,000 63,25 -379,50

K M21D3 elektroinstalace pro pisoáry m 32,000 43,70 1 398,40

vv -10 "odečet z SOD" 40,000

W Mezisoučet 40,000

W skutečnost

vv 26+16 42,000

W Mezisoučet 42,000

W Součet 32,000

\ 5 \ K \M21KB1 Napojení napájecího zdroje na rozvaděč \ m \ 20,000 43,70 874,00

W odečet z sod"

vv -5 5000

W Mezisoučet »5,000

W skutečnost

vv 15 15,000

W 10 10,000

W Mezisoučet 25,000

vv Součet 20,000

\ 6 \ K \M21KB2 \Sekání drážek, prostupů - bez zapravení \ kpl \ 1,0001 4 370,00\ 4 370,00\

W 1 1,000

\ 7 \ K \M21KB3 \Lišta LV 40x40mm kopos bílá vč. montáže \ m \ 12,0001 44,001 528,001

vv 12 12,000

1 8 1 K 1M21 KB5 1Zapraveni drážek á prostupů \ kpl \ 1,0001 2 500,001 2 500,001

W 1 1,000

9 K 34535400 Strojek spínače 1pó|oveho kus -6,000 88,55 -531,30

10 K 34536490 Kryt spínače kus -6,000 34,50 -207,00

11 K 34536700 Rámeček pro spínače a zásuvky kus -6,000 21,85 -131,10         
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt:

008 - Z.L.č.6 - Výměna stoupaček ÚT pavilon B

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: IC:

ZŠ Ukrajinská DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IC:

Ing. Jiří Valenta DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 839,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 839,31 21 ,00% 6 056,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 895,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

 

 

 

 

 

Objekt: ,

008 - Z.L.č.6 - Výměna stoupaček UT pavilon B

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 839,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 822,70

4 — Vodorovné konstrukce 326,70

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 496,00

PSV - Práce a dodávky PSV 27 016,61

733 — Ústřední vytápění — rozvodné potrubí 18 705,05

734 — Ústřední vytápění — armatury 8 311,56
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Stavba:

OBNOVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

Objekt: ,

008 - Z.L.č.6 - Výměna stoupaček UT pavilon B

Místo: Ostrava Poruba Datum: 12. 4. 2021

Zadavatel: ZŠ Ukrajinská Projektant: Ing. Jiří Valenta

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

Naklady soupisu celkem 28 839,31

D HSV Práce a dodávky HSV 1 822,70

D 4 Vodorovné konstrukce 326,70

\ 1 \ K \411388531 \Zabetonovaní otvorů pl do 1 m2 ve stropech \ m3 \ 0,027\ 12 100,001 326,701cs URS 2021 02

w O,15*O,15*0,15‘8 0,027

W Součet 0,027

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 496,00

2 K 972054141 Vybourén' Otvor“ V ZB Stmpecr‘ nebo k'enbach p' do kus 8,000 187,00 1 496,00 CS URS 2021 02
0,0225 m2 tl do 150 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 27 016,61

D 733 Ústřední vytápění — rozvodné potrubí 18 705,05

3 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 37,200 47,10 1 752,12 CS ÚRS 2021 02

4 K 733223301.VGA Potrubí měděné tvrdé spoiované lisováním Viega 221000 383,66 8 440,52

Profipress D 15x1 mm

5 K 733223302.VGA Potrubí měděné tvrdé spoiované lisováním Viega m 151200 448,15 6 811,88

Profipress D 18x1 mm

w 4*3,8 15,200

W Součet 15,200

\ 6 1 K 1733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 1 m 1 37,200 22,00 818,40 CS URS 2021 02

W 22+15,2 37,200

W Součet 37,200

7 K 733890803 Přemistěni potrubi demontovaného vodorovně do 100 t 01094 2 340,00 219,96 CS ÚRS 2021 02

m v ob|ektech v přes 6 do 24 m

8 K 998733203 Přesun hmot procentni pro rozvody potrubi v objektech % 180,429 3,67 662,17 CS ÚRS 2021 02

v přes 12 do 24 m

D 734 Ústřední vytápění — armatury 8 311,56

\ 9 \ k \734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus \ 22,000 90,00 1 980,00 CS URS 2021 02

W 12+4+2+4 22,000

W Součet 22,000

kus přechodový vnější pro silnosténnou ocel lisovací ,

10 M 55261480 . „ kus 12,000 334,00 4 008,00 CS URS 2021 02

spa] rozvod plynu DN 15x 1/

11 M 55261481 kus PreChOdovy vněfš' pro s'lfogěnnou ocel "sova“ kus 4,000 371,00 1 484,00 cs URS 2021 02
spa] rozvod plynu DN 20x3/4

Viega Profipress Profipress-T-kus - měď, lisovací

12 M VGA'291952 přípoje, d1: 15; d2: 15; d3: 15, tésnici prvky EPDM kus 27000 109'31 218'62

Viega Profipress Profipress-T-kus - měď, lisovací

13 M VGA'291891 přípoje, d1: 18; d2: 18; d3: 18, těsnicí prvky EPDM kus 47000 149'02 596'08

14 K 998734203 $933222“ “ocením pro armatury V Objektem V přes % 82,867 0,30 24,86 CS URS 2021 02         
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