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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo k provedení stav-"ebního díla - ,,ÚO KUTNÁ HORA, 412 - OPRAVA
FASÁDY A DÍLNY - realizace", vedené u objednatele pod č. j. KRPS-73302-55/ČJ-2020-

0100MN-VZ, identifikátor VZN006/2 1N00003463, uzavřené dne 13. 04. 2021 (dále jen

,,smlouva"),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zastoupená:
Sídlo: Fantava 693/45. Obřany. 614 00 Brno
Doručovac' adresa Žiten'cká 10 286 01 Čáslav
lČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: UniCtedit Bank a.s.
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 90993

(dále jen ,,zhotoviteľ')

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507"32881/0710
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V důsledku nepředvídatelné situace na trhu se stavebním materiálem, kdy se prodloužily
dodací lhůty již objednaného materiálu, se smluvní strany, v souladu s ČI. XVI odst. 3
smlouvy, dohodly na níže uvedené změně termínu dokončení díla.

l.

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 03. 08. 2021 se prodlužuje termín dokončení díla,
dohodnutý v či. III smlouvy, do 30. září 2021.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují,

zůstávají beze změn.

Ill.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti ·dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Brně dne ·44 1u"M V P,aze dne 1 1 "08- 2021

Ing Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství

pro ekonomiku
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