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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 21. 9. 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002404 
Číslo smlouvy Poskytovatele: xxx 
ISPROFIN: 500 111 0007.34091

Název související veřejné zakázky:
„1/39 Soumarský most - Lenora - Výkon činnosti stavebního dozoru“

v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

IBR Consulting, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
........................................
ředitelka Správy České Budějovice
.......................................
.............................................
....................
........................
....................................
....................

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 6
25023446
CZ25023446
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748 
společnost s ručením omezeným 
..................................................................... 
.......................................... jednatel společnosti 
.........................................



e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany", nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana").

Smluvní strany se dohodly o změně čl. IV. Cena z důvodu dodatečného plnění zakázky 
v souvislosti se stavbou „1/39 Soumarský most - Lenora".
Článek IV. Cena se mění takto:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)
c. Celková cena (bez DPH)
d. DPH (není plátce DPH)
e. Celková cena (c+d)

213 100,00 Kě 
36 600,00 Kč 

249 700,00 Kč 
52 437,00 Kč 

302 137,00 Kč

Celkové navýšení ceny činí 17,175035 %

Rozpis navýšení ceny je uveden v příloze „Předávací protokol" tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál. Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal Digitálně podepsal

Datum: 
2021.08.16 
07:55:08 +02'00'

Datum: 2021.08.13 
09:16:21 +02'00'



1/1
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa České Budějovice 

Lidická 49/110,370 44 České Budějovice 
Stavba: „1/39 Soumarský most - Lenora"

Věc: Předávací protokol

Potvrzuji dodatečné plnění zakázky „1/39 Soumarský most - Lenora" vyhotovené společností 
IBR Consulting s.r.o. na základě vydané Objednávky dle původně uzavřené Smlouvy o 
poskytování služeb č. 05PU-002404.

PODKLADY K FAKTURACI ZA OBDOBÍ 12/2020 - 06/2021:

2 nevyúčtované návštěvy

- činnost TDS při dokončovacích stavebních pracech v období 19.4. -  19.5.2021

- inž. činnost: Protokoly odstranění vad, zjišťovací protokoly 4 a 5/2021, koncové ZBV, 
předání zbývajících dokladů stavby

Celkem: = 36 600,- Kč

Datum vyhotovení: 19.7.2021

Za ŘSD ČR správa ČB IBR Consulting s.r.o.

IB
XR

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215,190 00 Praha 9 -  Vysočany 
.......................................... 
................................................ 
....................................


