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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava" 

uzav ené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000740 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500005877 

číslo smlouvy zhotovitele:         

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

Dodatek je uzav en v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) p i naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 ZZVZ.   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální editel 
IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 (dále 

jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s.  

zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:   Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Mod any  
zastoupená:  Ing. Radek Kozák  
IČO:   27430774 DIČ:CZ27430774 

telefon:       e-mail:   

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.:  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. íjna 68b, 301 00 Plzeň – Bolevec  

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 11.06.2021 uzav ena Smlouva o dílo, jejímž p edmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava“ (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101 - Silnice III/20137. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvo í p ílohu tohoto 
dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 753.472,81 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  5.207.524,53  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 753.472,81 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  5.960.997,34 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzav ením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace p i plnění smlouvy k vzájemnému p edání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, p ípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a na ízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné na ízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které p ijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů t etí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním p edpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. 

4.7. V p ípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva p ístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že p i správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejně 
p ístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho p íloh podléhá 
povinnému zve ejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (p íloh), jejichž uve ejnění 
je zvláštním právním p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního p edpisu a konkrétní důvody zákazu uve ejnění těchto částí. 

ádně a důvodně označené části dodatku (p íloh) nebudou uve ejněny, pop . budou p ed 
uve ejněním znečitelněny. Objednatel p ed zve ejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uve ejnit dodatek (p ípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzav ení, nebude-li tento dodatek zve ejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzav ení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto p ípadě bude dodatek sepsána ve t ech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opat í 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opat í 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo p ípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzav ením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzav en dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzav ení, pokud zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené p ílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- Změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s.   

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák  
generální editel      jednatel  

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

podle odst. 4  a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny: soupis prací ZL, zápisy z průběhu stavby a KD a SD

Jedná se o změnu:

5 207 524,53 Kč

Předmět díla: III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava

Objekt: SO 101 - Silnice III/20137

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany 

TDS: JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

Popis změny:
1) Sedlec: výšková úprava komunikace v obci
V obci Sedlec je stávající penetrační makadam výškově nad úrovní vjezdů do přilehlých nemovitostí. Na základě uskutečněného jednání a provedení sondy ve 
stávající konstrukci komunikace bylo rozhodnuto, že bude v délce 127 m snížena niveleta této stávající konstrukce vozovky tak, aby pokládkou nových 
živičných vrstev nedošlo k jejímu navýšení. Zároveň bylo nutné výškově upravit nebo doplnit silniční obruby. Toto opatření zamezí stékání dešťových vod do 
sousedních nemovitostí na což bylo upozorněno při zmíněném jednání. 

2) Bílov: úpravy spojené a výškovou úpravou komunikace + UV
V obci Bílov byla pro pročištění silničního příkopu objevena zanesená kanalizace. Pro řádné odvodnění vozovky po pokládce nových živičných vrstev a 
výškovému vyrovnání vnitřního oblouku zatáčky bylo přistoupeno ke kompletní výměně 3 ks uličních vpustí. Dále bylo rozhodnuto o doplnění silničních obrub. 
Tyto úpravy byly realizovány ve spolupráci s obcí Bílov, která zajistila pročištění kanalizace.

3) zvětšený rozsah sanací
Z důvodu zjištění neúnosných míst bylo v PD předpokládáno, že se bude sanovat 540 m2. Po pochůzce na stavbě s TDI bylo dohodnuto, že tento rozsah je 
nutné navýšit o 93m2 - viz zápis v SD.

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.X bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH 158 229,29 Kč

náklady na změnu vč. DPH 911 702,10 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 5 207 524,53 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

7 212 806,78 Kč

753 472,81 Kč

5 960 997,34 Kč

Zm
ěn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
0,00 Kč

753 472,81 Kč
753 472,81 Kč

Přílohy Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Objednatel: Bc. Lukáš Václavík, DiS.

TDS: Jiří März

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

ěn
y

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel: Ing. Radek Kozák

podpis



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky měrná 
jedn.

množství ve 
smlouvě

množství po 
změně

rozdíl 
množství

cena/ měr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           
Kč 

celk.cena po 

změně       Kč
rozdíl celk. ceny          
Kč

4 122101102.S

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 162,000 319,200 157,200 189,00 30 618,00 60 328,80 29 710,80

5 162301102.S
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4

m3 162,000 319,200 157,200 39,00 6 318,00 12 448,80 6 130,80

6 162701109.S
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 078,000 6 064,800 2 986,800 2,00 6 156,00 12 129,60 5 973,60

7 181102302.S Úprava pláně v zářezech se zhutněním m3 540,000 1 064,000 524,000 28,50 15 390,00 30 324,00 14 934,00

X 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 0,000 811,000 811,000 39,40 0,00 31 953,40 31 953,40

X 113107243
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 0,000 811,000 811,000 76,70 0,00 62 203,70 62 203,70

14 997006512.S Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 435,500 926,966 491,466 39,00 16 984,50 36 151,67 19 167,17

15 997211519.S Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 8 274,500 17 612,354 9 337,854 1,00 8 274,50 17 612,35 9 337,85

17 997221855.S

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

t 435,500 1 209,926 774,426 8,80 3 832,40 10 647,35 6 814,95

X 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 0,000 811,000 811,000 222,00 0,00 180 042,00 180 042,00

X 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm m2 0,000 1 048,000 1 048,000 165,00 0,00 172 920,00 172 920,00

539 188,28

35 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 3,800 100,800 97,000 589,00 2 238,20 59 371,20 57 133,00

36 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 3,800 100,800 97,000 242,00 919,60 24 393,60 23 474,00

28 577144111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

m2 191,980 251,980 60,000 202,50 38 875,95 51 025,95 12 150,00

X 80011A2022R1 Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm m 0,000 4,500 4,500 521,00 0,00 2 344,50 2 344,50

X 800A2022R01 Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad kus 0,000 3,000 3,000 5 515,00 0,00 16 545,00 16 545,00

X 895001111R1
Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-
50 normální kus 0,000 3,000 3,000 16 898,00 0,00 50 694,00 50 694,00

162 340,50

4 122101102.S

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 162,000 189,900 27,900 189,00 30 618,00 35 891,10 5 273,10

5 162301102.S
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4

m3 162,000 189,900 27,900 39,00 6 318,00 7 406,10 1 088,10

6 162701109.S
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 3 078,000 3 608,100 530,100 2,00 6 156,00 7 216,20 1 060,20

7 181102302.S Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 540,000 633,000 93,000 28,50 15 390,00 18 040,50 2 650,50

8 460030143.S

Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace 
včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva 
těženého, tloušťky přes 20 do 30 cm

m2 540,000 633,000 93,000 38,00 20 520,00 24 054,00 3 534,00

14 997006512.S Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 435,500 509,900 74,400 39,00 16 984,50 19 886,10 2 901,60

15 997211519.S Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 8 274,500 9 688,100 1 413,600 1,00 8 274,50 9 688,10 1 413,60

17 162701109.S
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m t 435,500 509,900 74,400 8,80 3 832,40 4 487,12 654,72

18 181102302.S Úprava pláně v zářezech se zhutněním t 291,600 341,820 50,220 18,70 5 452,92 6 392,03 939,11

20 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 1 080,000 1 266,000 186,000 83,25 89 910,00 105 394,50 15 484,50

21 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 1 080,000 1 266,000 186,000 91,10 98 388,00 115 332,60 16 944,60

51 944,03

753 472,81Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

1) Sedlec: výšková úprava komunikace v obci

3) zvětšený rozsah sanací

Celkem za 3) VCP celkem Kč:

Celkem za 2) VCP celkem Kč:

2) Bílov: úpravy spojené a výškovou úpravou komunikace + UV

Rozpočet ke změnovému listu č. 1
Název díla:   III/201 37 Bílov – Sedlec – oprava

Celkem za 1) VCP celkem Kč:
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