
 

DODATEK č.6 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 664-2018-523101  na zpracování KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice    

 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) mezi 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing.Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro 
Jihomoravský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro 
Jihomoravský kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jendat :  

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky 
Břeclav, 

Ing. Simona Konečná, odborný rada 

Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 
Břeclav 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem,  jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

RNDr. Josef Glos, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

IČO: 255 76 992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 
35034 

 

(dále jen „zhotovitel“) 



Čl. I. 

Dodatkem č. 5 byla upravena problematika avizovaného nesouhlasu majoritních vlastníků 
pozemků v k.ú. Horní Bojanovice firmy ZEČI s.r.o., Ing. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ml. a 
xxxxxxxxxxxx, doručené prostřednictvím advokátní kanceláře Klimus & Partners s.r.o. 
Zhotovitel dokončil a odevzdal ve smluvním termínu práce dle fakturačního celku 3.4.5.- 
dokumentace nároků vlastníků.  
Práce na dalších etapách díla 3.5. (návrhové práce) a 3.6. (mapové dílo) zahájeny nebyly 
s tím, že se smluvní strany pokusí o vyčerpání dalších možností, které by mohly vést ke 
zdárnému dokončení procesu komplexních pozemkových úprav. V té době jim v dohodnutém 
postupu bránila mimořádná opatření v souvislosti s šířeném nemoci COVID-19, proto se 
smluvní strany dohodly na dočasném pozastavení návrhových prací a mapového díla na dobu 
do 6 měsíců od uzavření dodatku č. 5. 
Po uplynutí této lhůty mělo dojít buď k uzavření nového dodatku ke smlouvě o dílo, kterým by 
došlo adekvátně k úpravě termínů plnění návrhových prací a mapového díla nebo dojde 
k zastavení řízení.  
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo od většinových vlastníků získat  souhlas s provedením 
komplexních pozemkových úprav  ( vlastní 41 % výměry pozemků v obvodu KoPÚ ), bylo 
řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Horní Bojanovice 
usnesením, č.j. SPU 266921/2021/523203/Kon, ze dne 04.08.2021 zastaveno.   
 
 
                                                                     Čl. II. 
 
Vzhledem ke výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, že hlavní  fakturační 
celky 3.5. Návrhové práce a 3.6. Mapové dílo  nebudou zhotovitelem zpracovány a dojde ke 
snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 2 326 100,00 Kč bez DPH ( 2 814 581,00 kč včetně 
DPH ).   
 
 
Článek VI. Smlouvy o dílo Cena za provedení díla, článek 6.1. nově zní následovně:  
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč    3 321 370,00  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč     0,00  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč     0,00   

Celková cena bez DPH v Kč    3 321 370,00  

DPH  21% v Kč       697 487,70  

Celková cena díla včetně DPH v Kč    4 018 857,70  

 
 
Zaplacením finanční částky za hlavní fakturační celek 3.4. Přípravné práce byly všechny 
provedené a odevzdané přípravné práce zhotoviteli řádně uhrazeny. Smluvní strany 
prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky ani pohledávky. Dnem uzavření tohoto 
dodatku je smlouva o dílo ukončena.   
 

 

 

 



                                                                         Čl. III.  

 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

Příloha k dodatku č. 6 – položkový výkaz činností 

 

 

 

 

V Brně dne: 18.8.2021  

 

 

V Brně dne: 17.8.2021  

Objednatel:  Zhotovitel: 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 

Ing. Renata Číhalová 

Ředitelka KPÚ pro JmK 

RNDr. Josef Glos  

jednatel AGERIS s.r.o. 

 

 

 
Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Příloha k dodatku č. 6 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Horní Bojanovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 500,00 30 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000,00 10 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 456 1 000,00 456 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 274 1 400,00 383 600,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 465 3 000,00 1 395 000,00 28.2.2020 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 118 3 100,00 365 800,00 28.2.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 66 3 100,00 204 600,00 28.2.2020 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 711 150,00 106 650,00 31.5.2020 

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 711 520,00 369 720,00 31.10.2020 

3 321 370,00 43 982

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 711 1 000,00 0,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 100 1 000,00 0,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 150 1 250,00 0,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 2 000,00 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 705 1 200,00 0,00 nerealizuje se

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 7 500,00 0,00 nerealizuje se

0,00

3.6. Mapové dílo ha 711 600,00 0,00 nerealizuje se

0,00Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

30.1.2019 

30.9.2019 

3.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  nerealizuje se

3.4.4.



3 321 370,00

0,00

0,00

3 321 370,00

697 487,70

4 018 857,70

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


