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[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.NG/997/2021
Smluvní strany
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu 050008-0008839011/0710
(dále jen „objednatel")
a
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]MONITORE SE
se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
IČ: 01421069
zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1571 
zastoupená: Radek Novosád, člen představenstva 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel")
Smluvní strany uzavřely dne 19. července 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských" (dále jen „veřejná zakázka ") smlouvu o dílo č. NG/997/2021 (dále jen jako „smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Paláce Kinských a dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Anežského kláštera, a to včetně dodávky příslušného hardware zařízení a software (dále jen jako „dílo").
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]I.
1. Zahájení plnění části díla souvisejícího s 1. patrem Paláce Kinských se dostalo do souběhu s jinou realizací prováděnou v současnosti v Paláci Kinských, konkrétně se stavebními úpravami půdních prostor za účelem umístění nákladných IT technologií (serverů).
K souběhu těchto dvou akcí došlo z důvodu nezbytné potřeby změny termínu zahájení stavebních úprav půdních prostor k umístění serverů, které bylo způsobené neočekávanými průtahy při vyřizování poskytnutí dotace na tuto realizaci.
S ohledem na prostorové možnosti areálu a provozu na přilehlé komunikaci, je nutné nejprve dokončit stavební úpravy prostoru k umístění serverů, čímž dojde ke zdržení postupu dalších prací na části díla souvisejícího s 1. patrem Paláce Kinských, a to o 20 dní.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. VII. odst. 1 smlouvy tímto novým zněním:

„ VII. Doba plnění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli část Díla související s 1. patrem Paláce Kinských do 20. 8. 2021. Zhotovitel se dále zavazuje Dílo (tj. obě Části Díla) dokončit a protokolárně o bez vad předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2021. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínech uvedených v tomto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy."
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1. Změna uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]III.
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.V Praze dne 30. července 2021
objednatel


Alicja Knast							Jiří Falc, obchodní ředitel
generální ředitelka						podepsáno na základě plné moci Národní galerie Praha						MONITORE SE
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