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Technický list změny č. 5 (TLZ)
	TLZ č./verze:
	5./1.

	Datum předložení TLZ:
	

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2020/00172

	Ze dne:
	20. 04. 2020

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209

	Stavba:
	U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH


	Objekt:
	2000 - Budova CEMTECH
4100 - Definitivní přeložka NN

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stav. prací ke 30.11.2020

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 6.
	Důvodem změny "Definitivní přeložka NN - změna" (SO 4100 - TLZ05_01) je provedení přeložky NN v předstihu před prováděním prací a to v rámci úpravy křižovatky u severozápadního nároží objektu CEMMTECH při realizaci objektu CPTO. V křižovatce byly provedeny pouze ochranné betony. Při realizaci však musela být provedena výměna rozvodné skříně u objektu "H" jejichž stav byl zjištěn jako nevyhovující. Součástí výměny byla provedena úprava napojení el. kabelů. Tyto úpravy nemohly být při zpracování projektové dokumentace předpokládány.

	
Důvodem změny "Úprava základu spojovacího krčku a ocelových sloupů 1.PP" (SO 2000 - TLZ05_02) je úprava rozměrů základu spojovacího krčku s souvislosti uložením kabelů přeložky VN, s napojením budovy "H" na elektro a vodovod a výškou přilehlého terénu po přeložce VN. S navýšením základů spojovacího krčku souvisí zkrácení nosných ocelových sloupů spojovacího krčku včetně povrchové úpravy. S těmi zjištěními při realizaci stavby nemohlo být v rámci zpracování PD uvažováno.



	Popis změny:
	 
	 
	 
	 

	Předmětem změny "Definitivní přeložka NN - změna" (SO 4100 - TLZ05_01) je odpočet neprováděných prací na definitivní přeložce NN a dopočet výměny rozvodné skříně u objektu "H".


	Předmětem změny "Úprava základu spojovacího krčku a ocelových sloupů 1.PP" (SO 2000 - TLZ05_02) je dopočet základu a nosných ocelových sloupů podle skutečnosti zjištěné v průběhu stavebních prací.




	

	

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	 S výše popsanými změnami souhlasíme. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	

	Přílohy:  

	Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Situace přeložky NN s vyznačením změn
Příloha č. 3 - Základ spojovacího krčku s vyznačením změn


	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	---

	Orientační cenový dopad (bez DPH):
	Odpočet:
	-111 882,59 Kč

	
	Přípočet:
	16 364,00 Kč

	
	Celkem:
	-95 518,59 Kč




	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1
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	Za objednavatele:
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	Za zhotovitele:
	 xxx
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