Příloha č. 3
	
Harmonogram postupu prací
akce „Expozice DĚTSKÉ MUZEUM, Stavební úpravy Nové budovy Národního muzea"
	31.5. - 6.6.
	7.6. - 13.6.
	14.6 - .20.6.
	21.6. - 27.6.
	28.6. - 4.7.
	5.7. - 11.7.
	12.7. - 18.7.
	19.7. - 25.7.
	26.7. - 1.8.
	2.8. - 8.8.
	9.8. - 15.8.
	16.8. - 22.8.
	23.8. - 29.8.
	30.8. - 5.9.
	6.9. - 12.9.
	13.9. - 19.9.
	20.9. - 26.9.
	27.9. - 3.10.
	4.10. - 10.10.
	11.10. - 17.10.
	18.10. - 24.10.

	Harmonogram postupu prací
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Nová podlahová krytina na zdvojené podlahy (místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Montáž zdvojené podlahy v místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214 - po montáži konstrukce a provedení rozvodů ESI, ESL (24)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bourání a překlad únikového otvoru v místn. č. 206a / 329 - do 20. 7. před (19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Oprava otvorů v předstěně v místn. č. 206a - kdykoliv, není vázáno na jiné práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Oprava kamenného obkladu v místn. č. 206a (vstup do místn. č. 274) - před osazením obložky do 20. 7. před (19)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Oprava kamenného obkladu v místn. č. 206a (průchod do místn. č. 329) vč. dočištění ostění
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Oprava a ukončení SDK předstěny (napojení na kamenný obklad) v místn. č. 206a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Malba SDK předstěny, ostění únikového otvoru v místn. č. 206a
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Čištění akustického podhledu v místn. č. 206a - omezeno pouze souběhem s jinými pracemi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Oprava a čištění akustického obkladu v místn. č. 214 - lze i po realizaci (17)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Čištění okenních žaluzií - po dokončení všech stavebních prací
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Zednické práce, montáž SDK podhledu, zábradlí, zámenčnické konstrukce v místn. č. 274
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Montáž únikových a spojovacích dveří v místn. č. 274, 329
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Výměna okenního zasklení fasády
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Dokončovací práce, úklid prostoru po dokončení všech stavebních prací
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pozn: Práce, které lze provádět kdykoliv nejsou vázané na práce jiných profesí, nicméně je potřeba je provádět v součinnosti s ostatními dodavateli z důvodu souběhu prací na 1 pracovišti
	
	
	
	




Informativní harmonogram ostatních dodavatelů expozičních prací, vč. návazností na ostatní profese
	16
	Návoz materiálu místnost č. 206a + montáž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Návoz materiálu místnost č. 214 + montáž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Montáž dřevěných podlah ocelové konstrukce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nátěry a lakování - před prováděním prací musí být dokončeny prašné práce (3, 5, 6, 7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Montáž hydraulické plošiny - před realizací odklidit kabely (23)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Montáž vestavěných modulů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Finální dokončovací práce + předávání díla
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Elektroinstalace – uvolnění prostoru pod plošinou v místn. č. 206a - do 10. 7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Rozvody ESI, ESL pod podlahou v místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214 - kdykoliv před montáží zdvojené podlahy (2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Rozvody ESI, ESL - rozvody za SDK předstěnou v místn. č. 206a - do 20. 7. před dokončením (7)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Elektroinstalace v místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214 - rozvody ESI, strukturovaná kabeláž, EPS, nouzové osvětlení, kamerový systém, rozhlas - realizace kdykoliv kromě (23, 24, 25)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Instalace exponátů - předpokládaný termín od 1. 9. 2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



