
Č. j.: SPU 297772/2021 

  

DODATEK č. 4  SMLOUVY O DÍLO 

č. 895-2018-505101 
(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Kheková, 

vedoucí Pobočky Písek 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 17. 8. 2018 Smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení 
ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v 
uzavřeném Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3. 
 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Na druhém jednání sboru zástupců, které se konalo 14. 7. 2021, vyplynula nutnost provedení 
předběžného IGP a objednání hydrologických dat. To vše za účelem navržené rekonstrukce 
polní cesty HC6 v rámci které bude také rekonstruována protipovodňová hráz, po které je cesta 
vedena. Na základě výše uvedeného byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty 
následující posuny termínů odevzdání u částí díla: 
 
3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) - z původního termínu „31. 8. 2021“ na nový termín  

„do 7 měsíců od předání IGP“. 

 

3.5.2 - z původního termínu „31. 11. 2022“ na nový termín „do 15 měsíců od předání PSZ“. 

 

Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Staré Kestřany je přílohou tohoto Dodatku. 

  

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č.1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.  
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 3 z 3 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

18.08.2021      18.08.2021 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Martin Vondráček, jednatel 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    GEOREAL spol. s r.o. 
 

 

V technických záležitostech: 

18.08.2021 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Jaroslava Kheková 
vedoucí Pobočky Písek 
 
zastoupená Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
 

 

 
Za správnost: 

 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Hana Kubešová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Staré Kestřany 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Staré Kestřany

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 86 1 000 86 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 16 2 500 40 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

a mimo trvalé porosty
ha 912 900 820 800 31.7.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 7 2 000 14 000 31.3.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 2 200 510 400 31.3.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 338 1 200 405 600 31.3.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0 2 950 0 31.3.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1179 150 176 850 31.3.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1146 250 286 500 31.5.2021

2 340 150 31.5.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 886 600 531 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 78 1 000 78 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 168 800 134 400

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 1 10 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 886 900 797 400

do 15 měsíců od 

předání PSZ

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 591 400

3.6. Mapové dílo ha 1146 350 401 100 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

401 100

2 340 150 Kč

1 591 400 Kč

31.5.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

do 7 měsíců od 

předání IGP



401 100 Kč

4 332 650 Kč

909 857 Kč

5 242 507 Kč

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Jaroslava Kheková

vedoucí Pobočky Písek

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Martin Vondráček, jednatel

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

zastoupená Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.


