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Zakázka: ZŠ Komenského Domažlice Časový harmonogram: příloha č.2
Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17, Domažlice a vybudování odborných učeben-Stavební práce

Popis

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Zemní práce
Povrchové úpravy terénu
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartonové konstrukce
Výplně otvorů
Vodorovné konstrukce
Zpevněné plochy
Komunikace
Upravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Trubní vedení
Doplňující práce na komunikaci
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Izolace tepelné
Zdravotechnická instalace
Zařizovací předměty
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
Ústřední vytápění - armatury
Ústřední vytápění - otopná tělesa
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Otvorové prvky z plastu
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Konstrukce z přírodního kamene
Nátěry
Malby
Zasklívání
Ostatní
Materiál - kabely a vodiče
Úložný materiál
Elektrické rozvaděče
Svítidla vypínače
Svítidla, ovladače, zásuvky
Úprava stávajícíh rozvaděčů
Pomocný materiál
Montáž sdělovací a zabezp. techniky
Montáže vzduchotechnických zařízení

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

 Předání staveniště: Předání díla:
12.08.2020 31.08.2021
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