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S M L O U V A  O  P O S K Y T N T U T Í   S L U Ž E B
)[image: ]Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:		Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00	
IČO:		00066001
DIČ:	 	CZ00066001
Zastoupena:	Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
	dále jen „Objednatel“ na straně jedné

	a

		NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem:		120 00 Praha 2, Perucká 2481/5
IČO:		48585955
DIČ:		CZ48585955
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., číslo účtu: 78-6203830247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 17849
		Zastoupena:	Ing. František Hanuš, jednatel
	dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)
uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento 

dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb
(dále jen „Dodatek“)
[bookmark: Text1]„Oprava mostu ev. č. 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany (dále také jen „stavba“) ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“

Z důvodu součinnosti s majetkoprávní přípravou je nutné upravit dokumentaci ke stavebnímu povolení a přepracovat záborový elaborát. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo, kterým se doplňuje Předmět plnění, Cena a Termín plnění: 

Článek 2.
Předmět Smlouvy – doplňuje se o odstavec 2.5.:

2.5.	Na základě požadavků majetkoprávní přípravy zhotovitel upraví DSP a přepracuje záborový elaborát.

Článek 5. 
Termíny plnění  - nahrazuje se zcela novým zněním:

5.1 [bookmark: _Ref269202571]Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
· Nejpozději do 3 (tří) měsíců od podpisu Smlouvy 	splněno
5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
· do 30.11. 2015	splněno
5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby 
· Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb 
5.1.4 Úprava DSP a záborového elaborátu dle požadavků majetkoprávní přípravy
· Nejpozději do 2 (dvou) měsíců od podpisu dodatku č.3
5.1.5 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
· Nejpozději do 2 (dvou) měsíců od uzavření majetkoprávních smluv
5.1.6 Výkon autorského dozoru
· Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby 

5.1.7 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku
· Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z  důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1. Oceněný soupis služeb, která zcela nahrazuje původní soupis služeb v Příloze.č.1 smlouvy o dílo.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy. 
Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

	V Praze dne 22.3.2017
	[bookmark: _GoBack]V Praze dne 1.2.2017
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______________________________

	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
	NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Ing. František Hanuš
jednatel společnosti





Příloha č.1 - Oceněný soupis služeb

	Popis položky
	Cena v Kč

	 
	 

	Průzkumy 
	 

	Stanovení zatížitelnosti
	Neobsazeno

	Prohlídka mostu
	Neobsazeno

	Diagnostický průzkum mostu
	Neobsazeno

	geologický průzkum
	        40 000,-

	Průzkumy celkem
	        40 000,-

	 
	 

	DSP 
	 

	geodetické zaměření mostu
	       18 000,-

	ověření sítí
	         6 000,-

	hydrotechnické posouzení Q100
	         8 000,-

	PD  mostu 
	     180 000,-

	DIO
	         8 000,-

	záborový elaborát
	         8 000,-

	havarijní a povod. plán a nakládání s odpady
	         4 000,-

	BOZP
	       10 000,-

	DSP celkem
	242 000,-

	 
	 

	Přepracování DSP a záborového elaborátu  - viz dodatek č.3
	49 800,-

	
	

	IČ-zajištění vydání SP
	 

	projednání dokumentace
	       40 000,-

	majetkoprávní podklady
	 15 000,-

	podání žádosti 
	   20 000,-

	IČ celkem
	75 000,-

	 
	 

	PDPS
	 

	výkresová část 
	       50 000,-

	ZTKP
	 10 000,-

	soupis prací a rozpočet
	   20 000,-

	PDPS celkem
	80 000,-

	 
	 

	Výkon AD
	       45  000,-

	I.HMP, Mostní list
	       16  000,-

	Celkem bez DPH
	547 800,-

	21 %DPH
	115 038,-

	Celková cena včetně DPH
	662 838,-




	
	
	Kč/hod

	Závazná hodinová sazba za výkon AD
	           750,-





2

image1.png




