
rok 
měsíc

den 28 29 30 31 1 2 3

vrtné práce :
...příprava staveniště, zahájení prací, pažení ocelovými pažnicemi
…vrtné práce, vystrojení vrtu, těsnění, obsyp 
manipulační šachta
vystrojení vrtu čerpadlo a příslušenství, trubní vedení
terénní úpravy, připojovací sítě
dokončení prací, ostatní práce
úklid staveniště, předání díla

Dne : 26.7.2021

 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných 
zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zajištěných k poslednímu dni každého měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního 

měsíce daňový doklad vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis 
musí být rovněž potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.                                                                                   

Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné 
faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy.

Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. K proplácení budou 
objednateli předkládány pouze práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny.

FINANČNÍ PLÁN (V SOULADU S SOD)

Název akce: Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
Zhotovitel: EMBRA Drilling a.s., Česká 184, 664 31 Česká          
Investor: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

ORIENTAČNÍ HRAMONOGRAM PRACÍ                                                        

V případě nepříznivých meteorologických podmínek a událostí ovlivňující provádění díla může dojít k prodloužení doby provádění dílčích prací.
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