Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2015
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 

IČ: 67985891
DIČ: CZ67985891

se sídlem: V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09 
Zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem

(dále jen „Objednavatel“)

na straně jedné 

a 

STAVBA PRAHA družstvo
IČ: 

 00027707 
DIČ: 

 CZ00027707
se sídlem: 
Sudoměřská 32, 131 09 Praha 3                                                                                   

zastoupeno: Ing. Petrem Janů, předsedou představenstva

Renátou Mrázkovou, místopředsedou představenstva
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. DrXCIX 99
e-mail: 
stavbapraha@stavbapraha.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.11.2015 (dále jen „Dodatek“ a  „Smlouva“).
1. Předmět tohoto Dodatku
1.1 Smluvní strany společně uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit a zajistit pro Objednatele následující činnosti: stavební práce spočívající ve vybudování archivu se zázemím ve stávajících prostorách 1.NP v budově B (bývalá modelovací hala) nacházející se v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8. čl. 1.1 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „původní dílo“), během realizace předmětu Smlouvy, tedy zhotovení původního díla, vyvstala nutnost provést vícepráce původní dílo rozšířit o další stavební činnosti. Tyto vícepráce tak nebyly předmětem původního díla a nutnost realizace těchto víceprací vyplynula z předem neočekávaných zjištění na stavbě. Předmětem změn jsou dodatečné práce vzniklé po odkrytí podlahových konstrukcí a z dodatečných nutných úprav požadovaných Objednatelem spočívající v zejména v bouracích pracích a odvlhčení. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím Dodatku ke Smlouvě. 
1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel pro Objednatele nad rámec původního díla provede činnosti, které jsou popsány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dílo“).
1.3 Objednatel se zavazuje za provedené Dílo Zhotoviteli zaplatit cenu Díla ve výši 801 131,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 168 238,- Kč. Celková cena činí 969 369,- Kč, včetně DPH (dále jen „Cena“). Tato Cena je blíže specifikována v příloze č. 1 k tomuto Dodatku. Zhotovitel zaručuje, že rozpočet je úplný.
1.4 Dílo dle tohoto Dodatku bude prováděno ve stejném Místě jako původní Dílo s tím, že termín pro dokončení Díla je následující:

· termín pro dokončení bouracích pracích je stanoven nejpozději do 31.12.2015 a 

· termín pro dokončení odvlhčení je stanoven nejpozději do 29.2.2016.
1.5 Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se podmínek provádění původního díla, provádění víceprací či sankčních ustanovení, které jdou k tíži té které Smluvní strany. 
2. Závěrečná ustanovení

2.2 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.  
2.3 Nevyplývá-li z ustanovení tohoto Dodatku něco jiného mají slova s počátečním velkým písmenem význam jako ve Smlouvě. 
2.4 Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. 

2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
Podepsáno v Praze dne 23.12.2015

Za objednatele:





Za zhotovitele:



___________________________________________         _________________

 

 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.   
Ing. Petr Janů

 RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


předseda představenstva 








          _______________








Renáta Mrázková









místopředseda představenstva
1
PAGE  
3

