Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 11. 2015
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:  

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné 

a 

STAVBA PRAHA družstvo

IČ: 

00027707
DIČ: 

CZ00027707

se sídlem: 
Sudoměřská 1293/32, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. DrXCIX 99
zastoupená: 
Kureková Jitka, předsedkyně družstva a Mrázková Renáta, místopředsedkyně družstva
e-mail: 

info@utproperty.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé
(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 11. 2015 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přestavba modelovací haly na knihovnu v 1. NP budovy v areálu ÚSMH V Holešovičkách 41, Praha 8“ dne 16. 11. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební práce spočívající ve vybudování archivu se zázemím ve stávajících prostorách 1. NP v budově B (bývalá modelovací hala) nacházející se v areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo s tím, že cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí 9.776.697,-Kč bez DPH a že k této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % v částce 2.053.106,-Kč. Celková ve Smlouvě o dílo sjednaná cena Díla tak činila 11.829.803,-Kč včetně DPH. Rozsah Díla a jeho cena byly nicméně následně upraveny s ohledem na uzavření dodatku č. 1 ze dne 22. 12. 2015, dodatku č. 3 ze dne 20. 6. 2016 a dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2016 s tím, že předmětem dodatku č. 2 ze dne 4. 5. 2016 bylo toliko posunutí termínu pro dokončení a předání Díla (dále jen „Dodatky“). Konečná cena Díla tedy činila 11.797.768,-Kč bez DPH. Dílo bylo dokončeno a předáno Objednateli dne 1. 7. 2016. 
1.2. Smluvní strany v čl. 2.3 větě druhé Smlouvy o dílo ujednaly, že poslední splátka ceny Díla ve výši 10 % z ceny Díla bude uhrazena do 30 dnů po uplynutí záruční lhůty dle čl. 8.3. Smlouvy o dílo. Záruční lhůta dle čl. 8.3. Smlouvy o dílo byla sjednána v trvání 84 měsíců s tím, že se vždy počítá od data předání Díla jako celku. Záruční doba tedy uplyne nejdříve 30. 6. 2023, přičemž až následně bude Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli poslední splátku ceny Díla.
1.3. Objednatel v průběhu záruční doby opakovaně uplatňoval u Zhotovitele vady Díla týkající se koroze ocelových úhelníků venkovních schodišťových stupňů a zábradlí na spojovacím schodišti mezi dolním a horním dvorem areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8, a na přístupovém schodišti z horního dvoru do archivu (dále jen „Vady“). Zhotovitel na výzvu Objednatele uvedené Vady odstranil, avšak jak dokládá příloha č. 1 tohoto Dodatku, uvedené Vady se na Díle vyskytují rovněž po poslední Zhotovitelem provedené opravě. Smluvní strany se shodly na tom, že adekvátním řešením situace může být zakrytí schodiště včetně mezipodesty hlavního schodiště provedením obkladu schodišťových stupnic a podstupnic deskami z litého teraca v tloušťce 30 mm, odstranění nátěrů a ošetření konstrukcí a výměna zábradlí, to vše v rozsahu dle specifikace uvedené ve stavebním rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku (dále jen „Změna Díla“).
1.4. Předmětem tohoto Dodatku je poskytnutí slevy z ceny Díla v důsledku přetrvávajících Vad Díla a současně souhlasu Zhotovitele se Změnou Díla.

2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené výše v čl. 1. tohoto Dodatku ujednaly, že se Smlouva o dílo ve znění jejích Dodatků mění, a to tak, že dochází ke snížení celkové ceny Díla o částku 205.999,15 Kč bez DPH, a tedy cena Díla nově činí 11.591.768,85 Kč bez DPH. 
2.2. Snížení ceny Díla dle předchozího odstavce představuje slevu poskytnutou Zhotovitelem v důsledku existence Vad (dále jen „Sleva“). Poslední splátka ceny Díla ve smyslu 2.3. Smlouvy o dílo tak bude v důsledku poskytnuté Slevy alikvotně snížena.
2.3. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl Změnu Díla, a to sám, popř. prostřednictvím jiného zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že provedení Změny Díla v souladu se stavebním rozpočtem dle přílohy č. 2 tohoto Dodatku, nebude pokládat za zásah do Díla. Provedením Změny Díla tak není dotčena záruka dle Smlouvy o dílo, a to včetně záruky za konstrukční prvky bezprostředně navazující na provedenou Změnu Díla. Zhotovitel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že popsaná Změna Díla nebude mít vliv na statiku jím zhotoveného schodiště ani na konstrukci jeho základů.
2.4. Smluvní strany pro předejití pochybnostem ujednaly, že poskytnutí Slevy se týká pouze Vad a nevztahuje se na případné jiné nedostatky či vady Díla. Pokud se jedná o vlastní povahu Vad, ve vztahu ke kterým je Sleva poskytována, Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o vady povrchové, tedy nikoli vady, které by ohrožovaly konstrukci dotčeného schodiště či okolních staveb či navazujících konstrukcí. Z pohledu Zhotovitele tak není zapotřebí provést odstranění vad cestou Změny Díla v nejkratším možném termínu a zcela postačí její provedení do konce roku 2021.  

2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy o dílo a Dodatků včetně tohoto Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy o dílo, Dodatků a tohoto Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3.3. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho předmětu a nahrazuje jakákoli ujednání smluvních stran týkající se odstranění Vad a poskytnutí Slevy.
3.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 30. 7. 2021
Příloha:
· č. 1 – fotodokumentace aktuálního stavu Vad;
· č. 2 – stavební rozpočet ke Změně Díla.

Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:

……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
STAVBA PRAHA družstvo
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Jitka Kureková, předsedkyně družstva







Renáta Mrázková, místopředsedkyně družstva
1
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