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„Město Bystřice nad Pernštejnem - Polní cesta k Domanínskému rybníku“

COLAS

c o l a s  cz

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 201123043
(dále jen ..dodatek č. 1“)

Článek č. 1 

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem 

Příční 405

593 15 Bystřice nad Pernštejnem

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9005-723751/0100

00294136

CZ00294136

Ing. Karlem Pačiskou, starostou

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, starosta

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

David Starý, správa majetku a investic, tel:. 566 590 327

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1 

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300 

26177005 

CZ26177005

Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Bankovní spojení:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Osoby oprávněné k jednání: 

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340 

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Petr Matějíček, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377 

Petr Buk, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 375
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„Město Bystřice nad Pernštejnem - Polní cesta k Domanínskému rybníku11

CO LAS

COIAS CZ

Článek č. 2 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne 3.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: 201123043, 
zakázka číslo: 201123043 na akci: Město Bystřice nad Pernštejnem - Polní cesta k Domanínskému 
rybníku (dále také „smlouva o dílo").

Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany po vzájemné 
dohodě dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny díla. Za tímto 
účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

2.2

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY Q DÍLO

3.1. Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. 2 Předmět plnění původní smlouvy o dílo se mění o skutečný 
rozsah prací - vícepráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.2. Cena díla specifikovaná zejm. v čl. č. 4 Cena za dílo původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou 
předmětu díla navyšuje o vícepráce v hodnotě 91 394,50,- Kč bez DPH , celková cena nově činí:

Cena celkem bez DPH 3 039 536,70 Kč

DPH 638 302,71 Kč

Cena celkem s DPH 3 677 83S,41 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tentododatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
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„Město Bystřice nad Pernštejnem - Polní cesta k Domanínskému rybníku"

COLAS

c o ia s c z

Kontroloval: Petr Matějíček

?ř:.července 2021V Bystřici nad Pernštejnem dne ^..července 2021 V Jihlavě dne

Za zhotovitele:Za objednatele:

COL ť C Z 9 8. • s ®
Zďár nad Sázavouprovozo

............................ .!!f°E®^#!-...5?.LQ1Žďárn..Sáz.
Ďlfi: CZ26177005 (1)

COLAS CZ, a.sTel-: 566621)387, Mobil: 733780371

/TA.

Město Bystřice nad Pernštejnem 

Ing. Karel Pačiska 

Starosta města

Ing. Vít Weselý 

manažer regionu Vysočina, COLAS CZ a.s.Mgr. Martin Horák
Mistostarosla Byetřicenad Pgrnžt«jne«t

MĚSTO
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

-2-
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Stránka 1 / 3 
27.07.2021

a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Kč

. Kód Popis Množství M.j. Cena/m. j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

stavba: 201123043 - Město Bystřice nad Pernštejnem - Polní cesta k Domanínskému rybníku

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Etapa: 0051 - Vedlejší rozpočtové náklady ve fázi provádění stavby

Vytyčení stavby a st. inženýrských sítí 
Vybudování zařízení staveniště 
Provoz zařízení staveniště 
Odstranění zařízení staveniště 
Odstranění objektů zařízení 
staveniště včetně přípojek energií a 
jejich odvoz. Položka zahrnuje i 
náklady na úpravu povrchů po 
odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení 
staveniště provozováno.

001 005111020R 
002 005121010R 
003 005121020R 
004 005121030R

1,000000 soubor 
1,000000 soubor 
1,000000 soubor 
1,000000 soubor

1 000,00 
1 000,00 
1 000,00 
1 000,00

1 000,00 
1 000,00

1 000,00 
1 000,00

21% 1 210,00

1 210,00

1 210,00

1 210,00

21%

21%

21%

005 005 Koordinační činnost 1,000000 soubor 1 000,00 1 000,00 21% 1 210,00

Součet za Etapa: 0051 - Vedlejší rozpočtové náklady ve
fázi provádění stavby

5 000,00 6 050,00

Etapa: 0052 - Ostatní náklady stavby

Ochrana stávajících inženýrských sítí 
Dočasná dopravní opatření Náklady 
na vyhotovení návrhu dočasného 
dopravního značení, jeho projednání 
s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a 
světelné signalizace, jejich 
rozmístění a přemisťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby vč. 
následného odstranění

006 005211020R

007 005211030R
1,000000 soubor 5 000,00 
1,000000 soubor 10 000,00

5 000,00 
10 000,00

21% 6 050,00 
12 100,0021%

008 005231010R 
010 005241010R 
011 005241020R

Zkoušky a ostatní měření 
Dokumentace skutečného provedení 
Geodetické zaměření skutečného 
provedení

1,000000 soubor 10 000,00

1,000000 soubor 5 000,00

1,000000 soubor 10 000,00

10 000,00 
5 000,00 

10 000,00

21% 12 100,00 
6 050,00 

12 100,00

21%

21%

Součet za Etapa: 0052 - Ostatní náklady stavby 40 000,00 48 400,00

Celkem Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady stavby 

Objekt: 002 - Polní cesta Domanín 

Etapa: 1 - Zemní a bourací práce

001 1112O11O2R0O Odstranění křovin i s kořeny na
ploše do 10000 m2

002 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,,
kam.drcené tl.15 cm

003 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy, tl. 5 cm

004 113202111ROO Vytrhání obrub krajníků obrubníků
stojatých

005 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes
100 do 250 m

006 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do
1000 m3

007 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4
do 2,5 m

008 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z
hor.1-4 do 10000 m

009 174203301R00 Zásyp rýh pro drény bez zhutnění,
hl.do 1,10 m Zásyp vsakovací rýha

010 181301101R00 Rozprostření ornice, tl. do 10 cm do
500m2

011 199 000002ROI Poplatek za skládku horniny 1- 4
012 211571102ROO Filtrační vrstvy ze štěrkopísku
013 215901101R00 Zhutnění podloží

014 UD02

SP_003 ,1/3

45 000,00 54 450,00

130,000000 m2 42,00 5 460,00 21% 6 606,60

2,100000 m2 112,00 235,20 21% 284,59

2,000000 m2 
15,000000 m

191,00

63,00
382,00

945,00

21% 462,22 
1 143,4521%

348,956430 m3 79,00 27 567,56 21% 33 356,75

741,382584 m3 115,00 85 259,00 21% 103 163,39

741,382584 m3 25,00 18 534,56 21% 22 426,82

741,382584 m3 150,00 111 207,39 21% 134 560,94

15,000000 m 14,00 210,00 21% 254,10

862,559326 m2 33,00 28 464,46 21% 34 441,99

741,382584 m3 
18,367400 m3 

6 320,000000 m2 
5,250000 m3

150,00
332,00

15,00
625,00

111 207,39 
6 097,98 

94 800,00 
3 281,25

21% 134 560,94 
7 378,55 

114 708,00 
3 970,31

21%
21%

Drenážní štěrk Zásyp vsakovací rýha 21%
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Součet za Etapa: 11 - Zemní a bourací práce 

Etapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce

493 651,78 597 318,65

015 334331211R00 Betonový práh z betonu C 25/30 XF1 
016 334351111R00 Bednění, zřízení

017 334351211ROO Bednění, odstranění

0,442500 m3 
3,900000 m2 
3,900000 m2

4 380,00 
826,00 
182,00

1 938,15 21%

3 221,40 21%

709,80 21%

2 345,16

3 897,89 
858,86

Součet za Etapa: 3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 869,35 7 101,91

Etapa: 5 - Komunikace

018 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění
tloušťky 15 cm

019 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění
tloušťky 20 cm

566301111R00 Úprava krytu kamenivem drceným 
do 0.06 m3/m2 jako podklad pro 
nový kryt, s vyrovnáním profilu v 
příčném i podélném směru, s 
vlhčením a zhutněním, s doplněním 
kamenivem drceným, jeho 
rozprostřením a zhutněním

1 230,000000 m2 98,00 120 540,00 21% 145 853,40

1 490,000000 m2 130,00 193 700,00 21% 234 377,00

020 3 920,000000 m2 42,00 164 640,00 21% 199 214,40

021 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie, š.do 3 m
022 569751111R00 Zpevnění krajnic kamenivem

drceným tl. 15 cm

023 573411113R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem
sil., 1,25 kg/m2

024 573411115R00 Nátěr živičný s posypem, asfaltem
sil., 1,8 kg/m2

025 574391111R00 Makadam hrubý s asfalt, postřikem
a posypem, 10 cm

026 583417064R Kamenivo drcené frakce 0/32 B kraj
Vysočina Krajnice 1464*0,15*1,9

027 59227518R Příkopový žlab TBM 1-65/33
330/630/150

028 59228261R Tvárnice zatravňovací
600x400x100 mm přírodní šedá

029 594411111RT2 Dlažba z lomového kamene,lože z
MC do 15 cm tloušťky 200 mm, 
včetně dodávky kamene

030 597081111R00 Svodnice ocelová š. 120 s roštem,
vč. Osazení 14xsvodnic dl. 
6+4+4+4+4+4+5+4+4+4+4+4+4+4

Asfaltová zálivka spár 
Drenážní geotextilie

101,450000 m2 
1 464,000000 m2

22,00

130,00

2 231,90 21%

190 320,00 21%
2 700,60 

230 287,20

4 857,000000 m2 43,00 208 851,00 21% 252 709,71

4 857,000000 m2 57,00 276 849,00 21% 334 987,29

4 857,000000 m2 185,00 898 545,00 21% 1 087 239,45

417,240000 t 200,00 83 448,00 21% 100 972,08

62,000000 KUS 88,00 5 456,00 21% 6 601,76

128,541667 KUS 106,00 13 625,42 21% 16 486,75

41,259200 m2 1 174,00 48 438,30 21% 58 610,34

59,000000 m 2 011,00 118 649,00 21% 143 565,29

031 5UD01

032 69365038R
13,000000 m 

101,450000 m2
113,00

38,00

1 469,00 21% 
3 855,10 21%

1 777,49 
4 664,67

Součet za Etapa: 5 - Komunikace 2 330 617,72 2 820 047,44

Etapa: 8 - Trubní vedení

033 8UD02 Liniová vpusť, včetně dodávky 
žlabu a krycího roštu D400 Včetně 
montáže a zřízení bet. lože

4,000000 m 11 000,00 44 000,00 21% 53 240,00

Součet za Etapa: 8 - Trubní vedení

Etapa: 91 - Doplňující práce na komunikaci

034 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl.
5 -10 cm

035 935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl. 10 cm
z tvárnic 60 cm

036 966006132R00 Odstranění doprav.značek se
sloupky, s bet.patkami

037 914001121R00 Osaz sloupku dopr. značky vč. bet.
základu + AI patka

038 59217472R Obrubník silniční 1000/150/250 šedý

039 592162116R Přídlažba silniční nízká 50/25/8 přírodní

44 000,00 53 240,00

13,000000 m 107,00 1 391,00 21% 1 683,11

20,460000 m 261,00 5 340,06 21% 6 461,47

1,000000 KUS 327,00 327,00 21% 395,67

1,000000 KUS 1 059,00 1 059,00 21% 1 281,39

16,000000 KUS 
32,000000 KUS

125,00

56,00
2 000,00 
1 792,00

21% 2 420,00 
2 168,3221%
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040 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,,
lože z C 12/15, vč. bet. Přídlažby

Silniční směrový sloupek Z11 g 
Osaz deformovatelného směrového 
sloupku, vč. Kotvení

Značka dopr.dodatková E13

Součet za Etapa: 91 - Doplňující práce na komunikaci

Etapa: 97 - Přesuny suti a vybouraných hmot

044 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu
do 1 km

045 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu 
za další 1 km 10 km

16,000000 m 280,00 4 480,00 21% 5 420,80

041 56288950R

042 91UD01
2,000000 KUS 
2,000000 KUS

188,00

375,00
376,00 21%

750,00 21%
454,96

907,50

043 91UD02 1,000000 KUS 1 563,00 1 563,00 21% 1 891,23

19 078,06 23 084,45

3,088000 t 30,00 92,64 21% 112,09

30,880000 t 15,00 463,20 21% 560,47

046 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 
047 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění

3,088000 t 
3,088000 t 
3,088000 t

173,00

15,00

300,00

534,22

46,32

926,40

21% 646,41 
56,05 

1 120,94

21%
048 979990112R00 Poplatek za skládku suti 21%

Součet za Etapa: 97 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot

050 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace,
kryt živičný

2 062,78 2 495,97

1 310,418600 t 6,00 7 862,51 21% 9 513,64

Součet za Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot 7 862,51 9 513,64

Celkem Objekt: 002 - Polní cesta Domanín 2 903 142,20 3 512 802,07

Objekt: víc - Vícepráce

004 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku
kamenného stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15

Obrubník silniční kamenný žulový, 
120x200x1000-2000 mm

006 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z
hor. 1-4 do 10000 m

22,000000 m 250,00 5 500,00 21% 6 655,00

005 910-001 22,000000 m 887,00 19 514,00 21% 23 611,94

97,500000 m3 150,00 14 625,00 21% 17 696,25

007 182201101

008 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění
tloušťky 15 cm-vyrovnání

009 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4,
se zhutněním

Zřízení propustku nebo sjezdu z 
trub ocelových do DN 500

Ocelová roura DN 500 propust 
012 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění

tloušťky 20 cm povrch sjezdů

Svahování násypů 130,000000 m2 
227,500000 m2

61,00
98,00

7 930,00 
22 295,00

21% 9 595,30 
26 976,9521%

227,500000 m2 19,00 4 322,50 21% 5 230,23

010 919541121 8,000000 m 326,00 2 608,00 21% 3 155,68

011 8,000000 m 
20,000000 m2

1 500,00 
130,00

12 000,00 
2 600,00

21% 14 520,00 
3 146,0021%

Součet za Objekt: víc - Vícepráce 91 394,50 110 587,35

CELKEM Stavba: 201123043 - Město Bystřice nad Pernštejnem -
Polní cesta k Domanínskému rybníku

3 039 536,70 3 677 839,41
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