NG/550/2021
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. NG/2192/2020
Smluvní strany

Národní galerie v Praze

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Alicja Knast, generální ředitelkou

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 05000-00088390111/0710
(dále jen „objednatel“)
a

METROLINE a.s.
Se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2
zastoupená Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady
IČ: 09057889,
DIČ: CZ09057889
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25219
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2919109/5500
(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely dne 21. prosince 2020 na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Havarijní oprava světlíku nad Velkou dvoranou Veletržního paláce (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/2192/2021 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Havarijní oprava světlíku nad Velkou dvoranou Veletržního paláce“ na budově č.p. 530 - Veletržní palác, Praha 7, ul. Dukelských hrdinů 47, kdy budova na pozemku s parcelním č. 1666 je zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 257, pro katastrální území Holešovice a obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.

I.
1. V průběhu realizace prací došlo k jejich přerušení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zimního počasí a mrazu, kdy nebylo z bezpečnostních a technologických důvodů možné provádět práce na světlíku a střeše Velké dvorany Veletržního paláce, a to v celkové délce 47 dnů, což narušilo plánovaný termín realizace.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. 5., odst. 5.1. smlouvy tímto novým zněním:

„5. Termíny plnění
5.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli nejpozději do 15. 6. 2021. Dílo je splněno až jeho úplným dokončením, předáním a převzetím dokončeného díla Objednatelem formou předávacího protokolu, vyklizením místa plnění (staveniště) a odstraněním všech případných vad.“
II.

1. Změna uvedená v čl. I. tohoto dodatku je změnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 
3. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to zhotovitel současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. 

V Praze dne ………………………….. 2021
………………………………………………                                               …………………………………………………
Alicja Knast 






Miloslav Štěpnička
generální ředitelka





předseda správní rady
Národní galerie v Praze





METROLINE a.s.
Objednatel






Zhotovitel
