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Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

č. SOSSOD-227/2020

uzavřené dle § 2586 an. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“), dne 21.10.2020

(dále jen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260119, 385 0| Vimperk

1Čo: 0058317]

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: !. máje 260.319, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jikellstav s.r.o.

sídlo/bydliště : Běhařov 72, 340 21 Běhařov

IEO: 291 13679

DIČ: czz9113679

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 808801)-

227/2020 (dále jen „dodatekt')

(tento dodatek je realizován v rámci projektu „Podpora mokřadního ekosystému

v lokalitě Krásná Hora“)

Tento projektje spolufinancow’m Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu

Životní prostředí

= ' '.: f--_. EVROPSKÁ UNIE

= .. Evropský fond proreglonální rozvoj _ _ .

‘-' Omar program Zivolní prostředí Mlmslerstvo ž1votního prasfiedi
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Čl. I.

Změna smlouvy

Vzhledem k okolnostem, které nastaly během stavby, ato:

1. V rámci biologických opatření projektu mělo být provedeno zavezení kompostem a

mulčem zurčených lokalit. Vzhledem k tomu. že kvalita kompostu, který měl být

rozprostřen na plochu, není odpovídající a plocha k mulčování byla překryta zeminou,

která se jeví jako vhodná pro uchycení mokřadních rostlin, tak byly položky rozpočtu

uvedené v Příloze č. 1 vypuštěny. Z blízkého okolí bude na plochu přemístěna

pokosená hmota zvlhkých luk, aby se v ploše mohla uchytit semena mokřadních

druhů, viz Příloha č. 1 — Změnový list č. 3

2. a dále vzhledem k nerealizaci zásypu jam po pařezech D 30 cm a D 50 cm, viz Příloha

č. 2 - změnový list č. 2,

se obě smluvní strany vzájemně dohodly, s odkazem na § 222 č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále sodkazem na čl. XI. odst, 11.1

Smlouvy na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1, část cena celkem nově zní:

Cena bez DPH 1 320 096 Kč 21% DP 277 220.16 Kč Cena vč. 21% DPH 1 597 316.16 Kč

Cena celkem: 1 597 316,16 Kč

Čl. 11

Ostatní ustanovení

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dilo.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení

a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento projektje spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu

Životní prostředí
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4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Ve Vimperku dne /J/26’Z z... V Praze dnefztffflfifl

objednatel: zhotovitel:

Správa Národního parku Šumava Jikellstav s.r.o.

 

Příloha (nedílné součást):

Změnový list č. 2

Změnový list č. 3

Tento projela je spolufinancován Evropskou unií — Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu

Životní prostředí
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- Operační program Životní pmsífadí Mlmsterstvo životnlho prostredí

 

 

 



 

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2 A

  

na akci

Stavba: N19-SAL-055 Podpora mokřadního ekosystému v lokalité Krásná Hora

 

Objekt: Základna pohraniční stráže (budova p.č. KN 1207)

 
 

Součástí Povolení ke kácení dřevin, vydaného příslušným orgánem

ochrany přírody, bylo celkem 13 dřevin nacházejících se v místě

plánovaného sjezdu z komunikace do prostoru staveniště. Zahájením
P ' ě :

“"s m " realizace stavebních prací bylo zjištěno, že 4 dřeviny mohou být

ponechány, jelikož staveniště bude pro techniku dostatečně

zpřístupněnaNa základě změny v kácení nebylo nutné realizovat

položky viz níže (+ položky uvedené již ve ZL č. 1).

Méněpráce:

Zásyp jam po pařezech D 30 cm (množství - 1)

Zásyp jam po pařezech D 50 cm (množství - 3)

 

 

 

 

 

 

 

Souhrn nákladů: (+) bez DPH 0 Kč Kč

"'cep'áce DPH 21% o Kč Kc

celkem s DPH 0 Kč Kč

Souhrn nákladů : (-) bez DPH "4 63° Kč Kč

méněpráce DPH 21% -972 Kč Kc

celkem s DPH -5 602 Kč Kč

Souhrn nákladů : celkem bez DPH -4 630 Kč Kč

DPH 21% -972 Kč Kč

celkem s DPH -5 602 Kč Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne
 

Í

  

 

 
    



 

Změnový list č.2 - méněpráce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

    
 

 

 
 

 

 

 

Stavba: N19—SAL-055 Podpora mokřadniho ekosystému v lokalitě Krásná Hora

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: JIKELLSTAV s.r.o. lČO:

Běhařov 72 DEC:

340 21 Janovice

RozPis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem -4 630,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -4 630,00 CZK

Zaokrouhlení -4 630,00 CZK

Cena celkem bez DPH -4 630,00 CZK

12.08.21

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

   
 

 

 

Číslo Název “'““ “303mm“ ma" “gif““ DPH celkem

2019 Demollce
0 0

00 Příprava staveniště 0 .4 630

01 Demolice O 0

 

 Celkem za stavbu
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PROTOKOL O ZMĚNĚ č.3 | A

na akci

Stavba: N19-SAL-055 Podpora mokřadního ekosystému v lokatitě Krásná Hora

 

Objekt: ákladna pohraniční stráže (budova p.č. KN 1207)

  

V rámci biologických opatření projektu mělo být provedeno

zavezení kompostem & mulčem z určených lokalit. Vzhledem k

tomu, že kvalita kompostu, který měl být rozprostřen na plochu

Popis změn: není odpovídající a plocha k mulčování byla překryta zeminou,

která se jevíjako vhodná pro uchycení mokřadních rostlin, tak

byly následující položky rozpočtu vypuštěny. Z blízkého okolí

bude na plochu přemístěna pokosená hmota z vlhkých luk,

aby se v ploše mohla uchytit semena mokřadních druhů.

Méněpráce:

Hnojení kompostem nebo hnojem v rovině (množství - 109,2 t)

Rašelina zahradní a kompostová třídy | VL (množství — 84 m3)

 

 

 

 

 

 

Souhrn nákladů : (+) bez DPH 0 Kč Kč

Vicepréce DPH 21% o Kč Kč

celkem s DPH 0 Kč Kč

Souhrn nákladů : (_) bez DPH 39 900 Kč Kč

méněpfáce DPH 21% 8 379 Kč Kč

celkem S DPH 48 279 Kč Kč

S°"'"" "ék'ad" : bez DPH 39 900 Kč Kč
celkem

DPH 21% 8 379 Kč Kč

celkem s DPH 48 279 Kč Kč

 

Dopad změny “"a :

Za zhotovitele JIKELLSTAV, s.r.o.

   

    

 

 

  

 

Za obiednatele :

 

Přílohy : - změnový rozpočet    



Změnový list č.3. — méněpráce
 

 

 

 

 

      
 

   
 

 

 

 

 

S: N19-SAL-055 Podpora mokřadnlho ekosystému v lokalité Krásná Hora

O: 2019 Demolioe

R: 01 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -39 900,00

7|185802112R00 IHnojenI kompostem nebo hnojem v rovině | t l-109,20000[ 250.00] -27 300.00

| 8110311100R [Rašelina zahradní a kompostová třídy | VL [ m3 | 04,00000l 150.00l -12 500.00j

| Celkem -39 900,00]

Poznámky uchazeče k zadání
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