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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0895/19 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE II/427: NEDAKONICE 
 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.    

Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

Zápis v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČO:      42767377     

DIČ:      CZ42767377        

Zastoupení:     xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx  
      

(dále jako „Zhotovitel“) 

 

Článek II.  

 Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 02. 2020 uzavřely „Smlouvu č. SML/0895/19 na zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 16. 10. 2020 

uzavřely dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu rozsahu 

a změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek 

č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny prodloužení termínů 

dílčích částí plnění Smlouvy. Důvodem je nutnost zpracování doplňkového diagnostického průzkumu vozovky 

s ohledem na výskyt dehtů (PAU) v jednotlivých vrstvách a následné zapracování jeho výsledku do rozpočtu a PDPS. 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2 – 4.3 ve znění dodatku č. 1 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 
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4.2   Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, Plán BOZP 

(ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 11. 2021 

4.3    Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 30. 11. 2021 

 
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové 

zveřejnění je povinen zajistit objednatel. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní 

strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně 

prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne 05.08.2021                       

 

 

 

     ……………………………………….                          ……………………………………. 

            

 

 

  

 

 

  

  

  

 


