
 

 
 

Projekt „Národní projekt SIS – Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS“, reg. č. projektu 
ISF/15/02 

 

 
Prováděcí smlouva č.j. PPR-25241-8/ČJ-2021-990656 

 
k Rámcové dohodě č.j. PPR-7453-22/ČJ-2020-990656 

 
Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 
IČ:        00007064 
DIČ:    CZ00007064 
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu  
 výkonu služby Policejního prezidia České republiky   
 
Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 
 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 
Be a Future s.r.o.                 
 
Sídlo:     Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1                       
IČO:    04876041 
DIČ:    CZ04876041 
Zastoupená:   I jednatelem společnosti                       
 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.                        
    115-2165660217/0100                       
 
Korespondenční adresa: Karlovo náměstí 8/313, Nové Město, 120 00 Praha 2                       
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 285925 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-7453-
22/ČJ-2020-990656, ze dne 4.8.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., 



 
 
 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem „Realizace SW úprav 
a rozvoje aplikace NS-SIS II z RD“ č.j. PPR-25241-3/ČJ-2021-990656. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen 
„Plnění“). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 
způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 23 267 000,00 Kč bez DPH,                  
28 153 070,00 Kč s DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této 
Prováděcí smlouvy. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění od účinnosti této Prováděcí smlouvy v termínech 
stanovených pro jednotlivé etapy uvedených v Příloze č. 1. 

3.2. Místem plnění je Bubenečská 20, Praha 6; Strojnická 27, Praha 7 

3.3. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89  Praha 7 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této 
Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené 
v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, 
má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým 
v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě, za 
podmínky dodržení ustanovení čl. 18.10 Rámcové dohody.  

4.2. Plnění této Prováděcí smlouvy bude spolufinancováno ze zdrojů Evropské unie, Projekt 
„Národní projekt SIS – Implementace SIS Recast do prostředí N.SIS“, registrační číslo 
projektu ISF/15/02. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky stanovené v čl. 16 Rámcové 
dohody. 

4.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4.4. Tato Smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým 
podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností originálu 
podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s 
platností originálu podepsaný oběma Smluvními stranami vlastnoručně, tj. ne elektronicky. 



 
 
 

 
 
 

4.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 
Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

 

 

V Praze dne …………. V Praze dne ……………. 

 

Objednatel: Dodavatel:           

                               

………………….. ………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika Be a Future s.r.o. 
Zástupce: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem  Zástupce: I
      

Mgr. Pavel Osvald
17.08.2021 13:04:53

Digitálně podepsal: 

Mgr. Pavel Osvald

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
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Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 
Následující kapitola vymezuje předmět plnění (tj. prováděné činnosti a jejich výstupy), který je 

rozdělen do čtyř dále uvedených částí: 

 Realizace SIS Recast – Fáze 1. 

 Realizace SIS Recast – Fáze 2. 

 Aktualizace národního prostředí. 

 Aktualizace SIB. 

Pro každou část předmětu plnění je uveden seznam poptávaných a dodávaných činností, jejich výstupů 

a způsob jejich akceptace. Způsob akceptace je odvislý od charakteru dodávaného výstupu a může být 

jedním ze způsobu uvedených v následující tabulce: 

Kód Způsob akceptace Popis způsobu akceptace 

AD Akceptace díla Akceptace díla je způsob akceptace, kdy je Zadavateli 
předán výstup ve formě díla společně s akceptačním 
protokolem. Zadavatel posoudí požadované náležitosti 
předávaného díla a pokud jej dílo splňuje, tak jej akceptuje. 
V opačném případě inicializuje mechanismy vedoucí 
k odstranění vad předávaného díla (výstupu). 

ADT Akceptace díla testováním Akceptace díla testováním je způsob akceptace, kdy je 
v rámci předávání výstupu ve formě díla realizována sada 
testů (předem známých či předaných společně s dílem) za 
účelem ověření požadovaných náležitostí díla. Realizace 
testů může být prováděna jak Dodavatelem, tak i 
Zadavatelem. 

Po úspěšné realizaci testů je dílo předáno a je vyhotoven 
protokol o testování a předání díla. V opačném případě 
Zadavatel inicializuje mechanismy vedoucí k odstranění vad 
díla a jeho následovném opětovném otestování. 

AS Akceptace služby (činnosti) Akceptace služby / činnosti je způsob akceptace, kdy 
Zadavatel přejímá a stvrzuje poskytnutí požadované služby 
(činnosti) v požadované kvalitě na základě protokolárního 
souhlasu o provedení služby (činnosti). Shledá-li Zadavatel 
v poskytnutí služby (činnosti) nedostatky inicializuje 
mechanismy za účelem doplnění či opětovného poskytnutí 
služby (činnosti) v požadované kvalitě. 

Tabulka 1 – Způsoby akceptace výstupů 

1.1 Realizace SIS Recast - Fáze 1 
Realizace SIS Recast – Fáze 1 zahrnuje provedení činností a realizaci výstupů uvedených v následující 

tabulce. 

Kód Činnost Výstupy Způsob 
akceptace 

P11 Realizace požadavků s prioritou 1 z 
dokumentu Katalog požadavků (viz 
příloha č. 1 výzvy k podání nabídky 

Upravená komponenta nssis s upravenými rozhraními I01 
QSIS, I02 Dotazy, I03 KF, I04 SIRENE, I05 SIB, I09 Admin 
instalovaná na testovacím prostředí Objednatele. 

ADT 
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Kód Činnost Výstupy Způsob 
akceptace 

ze dne 26.7.2021, číslo výzvy: PPR-
25241-3/ČJ-2021-990656), tj. 
úprava stávajících rozhraní 
komponenty nssis – I01 QSIS, I02 
Dotazy, I04 SIRENE, I05 SIB, I09 
Admin 

Upravená komponenta WFManažer instalovaná na 
testovacím prostředí Objednatele. 

ADT 

Aktualizovaná dokumentace Popis systému. AD 

Aktualizované zdrojové kódy komponent nssis a 
WFManažer. 

AD 

Protokol o provedení kontroly kvality zdrojových kódů 
nástrojem SonarQube. 

AD 

Provedení akceptačních testů komponenty nssis proti 
národnímu simulátoru SIB+CS; v případě dostupnosti a 
kompatibility SIB budou testy provedeny proti SIB + národní 
simulátor CS. Ostatní rozhraní nssis (I01, I02, I03, I04, I09) 
budou napojena na testovací SW akceptačních testů. 

AS 

P12 Vytvoření národního simulátoru 
SIB+CS jako dočasné náhrady 
komponenty SIB a také CS s 
funkcionalitou Recast pro potřeby 
vývoje (včetně rizika předělání 
simulátoru a komponenty NS SIS) 

Komponenta národního simulátoru SIB+CS instalovaná na 
testovacím prostředí Objednatele. 

ADT 

Příručka administrátora popisující obsluhu komponenty. 

 

AD 

Provedení akceptačních testů v rámci akceptačních testů 
komponenty nssis. 

AS 

P13 Vytvoření rozhraní I03 pro volání KF Výstupy jsou součástí výstupů činnosti P11. Viz P11 

P14 Úpravy NIST konvertoru1 pro účely 
nového druhu záznamu tzv. 
neznámých osob (viz čl. 40 nařízení 
EU 218/1862) 

Komponenta národního NIST konvertoru instalovaná v 
prostředí Objednatele a zapojená do nssis. 

 

ADT 

Dokumentace NIST konvertoru (bude zahrnuta v 
aktualizované dokumentaci Popis systému nssis). 

 

Viz P11 

Akceptační testy prokazující, že komponenta NIST konvertor 
je schopna správně zpracovat vzorové validní NIST soubory 
pro jednotlivé podporované operace (FPS, CMS, SIT, MPS, 
MMS, ATM), které poskytne Objednatel. 

AS 

P15 Programátorské úpravy na dalších 
rozhraních pro SIS Recast 

Dílčí výstupy ve formě zdrojových kódů a souvisejících 
artefaktů, podle požadavků Zadavatele. 

AS 

                                                           
1 Pro potřeby úpravy NIST konvertoru musí Zadavatel formou součinnosti poskytnout vzorové NIST soubory, které budou 
do nssis zasílány pro jednotlivé operace (FPS, CMS, SIT, MPS, MMS, ATM). Vzorové soubory musí obsahovat validní 
záznamy podle definičního souboru SISII_AFIS_APP_CD105d5_NIST_Definition_v03_01_12.xlsx 
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Tabulka 2 – Činnosti a výstupy plnění „Realizace SIS Recast – Fáze 1“ 

1.2 Realizace SIS Recast - Fáze 2 
Realizace SIS Recast – Fáze 2 zahrnuje provedení činností a realizaci výstupů uvedených v následující 

tabulce. 

Kód Činnost Výstupy Způsob 
akceptace 

P21 Realizace požadavků s prioritou 2 z 
dokumentu Katalog požadavků (viz 
příloha č. 1 výzvy k podání nabídky 
ze dne 26.7.2021, číslo výzvy: PPR-
25241-3/ČJ-2021-990656), tj. 
úprava stávajících rozhraní 
komponenty nssis – I02 Dotazy, I04 
SIRENE, I13 Dotazy externí) s 
výjimkou požadavků: změna 
označování zájmovosti záznamů, 
Hromadné dotazy – Hromadná 
lustrace, Reporting nad daty SIBu, 
Zpřístupnit funkcionalitu správy 
linku i pro ZEV, Automatická 
kontrola vozidel 

Upravená komponenta nssis s upravenými rozhraními 
I02_Dotazy, I04 SIRENE a I13_DotazyExterní instalovaná na 
testovacím prostředí Objednatele. 

ADT 

Upravená aplikace QKlient instalovaná na testovacím 
prostředí Objednatele. 

ADT 

Upravená komponenta WFManažer instalovaná na 
testovacím prostředí Objednatele. 

ADT 

Aktualizovaná dokumentace Popis systému. AD 

Aktualizované zdrojové kódy komponent nssis, WFManažer 
a QKlient. 

AD 

Protokol o provedení kontroly kvality zdrojových kódů 
nástrojem SonarQube. 

AD 

Provedení akceptačních testů komponenty nssis proti 
národnímu simulátoru SIB+CS; v případě dostupnosti a 
kompatibility SIB budou testy provedeny proti SIB + národní 
simulátor CS. Ostatní rozhraní nssis (I01, I02, I03, I04, I09) 
budou napojena na testovací SW akceptačních testů. 

AS 

P22 Programátorské úpravy na 
rozhraních pro SIS Recast 

Dílčí výstupy ve formě zdrojových kódů a souvisejících 
artefaktů, podle požadavků Zadavatele. 

AS 

Tabulka 3 – Činnosti a výstupy plnění „Realizace SIS Recast – Fáze 2“ 

1.3 Aktualizace národního prostředí 
Aktualizace národního prostředí2 zahrnuje provedení činností a realizaci výstupů uvedených 

v následující tabulce. 

Kód Činnost Výstupy Způsob 
akceptace 

P31 Provedení upgradu národního 
prostředí na Oracle RDBMS 19c a 
Weblogic v.12.2.1.4 a souvisejících 
testů s centrem 

Konzultace se specialistou společnosti Oracle AS 

Update synchronizačního nástroje pro databáze Oracle 
GoldenGate na verzi 19.1 

AS 

                                                           
2 Plnění bude realizováno v souladu s dokumentem „Analýza aktualizace RDBMS Oracle, Vytvoření detailní analýzy SW úprav 
a rozvoje aplikace NS-SIS II z RD 2021 – II.“ Verze 1.1. ze dne 19.5.2021. 
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Kód Činnost Výstupy Způsob 
akceptace 

Vytvoření testovací kopie produkční databáze za účelem 
testovacího upgradu 

AS 

Komunikace se zástupci euLISA a objednatele ohledně 
harmonogramu a průběhu testování 

AS 

Metodika a provedení testů po upgradu databáze Oracle AD 

Detailní harmonogram pro produkční migraci a analýza rizik 
na základě zkušeností z testovacího migračního chodu 

AD 

Scénáře pro návrat do původního stavu v případě 
neúspěšné aktualizace. 

AD 

Aktualizované testovací prostředí a provedení testů 
požadovaných ze strany provozovatele centrálního systému. 

ADT 

Aktualizovaná (všechna) produkční prostředí. AD 

Zvýšený dohled po aktualizaci. AS 

Aktualizace související dokumentace. AD 

Tabulka 4 – Činnosti a výstupy plnění „Aktualizace národního prostředí“ 

1.4 Aktualizace SIB 
Aktualizace SIB zahrnuje provedení činností a realizaci výstupů uvedených v následující tabulce. 

Kód Činnost Výstupy Způsob 
akceptace 

P31 Upgrade komponenty SIB na Java 
1.8, Oracle RDBMS 19c a Weblogic 
v.12.2.1.4. 

Komunikace se zástupci Sopra Steria AS 

Metodika a provedení testů po upgradu databáze SIB AD 

Detailní harmonogram pro produkční aktualizaci. AD 

Kontrola a aktualizace požadovaných komponent 
operačních systémů. 

AS 

Scénáře pro návrat do původního stavu v případě 
neúspěšné aktualizace. 

AD 

Aktualizovaný WebLogic Server na všech čtecích kopiích a 
produkčním clusteru. 

ADT 
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Kód Činnost Výstupy Způsob 
akceptace 

Aktualizovaný systém SIB na všech čtecích kopiích a 
produkčním clusteru. 

ADT 

Provedení post-migračních testů. AS 

Provedení (měsíčních) DCC testů po ukončení aktualizace.  AS 

Zvýšený dohled po aktualizaci. AS 

Aktualizace související dokumentace. AD 

Tabulka 5 – Činnosti a výstupy plnění „Aktualizace SIB“ 

Pro realizaci částí plnění 1.3 a 1.4 je nezbytné, aby ze strany Zadavatele byla poskytnuta následující 

součinnost (další požadovaná součinnost je uvedena v kapitole 1.7). 

 Zahájení aktualizace národního prostředí (nejdříve po dokončení projektu Recast) 

 Zajištění CTx prostředí pro ČR pro provedení funkčních CTE testů. 

 Zajištění dalšího prostředí centra (PLL, PL+, PPPE, PPE2) pro provedení další části testů 

(performance and robustness testy). 

 Zajištění součinnosti testovacího týmu centra po celou dobu testování. 

 Zajištění technických předpokladů pro vytvoření všech požadovaných testovacích prostředí a 

zajištění dostatečné diskové kapacity na kompatibilních zařízeních. 

1.5 Harmonogram 
 Realizace SIS Recast - Fáze 1 - 3 měsíce od účinnosti prováděcí smlouvy. 

 Realizace SIS Recast - Fáze 2 - 5 měsíců od účinnosti prováděcí smlouvy. 

 Aktualizace národního prostředí - 6 měsíců od termínu spuštění systému SIS Recast do 

provozu (předpoklad srpen 2022 za podmínky celoevropského spuštění SIS Recast do provozu 

v aktuálně avizovaném termínu dle orgánů EU, tedy v únoru 2022). 

 Aktualizace SIB - 6 měsíců od termínu spuštění systému SIS Recast do provozu (předpoklad 

srpen 2022 za podmínky celoevropského spuštění SIS Recast do provozu v aktuálně 

avizovaném termínu dle orgánů EU, tedy v únoru 2022). 

1.6 Seznam rizik projektu 
V souvislosti s nabízeným, výše popsaným plněním jsou ze strany Dodavatele identifikována 

následující rizika, jejichž naplnění může mít dopad na časování a náklady nabízeného plnění. 

Jedná se o následující rizika: 

 Nebudou dostupné vzorové NIST soubory pro některé operace nebo nebudou v požadované 

struktuře a kvalitě. 

 Nebude dostupná komponenta SIB a její dokumentace v potřebném rozsahu a v potřebný čas. 

 Vznikne kolize využití testovacího prostředí a dalších zdrojů nezbytných pro akceptaci s dalšími 

projektovými aktivitami (např. CTE testy, aj.) 

 Nebude k dispozici vhodná či dostatečná infrastruktura Zadavatele. 
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1.7  Požadovaná součinnost Objednatele 

 Jmenování odpovědných osob do rolí v rámci projektu na straně Objednatele, 

 zajištění dostupnosti odpovědných osob s rozhodující pravomocí pro schválení výstupů 
realizovaných v rámci plnění, 

 aktivní účast odpovědných osob za realizaci projektu na jednáních Programového výboru NS-
SIS II a na případných dalších jednáních, která budou v rámci dodávky plnění organizována, 

 zajištění přístupu pracovníků Dodavatele (včetně konzultantů třetích stran) do objektů 
Objednatele, bude-li vyžadována osobní přítomnost v rámci dodávky plnění. 

 

1.8 Akceptační kritéria 
Předmět plnění bude akceptován na základě schválení (akceptačních) výstupů uvevených v tabulkách 

Tabulka 2 – Činnosti a výstupy plnění „Realizace SIS Recast – Fáze 1“, Tabulka 3 – Činnosti a výstupy 

plnění „Realizace SIS Recast – Fáze 2“, Tabulka 4 – Činnosti a výstupy plnění „Aktualizace národního 

prostředí“ a Tabulka 5 – Činnosti a výstupy plnění „Aktualizace SIB“. 
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Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“  
Celková cena Předmětu plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 23 267 000,00 Kč bez DPH, 28 153 070,00 Kč s DPH. Níže je uvedena cena za jednotlivé 
etapy Předmětu plnění. Fakturace jednotlivých etap Předmětu plnění nebo jejich částí bude provedena samostatně a to neprodleně po jejich akceptaci. 
 
Etapa 1) Realizace SIS Recast – Fáze 1 
 
 
Role Počet MD Cena MD bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH DPH 21% 
Architekt řešení NS-SIS II 65 18 800,00 Kč                 1 222 000,00 Kč            1 478 620,00 Kč         256 620,00 Kč  
Projektový manažer 66 18 500,00 Kč                 1 221 000,00 Kč            1 477 410,00 Kč         256 410,00 Kč  
Specialista provozu NS-SIS II 23 15 000,00 Kč                    345 000,00 Kč               417 450,00 Kč           72 450,00 Kč  
Konzultant v oblasti schengenské spolupráce 49 17 500,00 Kč                    857 500,00 Kč            1 037 575,00 Kč         180 075,00 Kč  
Software (APV) specialista 492 17 000,00 Kč                 8 364 000,00 Kč          10 120 440,00 Kč      1 756 440,00 Kč  
Tester 60 12 500,00 Kč                    750 000,00 Kč               907 500,00 Kč         157 500,00 Kč  
Vytvoření národního simulátoru SIB+CS (včetně 
rizika předělání) - Software (APV) specialista 113 17 000,00 Kč                 1 921 000,00 Kč            2 324 410,00 Kč         403 410,00 Kč  

Celkem 868               14 680 500,00 Kč         17 763 405,00 Kč     3 082 905,00 Kč  

Etapa 2) Realizace SIS Recast – Fáze 2 

Role Počet MD Cena MD bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH DPH 21% 
Architekt řešení NS-SIS II 30 18 800,00 Kč                   564 000,00 Kč               682 440,00 Kč         118 440,00 Kč  
Projektový manažer 44 18 500,00 Kč                   814 000,00 Kč               984 940,00 Kč         170 940,00 Kč  
Specialista provozu NS-SIS II 6 15 000,00 Kč                     90 000,00 Kč               108 900,00 Kč           18 900,00 Kč  
Konzultant v oblasti schengenské spolupráce 19 17 500,00 Kč                   332 500,00 Kč               402 325,00 Kč           69 825,00 Kč  
Software (APV) specialista 186 17 000,00 Kč                3 162 000,00 Kč            3 826 020,00 Kč         664 020,00 Kč  
Tester 60 12 500,00 Kč                   750 000,00 Kč               907 500,00 Kč         157 500,00 Kč  
Celkem 345                 5 712 500,00 Kč            6 912 125,00 Kč     1 199 625,00 Kč  
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Etapa 3) Aktualizace národního prostředí 

Role Počet MD Cena MD bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH DPH 21% 
Specialista provozu NS-SIS II 90 15 000,00 Kč                 1 350 000,00 Kč            1 633 500,00 Kč         283 500,00 Kč  
Konzultant v oblasti schengenské spolupráce 12 17 500,00 Kč                    210 000,00 Kč               254 100,00 Kč           44 100,00 Kč  
Celkem 102   1 560 000,00 Kč   1 887 600,00 Kč   327 600,00 Kč  

Etapa 4) Aktualizace SIB 

Role Počet MD Cena MD bez DPH Cena celkem bez DPH Cena celkem s DPH DPH 21% 
Specialista provozu NS-SIS II 6 15 000,00 Kč                     90 000,00 Kč              108 900,00 Kč           18 900,00 Kč  
Software (APV) specialista 72 17 000,00 Kč                1 224 000,00 Kč           1 481 040,00 Kč         257 040,00 Kč  
Celkem 78   1 314 000,00 Kč   1 589 940,00 Kč   275 940,00 Kč  

 


