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 DODATEK č. 1
k č. SPA –2020-800-000189/1
k Příkazní smlouvě v souvislosti s realizací stavby: „Obnova čiřičů ÚV Mariánské Lázně"

uzavřené dne 15.7.2020, podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
SMLUVNÍ STRANY:
CHEVAK Cheb, a.s.

sídlo:
Tršnická 4/11, 350 02 Cheb
IČ:
497 87 977
Společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 367

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. :14102331/0100
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Václav Šmíd, vedoucí technicko-investičního oddělení
 na straně jedné jako příkazce (dále jen „příkazce“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

Sídlo: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Kontaktní a doručovací adresa: Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary

IČ: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená: Radomil Havrda, člen správní rady
Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 43–379060277/0100

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Radek Ježek, tel. 602 707 576, email: dozorstaveb@post.cz
na straně druhé jako příkazník (dále jen „příkazník“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K
PŘÍKAZNÍ  SMLOUVĚ:
1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení realizace díla dohodly na následující změně příkazní smlouvy č. SPA-2020-800-000189.
2. Změny smlouvy

Příkazní smlouva č. SPA-2020-800-000189 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:
3. článek II. Úplata za příkazní činnost článek 2.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2.1. Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi za služby dle článku I. Smlouvy dohodnutou úplatu ve výši:  

výše úplaty bez DPH    519 000,- Kč

Původní cena je navýšena o 160 000,- Kč s tím, že stavební práce byly zahájeny až v říjnu 2020, ve smlouvě je zahájení 08/2020. Dále příkazce upravuje rozsah kontroly stavby z původních 3x týdně na 1-2x týdně dle potřeby stavby (1x týdně – zámečnické práce, 2x týdně sanační práce).
Výše úplaty bude případně krácena o 17 777,- Kč za každý měsíc ukončení stavby před termínem dokončení.

4. Článek V. Trvání smlouvy celý odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do doby dokončení prací. Termín dokončení prací je dán dnem předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Předpokládaná doba činnosti je od 08/2020 – 06/2022, tzn. 23 měsíců.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy o dílo č. SPA-2020-800-000189 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
6.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

6.3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu, dne ……………..



V Karlových Varech dne …………
Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

                                                                                        ………………………………







Radomil Havrda
                                                                                          člen správní rady







DS engineering PLUS, a.s.
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