
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/114, Neveklov -1/3; ev.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Pozemní komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov -1/3
Suková 625, 256 01 Benešov 
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.4 0,00 4 677 962,70 4 677 962,70

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

1 0,00 4 677 962,70 4 677 962,70

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:

11/114, Neveklov -1/3; ev.č.: Z2019-018243

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Pozemní komunikace

Čislo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/1

Čislo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-6/00066001/2020 a zhotovitel č: S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Z

Zhotovitel: Společnost Neveklov -I/3, Suková 625, 256 01 Benešov

borovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Přilohv Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1. 2 Objednatel

2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant (AD)

4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 1 počet listů 5 Stavební dozor

5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 70 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodněni Změny:____________________

Sanace krajů vozovky
Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odfrézování stávajích asfaltových vrstev oproti předpokladu PDPS.
Dle PDPS mělo být provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a následná pokládka nových asfaltových vrstev. V průběhu realizace po
odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle PDPS, byly zjištěny poruchy podkladních vrstev v místě okrajů vozovky.

Po kontrole povrchu vozovky po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle PDPS bylo v místech poruch zástupcem autorského dozoru navržena
sanace podkladních vrstev spočívající v odfrézování dalších 15 cm asfaltových vrstev a následném odtěžení 35 cm podkladních vrstev (viz doklad č. 09
Schéma sanace V1). Na odtěžený povrch bude položena separační geotextílie a na ni následně 35 cm štěrkodrtě a 15 cm cementové stabilizace třídy
C8/10. Po položení vrstvy ACP 22 se v místě sanací položí geomříž pro zamezení prokopírování trhlin do nového vozovkového krytu. Stejný postup opravy
byl navržen i u sanací prováděných v serpentinách (viz. doklad č. 10 Schéma sanace V2). Celková plocha prováděných sanací se kterou je v ZBV
kalkulováno je převzata ze zaměření geodetů (viz. doklad č. 11 Geodetický protokol) a zaevidování provedených prací je provedeno ve stavebím deníku
(viz. doklad č. 08 Zápis SD).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány na kontrolních dnech stavby (viz. doklad č. 15 Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 14 Vyjádření
TDI) a projektantem AD (viz. doklad č. 13 Vyjádření AD).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Podpis

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 4 677 962,70 4 677 962,70 i 677 962,70

Zhotovitel (stavbyvedoucí): B E S s.r.o. jméno Ing. Petr Nagy

se

Projektant (autorský dozor):

SUDOP PRAHA a.s.
jméno Ing. Marek Stádník datum

Stavební dozor: SGS Czech Republic spol. s.r.o. jméno Ing.Milan Kodet datum

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Jan Zákostelský datum^ qj_ 2Q21 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny

v dokumentaci této Změny. Smluvni strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednate
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum

Zhotovitel (jednatel) jméno Ing. Luboš Kurz datum 2 1. 06. 2021

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Poznámka:

Název Stavby:
11/114, Neveklov -1/3; ev.č.: Z2019-018243

Číslo SO/PS 1 číslo Změny SO/PS: 101/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Pozemní komunikace

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

61 086 056,57

Cena SO/PS v předchozích ZBV:______________________________________________________________údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v předchozích

Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 61 086 056,57 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:_________________________________________________________ údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 4 677 962,70 4 677 962,70 7,66%

Cena SO/PS po této ZBV:____________________________________________________________________ Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 / 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 65 764 019,27 4 677 962,70 7,66%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

SGS Czech Republic spol. s.r.o.

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov -1/3

souhlasím Ing. Petr Nagy

Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s.

souhlasím Ing. Marek Stádník

Stavební dozor: souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

souhlasím

souhlasím

Jan Zákostelský

Ing. Václav Chytil

Ing. Jaroslava Jurko

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



      

 

 

 

 

 

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Skupina změn 4
Poř.

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve

Smlouvě

Množství ve

Změně

Množství

rozdílu

Cena za m.j. v

Kč

Cena celkem ve

Smlouvě v Kč

Změny záporné v

Kč

Změny kladné v

Kč

Cena celkem ve

Změně v Kč

Rozdíl cen

celkem v Kč

Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 05 04 VYTĚŽENÉ

ZEMINY A HORNINY - i. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 22300,375 24469,325 2168,950 101,820 2 270 624,18 0,00 220 842,49 2 491 466,67 220 842,49 9,73%

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 12151,837 13103,696 951,859 246,060 2 990 081,01 0,00 234 214,43 3 224 295,44 234 214,43 7,83%

4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5523,564 5895,384 371,820 620,820 3 429 139,00 0,00 230 833,29 3 659 972,29 230 833,29 6,73%
6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 28,500 3127,001 3098,501 172,120 4 905,42 0,00 533 313,99 538 219,41 533 313,99 10871,93%
8 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 141220,500 142688,900 1468,400 14,820 2 092 887,81 0,00 21 761,69 2 114 649,50 21 761,69 1,04%
10 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM M2 37416,690 38196,373 779,683 273,370

10 228 600,55,
0,00 213 141,94 10 441 742,49 213 141,94 2,08%

12 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 70MM M2 26645,250 27311,750 666,500 310,950 8 285 340,49 0,00 207 248,18 8 492 588,67 207 248,18 2,50%
Nové položky

122 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II M3 0,000 1084,475 1084,475 1121,200 0,00 0,00 1215 913,37 1215 913,37 1215 913,37 100,00%

123 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 0,000 3098,500 3098,500

3098,500

25,450

129,700

0,00

0,00

0,00

0,00

78 856,83

401 875,45

78 856,83

401 875,45

78 856,83

401 875,45

100,00%

100,00%124 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2 0,000 3098,500

125 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM M2 0,000 3098,500 3098,500 266,000 0,00 0,00 824 201,00 824 201,00 824 201,00 100,00%

126 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 0,000 2065,667 2065,667 126,000 0,00 0,00 260 274,04 260 274,04 260 274,04 100,00%

127 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTÍLIE DO 500G/M2 M2 0,000 3098,500 3098,500 76,000 0,00 0,00 235 486,00 235 486,00 235 486,00 100,00%

| Celkem | | | | | 1 0,00| 4 677 962,701 4 677 962,70|

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí) Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN

11/114, Neveklov -1/3; ev.č.: Z2019-018243

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 72 364 547,03 6=32+36 Suma Zmén kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 4 677 962,70 9=(32A/1)’1OO Sledování limitu 50 % Skupina 3 0,00% 12=(1)*0.15 Limit 10 854 682,05

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 77 042 509,73 r»<en)*ioo Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 6.46% 10»(36Wiyi00 Sledováni limitu 50 % Skupina 4 6.46% 13=(39)/(1) Sledováni limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 93 221 436,77 8=ro,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 21 709 364,11 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
4 677 962,70 14=(ASS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 106,46% 11=1*0.5 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4 36182 273,52

4=(25/1)"10 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(2&f1}*10 0,00%

40=(19/1)*10. Sledovaní iimftu 1514 pro podstatnou zmam* pro Změny Mpomí dle $ 14, 
odst (S), prám, b) 0,00%

-1 - -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č 
134/2016 Sb.)

ap01 t34/2016Sb)SÍ Í U 1 nepředvídané (dle §222 odst (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Zmén kladných
(zadávat se Změny kladné

Suma Změn

2món kladných

Změny 
rt lé

(zadavatse 
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23*26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39 21=19+20 23 24 25=23*24 26 27 75 4e*:> 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A"ASS(33^34 37 36 39=éBS(37)*38

11/114, Neveklov -1/3; ev.C.: Z2019-018243 0,00 4 677 962,70 4 677 962,70 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 Cl,00 u,uů 0,00 0,00 0,00 0,00 4 677 962,70 4 677 962,70 4 677 962.70 0,00 0,00 0,00

101 Sanace krajů vozovky 0.00 4 677 962.70 4 677 962,70 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 4 677 962,70 4 677 962,70 4 677 962.70 0,00 0,00 0.00

2 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
3 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00
4 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: II/114, Neveklov -1/3; ev.č.: Z2019-018243

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

SO 101 Pozemní komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101/1

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 6
08 Zápisy SD 25
09 Schéma sanace V1 1
10 Schéma sanace V2 1
11 Geodetický protokol 10
12 Fotodokumentace 7
13 Vyjádření AD 1
14 Vyjádření TDI 1
15 Zápis z KD 18
Počet listů celkem 70



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Čísle a název r ozpoctu: SO 101 celkem
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v KČ
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14
0 Všeobecné konstrukce a práce 5 260 705,19 0,00 455 056,92 5 715 762,11 455 056,92 8,65%

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOV ANYCH -17 05 
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 22 300,375 24469,325 2168,950 101,820 2 270 624,18 0,00 220 842,49 2 491 466,67 220 842,49 9,73%

stržení dmu nezpevné krajnice tl. 15-20 cm a pročištění stávajících příkopů 
od nánosů

2*0,25*0,75*19025=7 134.375 [A]
2*0,5*15166=15 166.000 [B]

Celkem: A+B=22 300.375 [C]
ZBV č.1: množství vychází z pol č. 201 (kód 13283) 
objem vm3x obj.hm: 1084,475*2,0=2168,950 [DJ 
Celkem ZBVč. 1 :C + D = 24 469,325 [FJ
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH -17 03
02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 12 151,837 13103,696 951,859 246,060 2 990 081,01 0,00 234 214,43 3 224 295,44 234 214,43 7,83%

odfrézovaný material
úsek 1 - 2,2*0,12*12014.63=3 171.862 [A]
úsek 2 - 2.2*0,12*26645.25=7 034.346 [B]
úsek 4 - 2.2*0.05*8022.93=882.522 [C]
úsek 5 - 2.2*0.04*6583.74=579.369 [D]
úsek 6 - 2.2*0.08*2748.51=483.738 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=12 151.837 [F]
ZBV č.1: množství vychází z pol č.4 (kód 11372) 
objem vm3x obj.hm: 371,820*2,56= 951,859 [G] 
Celkem ZBVč. 1 :F + G = 13 103,696 (HJ
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 7 581 136,48 0,00 230 833,29 7 811 969,77 230 833,29 3,04%

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 | 14 268,750 14268,750 0,000 84,850 1 210 703,44 0,00 0,00 1 210 703,44 0,00 0,00%

stržení dmu nezpevné krajnice tl. 15-20 cm
0,75*19025=14 268.750 [A]
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

4| 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5 523,564 5895,384 371,820 620,820 3 429 139,00 0,00 230 833,29 3 659 972,29 230 833,29 6,73%



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Osle a název r ozpoctu: SO 101 celkem
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 s 6 8 10 11 12 13 14

tloušťka frézované vrstvy dle výsledků diagnostiky vozovky (40-120 mm)

úsek 1 - 0,12*12014.63=1 441.756 [A] 
úsek 2 - 0,12*26645.25=3 197.430 [B] 
úsek 4 - 0.05*8022.93=401.147 [C] 
úsek 5 - 0.04*6583.74=263.350 [D] 
úsek 6 - 0.08*2748.51=219.881 [EJ

Celkem: A+B+C+D+E=5 523.564 [F] 
ZBV Č. 1: frézování
2065,667*1,2*0,15=371,820 [G]
Celkem ZBVč.1 :F + G = 5 895,384 [HJ

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0.50M3/M M 15 166,000 15166,000 0,000 193,940 2 941 294,04 0,00 0,00 2 941 294,04 0,00 0,00%
pročištění stávajících příkopů od nánosů
15166=15 166.000 [A]
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

5 Komunikace 46 949 987,54 442 151,81 975 465,80 48 367 605,15 1 417 617,61 3,02%
Š| 56334| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 28,500 3127,001 3098,501 172,120 4 905,42 0,00 533 313,99 538 219,41 533 313,99 10871,93%

podklad pod dlážděnné ostrůvky

28,5m2 [A]

2065,667*1,5=3098,501 [B]
Celkem ZBVč. 1 :A+B = 3 127,001 [CJ

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřikv. nátěry

7 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 14 268,750 14268,750 0,000 109,100 1 556 720,63 0,00 0,00 1 556 720,63 0,00 0,00%

zpevnění krajnice asfaltovým recyklátem tl. 0,15 m
0,75*19025=14 268.750 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřikv, nátěry

8] 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 141 220.500 142688,900 1468,400 14,820 2 092 887,81 21 761,69 21761,69 2136411,19 43 523,38 2,08%

PS-CP 0,35 kg/m2



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Číslo a název rozpoctu: SO 101 celkem
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem

v %

i 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
úsek 1 - 2*12014.63=24 029.260 [A] 
úsek 2 - 3*26645.25=79 935.750 [B]
úsek 3 - 9128.87=9 128.870 [C] 
úsek 4 - 2*8022.93=16 045.860 [D] 
úsek 5 - 6583.74=6 583.740 [E]
úsek 6 - 2*2748.51=5 497.020 [F]
ZBV č.1: po sanacích v serpentinách 
666,5*2+135,4=1 468,400[G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=141 681,000 [H]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

9| 574A33| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 65 143,930 65143,930 0,000 303,620 19 779 000,03 0,00 0,00 19 779 000,03 0,00 0,00%
ACO 11,50/70
úsek 1 - 12014.63 =12 014.630 [A]
úsek 2 - 26645.25 =26 645.250 [B]
úsek 3 - 9128.87 =9 128.870[C]
úsek 4 - 8022.93 =8 022.930 [D]
úsek 5 - 6583.74 =6 583.740[E]
úsek 6 - 2748.51 =2 748.510 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65 143.930 [G1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodnovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Í0| 574C46| ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 37416,690 38196,373 779,683 273,370 10 228 600,55 213 141,94 213 141,94 10 654884,43 426 283,88 4,17%

ACL16, 50/70
úsek 2 - 26645.25 =26 645.250 [A] 
úsek 4 - 8022.93 =8 022.930 [B] 
úsek 6 - 2748.51 =2 748.510 [C] 
ZBV č.1: po sanacích v serpentinách 
444,33*1,45=644,279 [D] 
Sanace asfaltových souvrství 
135,400 [EJ
Celkem: A+B+C+D+E=38 196,373 [F]



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Čísle a název r ozpoctu: SO 101 celkem
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v

Kč
Podíl cen celkem

v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

11 574C88] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 12 014,630 12014,630 0,000 415,220 4 988 714,67 0,00 0,00 4 988 714,67 0,00 0,00%
ACL 22, 50/70
úsek 1 - 12014.63 =12 014.630 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

12 574E68
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 
70MM

M2 26 645,250 27311,750 666,500 310,950 8 285 340,49 207 248,18 207 248,18 8 699 836,85 414496,36 5,00%

ACP 22, 50/70
úsek 2 - 26645.25=26 645.250 [A]
ZBV č.1: po sanacích v serpentinách + směr Tvoršovice 
444,33*1,5=666,5 [B]

Celkem: fA]+fB]=27 311.75O[C]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačú, vpustí, Šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačú, vpustí, šachet a pod.

13 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 28,500 28,500 0,000 484,840 13 817,94 0,00 0,00 13 817,94 0,00 0,00%

dlažba dlážděnnych ostrůvků tl. 6 cm, včetně lože a vyspárování



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Čísle a název r ozpoctu: SO 101 celkem
Poř. 

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem

v %

i 2 3 4 5 6 8 10 li 12 13 14
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 1 294 227,36 0,00 0,00 1 294 227,36 0,00 0,00%

14 9113A3
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 421,000 421,000 0,000 222,550 93 693,55 0,00 0,00 93 693,55 0,00 0,00%

demontáž stávajících svodidel
421=421.000 [A]
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

15 9113B1
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ M 571,000 571,000 0,000 1407,460 803 659,66 0,00 0,00 803 659,66 0,00 0,00%

min. úroveň zadržení H1 (v prostoru serpentin pak ocelové svodidlo se 
spodní pásnicí proti podjetí motorkářem v délce 255m)
316+255=571.000 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou 
povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazeni svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo 
osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 
zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

16 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 790,000 790,000 0,000 321,210 253 755,90 0,00 0,00 253 755,90 0,00 0,00%

790=790.000 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

17 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 770,000 770,000 0,000 36,360 27 997,20 0,00 0,00 27 997,20 0,00 0,00%

770=770.000 [A]
položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu 
nebo na skládku

18 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 72,000 72,000 0,000 133,330 9 599,76 0,00 0,00 9 599,76 0,00 0,00%

72=72.000 [A]



Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101Čísle
Čísle

a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace
SO 101a název ozpoetu: celkem

Poř. 
č. pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 
rozdílu

Cena za m.j. v 
Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem

v %

i 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi

19 9191131 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 426,000 426,000 0,000 78,790 33 564,54 0,00 0,00 33 564,54 0,00 0,00%

zaříznutí stávajícího krytu v místě napojení a následné zalití zálivkou

426=426.000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

20 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 426,000 426,000 0,000 90,910 38 727,66 0,00 0,00 38 727,66 0,00 0,00%

zaříznutí stávajícího krytu v místě napojení a následné zalití zálivkou
426=426.000 [AJ
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 
ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnicí profil

21 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 9 128,870 9128,870 0,000 3,640 33 229,09 0,00 0,00 33 229,09 0,00 0,00%

úsek 3 - 9128.87 =9 128.870 fCJ
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení 
vzniklého odpadu

Nové položky - JC dle OTSKP 2019 0,00 0,00 3 016 606,69 3 016 606,69 3 016 606,69 100,00%
122 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II M3 0,000 1084,475 1084,475 1121,200 0,00 0,00 1215 913,37 1215 913,37 1215 913,37 100,00%

ZBV č.1.: hloubení rýh
2065,667*1,5*0,35=1084,475m3 [A]

123 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 0,000 3098,500 3098,500 25,450 0,00 0,00 78 856,83 78 856,83 78 856,83 100,00%

ZBV č.1: úprava pláně 
2065,667*1,5=3098,5m2 [A]

124 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOORTI TL. DO 150MM M2 0,000 3098,500 3098,500 129,700 0,00 0,00 401 875,45 401 875,45 401 875,45 100,00%
ZBV č.1: vozovkové vrstvy ze SD 
2065,667*1,5=3098,5m2 (A]

125 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM M2 0,000 3098,500 3098,S00 266,000 0,00 0,00 824 201,00 824 201,00 824 201,00 100,00%
ZBV č í: SC C8/ÍÓ

2065,667*1,5=3098,5m2 [A]

126 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 0,000 2065,667 2065,667 126,000 0,00 0,00 260 274,04 260 274,04 260 274,04 100,00%
ZBV č.1: geomříž
2065,667*1=2065,667m2 [A]

127 28997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTÍLIE DO 500G/M2 M2 0,000 3098,500 3098,500 76,000 0,00 0,00 235 486,00 235 486,00 235 486,00 100,00%
ZBV č.1: separaČní geotextílie 
2065,667*1,5=3098,5m2 [Aj

61086056,5?! 442151,81| 4677962,70 | 66206171,08 | 5120114,511 8,38%|Celkem
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Sanace propadlách okrajů vozovky

ÚSEK 2
km 59.730-63.850

N.K. | JÍZDNÍ PRUH 4-VP+ZK JÍZDNÍ PRUH + VP 4-ZK | N.K.

koteoorlálnl žlřko S 7.5/60

0.25
s’f7 0.50^ cco 3.25 cco 3.25

f
s

<- stav, sklon (Z»

E

směrový sloupek dle TP 58, 
výšky 0,80 m 
km 63,6-63,9
odrážeč proti zvěři 
dle TP 130 (typ A)

o 0 
i!

i |

,00 I niveleto1 *0,04terén-‘O,(

zpevnění krojnice 
ostoltovým recyklótem 
B. 0,15 m,

geokompozit nebo výztužná geomříž šířky 1 
pro lokálníoprovu asfaltové vozovky 
(z důvodu zomezeníprokopirovónípodélných trhlin 
do nového krytu)

směrový sloupek dle TP 58,
výšky 0,80 m
km 63,6-63,9 odrážeč proti zvěřidle TP 130 (typ A)

zpevnění krajnice 
asfaltovým recyktótem 
tl. 0,15 m,

dosypávka krojnice

separačnío výztužná geotextíie

2 SAN
Konstrukce vozovky úseku č.2
km 59.730-63.850 (km 1.650-5.975 dle diagnostiky) 
v místě scnoce propadlých okrajů vozovky

2SAN
dle TP 170, odvozeno z listu DO-N-5
NÚP: DO, TOZ= III, P III

Asfdtový, beton pro obrusnívrstvy 
Spojovacípostnk z mtáfik. asfalt, emulze 
Asfaltový, beton pro kiznívrstvy 
Spojovoapostnk z moáfik. katkxwfctiv. emulze 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 
Inflrocn postrk z modfik. kationaktiv, emulze 
§més stmelená cementem 
§térkodrt tř. A fr. 0/32
Stěrkodrt tr.Afr.0/32________________
Konstrukce nových vrstev cekem

90 MPa

45 UPa

ACO 11 50/70 40 mm $SN EN 13108-1
PS PS-CP 0,35 kg/m2 ČSN EN 13808
ACL 16 50/70 50 mm {SN EN 13108-1
PS PS-CP 0.35 kg/m2 ČSN EN 13808
ACP 22 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1
Pl PI-CP 0,70 kg/m2 ČSN EN 13808
?C C8/» 150 mm CSN 73 6124-1
50 150 mm QSN 73 6126-1
SO 200 mm ČSN 73 6126-1

660 mm



Sanace propadlých okrajů vozovky
ÚSEK 3, část “serpentiny“

km 63.850-65.460
km 5.975-7.575 dle důRnosriky cJ W

m érarfiniv
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PROFESIONALITA
----------www.tkpgeo.cz
STŘEDISKO 522

GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1025/2020/ZŽ

Číslo zakázky: 20200162

Název akce: Zaměření a výpočet sanací vozovky 11/114, Neveklov -1/3 na úseku 1 (km 57,880-

61,030) a úseku 2 (km 61,030-63,040)

Název stavby: Oprava 11/114, Neveklov-l/3

Objednatel: BES s.r.o.

Suková 625

Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o. Pracoviště: TKP geo s.r.o.

Plánská 1854/6 JE Temelín

370 07 České Budějovice 373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřická síť: stabilizována a zaměřená firmou TKP geo.sr.o.

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41249/2017

Postup prací: V červnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce

11/114, Neveklov-l/3. Zaměření bylo provedeno polární metodou z měřické sítě,

která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o. Celková plocha provedených sanací

odpovídá hodnotě 2432m2.

TKP geo s.r.o...........-..........................
Blanská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Zaměřil: L.Válek, P.Kadlec ověřil-. |ng. Ivan Turecek Převzal:

Dne: Červen 2020 Dne: 14.12.2020 číslo: 626/C 2020 Dne:

Zhotovil: Ing. Zuzana Ženíšková

Dne: 14.12.2020

Předal:

Dne:

za TKP geo s.r.o.
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a pod-

za BES s.r.o.mínkám písemně dohodnutým s objednatelem

IČO: 241 34 295
DIČ: CZ24134295

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 244858097/0300
Obchodní rejstřík: KS České Budějovice, odd. C, vl. 25734

 
 

 

 

 

 



č.b. Y[m] X[m] Z[m] č.b. Y[m] č.b. Y[m] X[m] Z[m]
172 734949.44 1081528.09 352.08 230 736132.52 1081410.86 383.11 288 735204.05 1081533.80 357.13

173 734949.46 1081529.80 352.02 231 736132.32 1081409.42 383.16 289 735204.07 1081532.06 357.09

174 734942.99 1081528.09 352.21 232 735992.87 1081425.74 377.34 290 735190.11 1081531.37 356.56

175 734942.90 1081529.82 352.16 233 735994.07 1081432.86 377.41 291 735189.97 1081533.21 356.64

176 734932.56 1081527.97 352.41 234 735989.83 1081433.57 377.21 292 735189.70 1081538.00 356.64

177 734932.39 1081529.46 352.40 235 735988.98 1081427.60 377.23 293 735189.65 1081539.90 356.58

178 734921.92 1081527.42 352.65 236 735988.24 1081426.43 377.13 294 735175.47 1081539.30 356.13

179 734921.71 1081528.88 352.62 237 735985.62 1081426.63 377.08 295 735175.58 1081537.56 356.16

180 734914.18 1081526.96 352.81 238 735981.41 1081427.42 376.96 296 735175.77 1081532.75 356.16

181 734914.13 1081528.64 352.76 239 735982.82 1081434.82 377.01 297 735176.05 1081530.84 356.09

182 734913.41 1081528.43 352.79 240 735986.88 1081434.18 377.15 298 735161.64 1081530.36 355.60

183 734904.78 1081526.57 352.97 241 735789.21 1081466.58 372.99 299 735161.58 1081532.10 355.66

184 734904.57 1081528.11 352.91 242 735788.71 1081464.75 373.05 300 735161.12 1081537.08 355.66

185 734894.65 1081526.15 353.18 243 735773.40 1081467.66 372.76 301 735160.98 1081538.72 355.63

186 734894.48 1081527.52 353.09 244 735773.56 1081469.32 372.71 302 735146.25 1081537.95 355.10

187 734886.85 1081525.92 353.31 245 735762.15 1081470.99 372.55 303 735146.28 1081536.39 355.15

188 734886.85 1081527.30 353.27 246 735762.02 1081469.56 372.57 304 735146.42 1081531.44 355.14

189 734887.80 1081527.56 353.24 247 735751.33 1081471.27 372.43 305 735146.56 1081529.59 355.11

190 734884.81 1081525.66 353.35 248 735751.57 1081472.76 372.41 306 735129.89 1081528.97 354.51

191 734884.78 1081527.31 353.30 249 735735.27 1081475.29 372.15 307 735129.92 1081530.71 354.61

192 734874.67 1081525.37 353.53 250 735734.71 1081474.00 372.24 308 735129.80 1081535.83 354.62

193 734874.63 1081526.87 353.50 251 735714.46 1081477.10 371.92 309 735129.01 1081537.02 354.56

194 734872.06 1081520.80 353.60 252 735714.52 1081478.56 371.86 310 735130.00 1081537.55 354.57

195 734872.16 1081519.23 353.55 253 735563.77 1081501.42 368.92 311 735119.06 1081530.34 354.21

196 734877.64 1081520.96 353.49 254 735563.88 1081501.91 368.90 312 735118.97 1081528.50 354.10

197 734877.69 1081519.51 353.42 255 735564.67 1081502.95 368.85 313 735108.35 1081528.13 353.80

198 734887.34 1081521.39 353.32 256 735563.85 1081503.43 368.86 314 735108.34 1081530.06 353.84

199 734887.41 1081519.85 353.22 257 735548.83 1081505.92 368.39 315 735102.92 1081529.95 353.66

200 734897.55 1081521.83 353.13 258 735548.75 1081504.34 368.45 316 735102.67 1081527.98 353.60

201 734897.64 1081520.28 353.06 259 735408.15 1081528.45 363.85 317 735093.24 1081527.50 353.29

202 734907.78 1081522.15 352.91 260 735407.97 1081526.92 363.93 318 735093.20 1081529.34 353.32

203 734907.89 1081520.64 352.86 261 735393.65 1081529.41 363.41 319 735077.37 1081528.77 352.79

204 734917.96 1081522.51 352.74 262 735394.14 1081531.10 363.38 320 735077.47 1081526.87 352.68

205 734918.03 1081521.05 352.67 263 735384.40 1081532.49 363.08 321 735063.85 1081526.17 352.25

206 734927.95 1081522.95 352.52 264 735384.14 1081531.07 363.11 322 735063.65 1081527.95 352.33

207 734928.07 1081521.37 352.44 265 735373.17 1081532.82 362.80 323 735050.99 1081527.61 352.05

208 734938.05 1081523.19 352.25 266 735373.32 1081534.34 362.71 324 735051.08 1081525.74 351.98

209 734937.20 1081521.54 352.19 267 735349.21 1081531.04 362.17 325 735038.74 1081525.63 351.83

210 734938.45 1081522.95 352.23 268 735349.02 1081529.55 362.08 326 735038.79 1081527.45 351.85

211 734941.26 1081522.87 352.15 269 735329.08 1081532.10 361.32

212 734941.77 1081522.45 352.11 270 735329.27 1081533.59 361.20

213 734942.54 1081520.82 351.98 271 735279.61 1081534.97 359.53

214 734942.69 1081519.20 351.73 272 735279.47 1081536.56 359.62

215 734941.79 1081517.26 351.49 273 735260.38 1081535.88 358.97

216 734941.24 1081517.34 351.49 274 735260.47 1081534.04 358.92

217 734941.09 1081517.03 351.44 275 735257.61 1081534.23 358.81

218 736182.66 1081394.62 385.49 276 735245.22 1081533.78 358.40

219 736182.84 1081396.04 385.52 277 735245.18 1081535.34 358.48

220 736181.92 1081402.57 385.37 278 735232.87 1081541.44 358.08

221 736181.38 1081401.20 385.42 279 735232.88 1081539.71 358.10

222 736166.88 1081405.29 384.67 280 735232.86 1081534.85 358.07

223 736166.54 1081403.77 384.73 281 735232.94 1081533.32 358.00

224 736165.43 1081399.08 384.71 282 735218.34 1081532.68 357.50

225 736164.97 1081397.55 384.63 283 735218.37 1081534.28 357.57

226 736134.89 1081402.57 383.76 284 735218.07 1081539.15 357.60

227 736135.13 1081404.09 383.81 285 735217.93 1081540.89 357.57

228 736146.04 1081407.13 383.82 286 735203.72 1081540.23 357.10

229 736146.21 1081408.78 383.73 287 735203.84 1081538.71 357.14
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----------www.tkpgeo.cz
STŘEDISKO 522

GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1052/2020/ZŽ

Číslo zakázky: 20200162

Název akce: Zaměření a výpočet sanací vozovky 11/114, Neveklov -1/3 a plochy kamenné dlažby

na úseku 3 (km 63,055-66,000)

Název stavby: Oprava 11/114, Neveklov-l/3

Objednatel: BES s.r.o.

Suková 625

Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o. Pracoviště: TKP geo s.r.o.

Plánská 1854/6 JE Temelín

370 07 České Budějovice 373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřická síť: stabilizována a zaměřená firmou TKP geo.sr.o.

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41249/2017

Postup prací: V říjnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce

11/114, Neveklov-l/3. Dále byla zaměřena plocha kamenné plochy. Z toho zaměření

byly následně vypočteny jednotlivé plochy. Zaměření bylo provedeno polární meto-

dou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o.

Sanace propadlých krajnic Sanace asfaltových souvrství Kamenná dlažba

plocha 666,5 m2 135,4 m2 164,8 m2

TKP geo s.r.o.......................................
Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Zaměřil: Adzima, Šnorek ověřil: Ing. Ivan Tureček Převzal:

Dne: říjen 2020 Dne: 18.12.2020 číslo: 647/C 2020 Dne:

Zhotovil: Ing. Zuzana Ženíšková

Dne: 18.12.2020

Předal:

Dne:

za TKP geo s.r.o.
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a pod- za BES s.r.o.mínkám písemně dohodnutým s objednatelem

IČO: 241 34 295
DIČ: CZ24134295

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 244858097/0300
Obchodní rejstřík: KS České Budějovice, odd. C, vl. 25734
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SIJDOP
IPRMHM

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 202 / 023 / 2021

VYŘIZUJE:
TEL.:

Ing. Marek Stádník

Krajská správa a údržby silnic
Středočeského kraje
p. Jan Zákostelský

E-MAIL:
IDDS:

Zborovská 11
150 21 Praha 5

MÍSTO / DATUM: Praha/2.2. 2021

ii/114 Neveklov-i/3

Stanovisko AD k ZBV 1 - SO 101 - opravy poruch

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 1 které se týká:

SO 101 - Silnice 11/114

ZBV 1 se týká oprav poruch vrstev vozovky pod úrovní frézování, které předepisovala pro
jednotlivé úseky PDPS.

PDPS vycházela při návrhu oprav vozovky z elaborátu Diagnostiky vozovky, který byl zpracován
v 7/2018. Diagnostika vozovky předpokládala řešení oprav lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném
povrchu vozovky dalším frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí. Opravy lokálních poruch
v souladu s diagnostikou vozovky jsou uvedeny v PDPS v technické zprávě a vzorových příčných řezech.

V době realizace, byl po odfrézování předepsaných vrstev a očištění povrchu, zjištěn takový
rozsah poškození, který diagnostika vozovky nepředpokládala. Vzhledem k rozsahu poškození a
nebezpečí prokreslení poruch podkladních vrstev do nově pokládaných asfaltových vrstev, bylo
doporučeno v dotčených lokalitách provést výměnu celé konstrukce vozovky (např. podkladní vrstvy ze
štěrkodrti v tl. 20 cm resp. 15 cm a vrstvy směsi stmelené cementem v tl. 15 cm, na které budou kladeny
asfaltem stmelené vrstvy). Na samotnou zemní pláň doporučujeme umístit separační geotextilii.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 1 - SO 101, opravy poruch, připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic

SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 26.2.2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 1 předložené v rámci realizace
stavby „II/l 14 Neveklov -1/3“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Společnost Neveklov -1/3“
vedoucí společník
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBVč. 1 - SO 101 Silnice 11/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené se sanací podkladních vrstev
vozovky.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev dle PDPS došlo k zastižení
nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v trhlinách podkladních vrstev zejména
v místech okrajů vozovky. V souladu s dodatečným návrhem autorského dozoru byla
provedena sanace podkladních vrstev v místech poruch podkladních vrstev.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství uvedené v ZBV
1 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
IČ 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993
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Zápis z 3. KD stavby

11/114, Neveklov -1/3

Datum: 19. 5. 2020
Místo: staveniště stavby II/1 14, Neveklov -1/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření
Zhotovitel zaslal elektronicky DIR, věetně schéma vedení objízdných tras.
Od 14. 4. 2020 je uzavřen úsek silnice II/114 od obce Neveklov do křižovatky u 
autobusové zastávky v obci Tisem.

3. RDS, autorský dozor
Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Probíhá kontrola a připomínkování na 
straně Objednatele.

4. Informační cedule
Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy
Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky 

Propustky

6. Inženýrské Sítě
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram
Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 19.5.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány
- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP
Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní 
inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.



 

 

Prezenční listina
Kontrolní den č. 3 - 19. 5. 2020

11/114, Neveklov-l/3

JMÉNO (bez titulů) ORGANIZACE TELEFON EMAIL PODPIS

Zákostelský Jan KSÚS SK

Beneš Luděk KSÚS SK

Pošvec Vladimír KSÚS SK

Kodet Milan SGS-TDS

Sládek Aleš BES s.r.o.

Nagy Petr BES s.r.o.

Sládek Martin BES s.r.o.

Majer Ladislav Silnice Group a.s.

Jpbkuk H/JUA. p

Stcwv

 

 



10. Provedené práce a výhled prací
Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Probíhá čištění příkopů 
a krajnic od nánosů. Je provedeno odfrézování stávajících vozovkových vrstev.
V úseku mezi km cca 59,0 - 61,0 je proveden spojovací postřik na stávající 
odfrézovaný povrch a probíhá příprava na pokládku asfaltových vrstev. V obci Tisem 
byl v souladu s podmínkou stavebního povolení obce Tisem proveden příčný překop 
pro vložení chráničky VO. U propustků SO 101.3, 101.7, 101.8 byla provedena 
realizace nového zatrubnění včetně zásypů a vrstvy SC ve vozovce a odláždění 
šikmých čel z lomového kamene do betonu. U stávajících propustků bylo provedeno 
pročištění a kamerové prohlídky. Probíhá pokládka asfaltových vrstev a sanace 
podloží okraje vozovky v místech potrhaných krajnic.
Do příštího KD bude pokládka asfaltových vrstev, spojovací postřiky, čištění 
zatrubnění hospodářských vjezdů, sanace okrajů vozovky ve vyznačených místech, 
realizace ostrůvků u zastávky v obci Tisem.

11. Různé

12. Kontrola úkolů z minulých KD
2.1 Prověřit hospodářské vjezdy na sousední pozemky v součinnosti s autorským 

dozorem. - KD 19.5. byla provedena prohlídka vjezdů po provedení odtěžení 
nánosů v příkopech, vjezdy užší než 3 m budou odstraněny, u ostatních vjezdů byl 
upřesněn způsob opravy.

2.2 Na nátoku a výtoku propustku 101.6 je v příkopu stojící voda. Prověřit
v součinnosti s AD způsob řešení. - KD 19.5. bude prověřeno s vlastníkem 
sousedního pozemku, zda je možné na jeho soukromém pozemku provést rýhu pro 
odvod vody.

2.3 Při čištění příkopů byl v km cca 60,8 nalezen zcela zanesený trubní propustek DN 
400 pod komunikací. Prověřit v součinnosti s AD způsob řešení. - KD 19.5. 
propustek nemá vliv na odvodnění komunikace ani příkopů, čela budou přesypána 
a terén upraven v návaznosti na navazující svah silničního tělesa. Bude vypuštěno.

3.1 Zástupcem AD bude prověřena možnost posunu ostrůvku v místě pro přecházení u 
autobusové zastávky v obci Tisem s ohledem na požadavek majitele sousedního 
pozemku pro možnost vjezdu nákladního automobilu se dřevem. - KD 2.6. bylo 
provedeno šetření za účasti zástupce dopravního inspektorátu Benešov. Byl 
dohodnut způsob řešení prostoru autobusové zastávky v Tismi. Zástupce AD 
předloží situační schéma.

3.2 Podrobným geodetickým zaměřením povrchu vozovky v místě u autobusové 
zastávky v obci Tisem byl zjištěn minimální podélný sklon. Zástupce AD navrhne 
způsob řešení odvodnění. - KD 2.6. zástupce AD předložil způsob řešení. Zástupce 
Objednatele se vyjádří k návrhu.

3.3 Po odfrézování vozovkových vrstev byly zastiženy lokální poruchy vozovkového 
podkladu. Zástupce AD navrhne způsob sanace. - KD 2.6. zástupce AD předložil 
návrh sanace. Sanace bude provedena v souladu s tímto návrhem, bude řešeno 
formou ZBV. Bude vypuštěno ze zápisu.



Prezenční listina
Kontrolní den č. 4 - 2. 6. 2020

11/114, Neveklov-I/3

JMÉNO (bez titulů) ORGANIZACE TELEFON EMAIL PODPIS

Zákostelský Jan KSÚS SK

Beneš Luděk KSÚS SK

Pošvec Vladimír KSÚS SK

Kodet Milan SGS-TDS

Sládek Aleš BESs.r.o.

Nagy Petr BES s.r.o.

Sládek Martin BES s.r.o.

Majer Ladislav Silnice Group a.s.

hAliv. WC&L
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- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP
Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní
inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací
Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku
Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-
63,054 - délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/l 14 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka
se silnicí III/l 1456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR
včetně značení objízdných tras.
V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čistění příkopů.
Probíhá geodetické zaměření původního povrchu. Od zítra bude probíhat frézování
asfaltového souvrství, čištění krajnic a příkopů od nánosů.

Do příštího KD bude provedeno frézování asfaltového souvrství, bude probíhat čistění
krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel a dopravního značení,
práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD
7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.

- KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a
101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U
propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za
zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a
provedena plná vodící čára. V Tismi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena
plná vodící čára.

13. Nové body
10.1 Na MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú.

Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno
v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu
AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně
bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí.

Příští KD se bude konat 6. 10. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Zápis z 12. KD stavby

11/114, Neveklov-1/3

Datum: 20. 10. 2020
Místo: staveniště stavby II/l 14, Neveklov -1/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření
Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce 
Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880- 
63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic 
(křižovatka se silnicí III/l 1456) (staničení km 63,054-66,012 - délka úseku cca 3 km) 
za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných 
tras.

3. RDS, autorský dozor
Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí 
s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule
Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy
Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky

Propustky

6. Inženýrské Sítě
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram
Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 20.10.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány
- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



 
 
 

 
 

1 l.lNa základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění
z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho
demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a
výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

13. Nové body
12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové

trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD
navrhne způsob řešení.

Příští KD se bude konat 3.11. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

 
 
 

 
 



Zápis z 13. KD stavby

11/114, Neveklov -1/3

Datum: 3. 11. 2020
Místo: staveniště stavby II/114, Neveklov -1/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření
Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce 
Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880- 
63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic 
(křižovatka se silnicí III/l 1456) (staničení km 63,054-66,012 - délka úseku cca 3 km) 
za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných 
tras.

3. RDS, autorský dozor
Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí 
s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule
Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy
Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky

Propustky

6. Inženýrské Sítě
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram
Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 3.11.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány
- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

10.3U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně
bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. - KD 6.10. vzhledem k poškození
nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna
poškozeného potrubí a nové čelo propustku. -- KD 3.11. je proveden odkop u
výtokového čela, stávající potrubí bude prodlouženo 2ks 2,5m dlouhými
betonovými trubkami s následným zásypem a odlážděním čela.

1 l.lNa základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění
z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho
demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a
výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS. KD 3.11. je provedena
demolice a probíhá realizace nového propustku.

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové
trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD
navrhne způsob řešení. - KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola
povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s
následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace.

13. Nové body
13.1 Nejsou.

Termín příštího KD bude (s ohledem na aktuální zdravotní situaci a státní svátek 17.11.2020)
upřesněn telefonicky.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


