
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Pozemní komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/3

Číslo ZBV:

10

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Neveklov -1/3 
Suková 625, 256 01 Benešov 
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.3 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.4 0,00 387 617,69 387 617,69

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

10.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

10 0,00 387 617,69 387 617,69

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:





 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

Příloha č. 2

Změnový list
Název a evidenční číslo Stavby:
11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Pozemní komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-6/00066001/2020 a zhotovitel č: S 090/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Neveklov -1/3, Suková 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1, 2 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant (AD)
4. Rozpis oceněni Změn položek ZBV 10 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 27 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodněni Změny:

Zpevnění příkopů
Změna vznikla na základě odlišného stavu příkopů na vnitřních okrajích vozovky v obloucích v serpentinách zjištěného při realizaci oproti předpokladu

I PDPS.

PDPS předpokládala, že podél komunikace budou vyhovující podmínky pro vytvoření dostatečně kapacitního příkopu pro odvod vody i s předepsanou
šířkou krajnice.

Při realizaci po odtěžení a podrobném zaměření příkopů oblouků v serpentinách bylo zjištěno, že pro zajištění odvodnění je nutné v příkopech na vnitřních
stranách oblouků, s ohledem na průjezd vozidel a hranice sousedních pozemků, provést zpevnění a vytvoření podélného žlabu pomocí dlažby z
kamenných kostek kladených do betonu (viz. doklad č. 11 - Fotodokumentace). Zpevnění příkopu bylo prvedeno dle návrhu AD (viz. doklad č. 09 Schéma
sanace základu OP1 - příkop) a po domluvě s KSÚS se namísto žlabovky použily kamenné kostky. Množství provedených příkopů bylo následně
geodeticky zaměřeno (viz. doklad č. 10 Geodetický protokol). Provedení prací bylo zaznamenáváno ve stavebním deníku (viz doklad č. 08 - Zápisy SD)

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové
nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na
majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány (viz. doklad č. 14 - Zápis z KD) a odsouhlaseny TDI (viz. doklad č. 13 - Vyjádření TDI) a projektantem AD (viz.
doklad č. 12 - Vyjádření AD).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací a je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna
nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn kladných
a Změn záporných

0,00 387 617,69 387 617,69 387 617,69
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Zhotovitel (stavbyvedoucí): BES s.r.o. jméno Ing. Petr Nagy 2 1. 06. 2021 podpis

Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s. jméno Ing. Marek Stádník datum 28,. 06,. 2021 podpis

Stavební dozor. SGS Czech Republic spol. s.r.o. jméno Ing.Milan Kodet datum 25. 06. 2021 podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum  podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Jan Zákostelský datum 2 6 -07- 2021 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve
Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Lichtneger datum podpis

Zhotovitel (jednatel) jméno Ing. Luboš Kurz datum 2 1, 06. 2021 \odpis

Čísib^aré:

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 





 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Poznámka:

Název Stavby:
11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 Pozemní komunikace

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných
Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

_______________ Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

61 086 056,57

Údaje v Kč bez DPHCena SO/PS v předchozích ZBV:
Cena všech Změn

záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 61 086 056,57 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:________________________________________________________ údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 387 617,69 387 617,69 0,63%

Cena SO/PS po této ZBV: ___________________________________________________________________údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 61 473 674,26 387 617,69 | 0,63%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Společnost Neveklov -1/3

souhlasím Ing. Petr Nagy

Projektant (autorský dozor):
SUDOP PRAHA a.s.

souhlasím Ing. Marek Stádník

Stavební dozor:
SGS Czech Republic spol. s.r.o.

souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele: souhlasím Jan Zákostelský

Supervize (RDK) souhlasím Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové projednání
Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 





       

 

  

 

Příloha č. 4

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Skupina změn 4
Poř.

č. pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství
rozdílu

Cena za m.j. v
Kč

Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč

Změny kladné v
Kč

Cena celkem ve
Změně v Kč

Rozdíl cen
celkem v Kč

Podíl cen celkem
v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ
ZEMINY A HORNINY -1, TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 22300,375 22410,375 110,000 101,820 2 270 624,18 0,00 11 200,20 2 281 824,38 11 200,20 0,49%

Nové položky

122 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II M3 0,000 55,000 55,000 1121,200 0,00 0,00 61 666,00 61666,00 61666,00 100,00%

123 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 0,000 192,500 192,500 25,450 0,00 0,00 4 899,13 4 899,13 4 899,13 100,00%

124 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0,000 192,500 192,500 129,700 0,00 0,00 24 967,25 24 967,25 24 967,25 100,00%

1025 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENTOVOU MALTOU M2 0,000 37,110 37,110 201,000 0,00 0,00 7 459,11 7 459,11 7 459,11 200,00%

1026 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 0,000 164,800 164,800 1620,000 0,00 0,00 266 976,00 266 976,00 266 976,00 200,00%

1027 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,5M M2 0,000 137,500 137,500 76,000 0,00 0,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 100,00%

| | Celkem 0,00| 387 617,69| | 387 617,69|

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Nagy, (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum:

       

 

  

 

       

 

  

 





Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/114, Neveklov -I/3; e.č.: Z2019-018243

Poznámka:

Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 72 364 547,03 6=32*36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 
Skupiny 4 5715154,11 9=(32A/1)-100 Sledování limitu 50 % Skupina 3 2,02% 12={1)’0.15 Limit 10 854 682,05

2=1*19*20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 78 079 701,14 - ..... S'odo.s,,: l„n.U 30 ■, ■ unM Slupm, 3 . Srup.n, í 7.0- 10=(38A/1)’100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 8,40% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 94 476 438,38 8=1'0.3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 21 709 364,11 10A=32A*36A
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 Skupinu 4
7 534 789,89 14=(ABS{37)*{38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)’100 Procento změny Přijaté smluvní částky 107,90% 11=1’0,5 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4 36182 273,52

4=(25/1)’100 Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(2. ' Sledováni záměny položek (Skupina 2} 0,00%

40=(1! SledovánitMnltu 18% pro;podetatnouzmánu proZmény,záporné dle 5:: 
14, odst (6), plem. b) -1,26%

-1 - -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Cwněrky) (die §100 zákona č. 
134/2016Sb.)

134/2016 Sb) ( ? Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona í-134/2016 Sb.)
Změny de minimis

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO ZBV č. Název SO/PS1 předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
zápomýcha 

Změn kladných
(zadávat se --

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

minus)

Změny kladné limit 15%

minus)

16 17 18 19=23*26*29*33 20=24*27*30*3 
4+37*39 21=19*20 23 24 25=23*24 26 27 28=26*27 29 30 32=29*30 32A=ABS(29)*30 33 34 36=33*34 36A=ABS(33)*34 37 38 39=ABS(37}*38

11/114. Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243 - 909 817.89 6 624 972.00 5 715 154,11 0,00 0.00 0.00 0.00 O.Ou • 881 540,27 578 213,34 - 303 326,93 1 459 753,61 - 28 277,62 6 046 758.66 6018 481,04 6 075 036.28 0,00 0,00 0,00

101 Sanace krajů vozovky 0.00 4 677 962,70 4 677 962,70 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 4 677 962.70 4 677 962.70 4 677 962.70 0.00 0.00 0.00

101.01 2 Propustek km 58.450 - sanace propustku • 448 591.52 42 841.66 - 405 749.86 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 - 448 591.52 42 841.66 -405 749,86 491 433,18 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00
101.02 Propustek km 58.907 . zm&na provedených prací - 54 981.80 2 880.00 - 52101.80 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 - 54 981.80 2 880.00 -52 101.80 57 861.80 0,00 0 00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00
101.04 4 Propustek km 59.355 - sanace propustku - 75 368.41 60 831.89 - 14 536,52 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 75 368.41 60 831.89 -14 536.52 136 200.30 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101.05 5 Propustek km 60.401 - sanace propustku - 86 963.55 53 431.93 - 33 531.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 86 963,55 53 431,93 -33 531.62 140 395.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101.06 6 Propustek km 60,500 - změna provedených prací - 75 368.41 4 927.00 - 70 441,41 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 - 75 368.41 4 927.00 .70 441.41 80 295.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101.09 7 Propustek km 63,040 - výměna 2atrubnéni • 140 266.58 368 940.06 228 673,48 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 - 140 266.58 368 940.06 228 673.48 509 206.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

102 8 Zastávka BUS v km 62.950 - oprava odvodněni • 28 277.62 981 178.27 952 900.65 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 28 277,62 981 178.27 952 900.65 1 009 455.89 0,00 ooo 0 00
101 9 Čistění trubních propustků 0.00 44 360.80 44 360.80 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 360.80 44 360.80 44 360.80 0.00 0.00 0 00 0.00 0 00 0.00 0.00
101 10 Zpevněni příkopů 0.00 387 617.69 387 617,69 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0.00 387 617.69 387 617,69 387 617,69 0.00 0.00 0.00

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předloženi Změnového listu.
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 10

Název a evidenční číslo stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

SO 101 Pozemní komunikace

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101/3

Doklad
Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Soupis prací SO po změnách 3
08 Zápisy SD 2
09 Schema sanace základu OPI - příkop 1
10 Geodetický protokol 4
11 Fotodokumentace 4
12 Vyjádření AD 1
13 Vyjádření TDI 1
14 Zápis z KD 11
Počet listů celkem 27





Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace
Číslo a název rozpočtu: SO 101

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
celkem

Pot.e. Kód položky Náíev položky Množství ve 
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství 
rozdílu Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč
Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem

v %

i 3 a s 6 7 8 g 10 n 12 13 14
6 Vieobecné konstrukce a práce 260 705,19 0,00 466 257,12 5 726962,31 466 257,12 8,86%

015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - TŘÍDA TÉŽlTELNOSTI T 22 300,375 24579,325 2278,950 101,820 2 270 624,18 0,00 232 042,69 2 502 666,87 232 042,69 10,22%

strženi drnu nezpevné krajnice ti. 15-20 cm a pročištěni stávajících 
přikopu od nánosů

2’0,25'0.75'19025=7 134.375[A] 
2’0.5'15166=15 166.000 [B]

Celkem: A+B=22 300.375 [C]
ZBV č. 1: množství vychází z pol č.201 (kód 13283) 
Objem v m3 x obj.hm: 1084,475’2.0=2168.950 [O]
ZBV č. 10 množství vychází z pol č. 122 (kód 13283) 
objem v m3 x obj.hm: 55.000'2.0=110,000 [E] 
Celkem :C*D*E = 24 579.325 [F]

1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízeni na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na 
zpracování nebo likvidací odpadů
3. Způsob měřeni:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládáni s odpady, v platném zněni.

| 2| 015130| POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 12 151,837 13103,696 951,859 246,060 2990081,01 0,00 234 214,43 3 224 295,44 234 214,43 7,83%

odfrézovanv material
úsek 1-2,2’0,12'12014.63=3 171.862 [AJ
úsek 2 - 2.2'0,12'26645.25=7 034.346 (Bj
úsek 4 - 2.2'0.05'8022.93=882.522 (Cj 
úsek 5 - 2.2'0.04'6583.74=579.369 [D] 
úsek 6 - 2.2’0.08'2748.51=483.738 (Ej

Celkem: A+B+C+D+E=12 151.837 [F]
ZBV č. 1: množství vychází z pol č.4 (kód 11372) 
objem v m3 x obj.hm: 371,820'2,56= 951,859 (Gj 
Celkem ZBV6.1: F + G = 13 103 696 (HI
1. Položka obsahuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízeni na zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měřeni:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o nakládáni s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 7 581 136,48 0,00 230 833,29 7 811 969.77 230 833,29 3,04%
I 3| 111301 SEJMUTI DRNU M2 14 268,750 14268,750 0,000 84,850 1210703,44 0,00 0,00 i 210 703,44 0,00 0,00%

stržení drnu nezpevné krajnice ti. 15-20 cm
0.75’19025=14 268.750(AI
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

1 4] 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 5 523,564 5895,384 371,820 620.820 3 429 139,00 0,00 230833,29 3 659972,29 230833,29 6,73%

tloušťka frézované vrstvy dle výsledku diagnostiky vozovky (40-120 mm)

úsek 1 -0,12'12014.63=1 441.756 [A] 
úsek 2 - 0.12'26645.25=3 197.430(B] 
úsek 4 • 0.05'8022.93=401.147[C] 
úsek 5- 0.04 ‘6583.74=263.350 [D] 
úsek 6- 0.08 '2748.51=219.881 [EJ

Celkem: A+B*C+D*E=5 523.564 [F] 
ZBV č. 1: frézování
2065,667'1,2'0.15=371.820 [Gj 
Celkem ZBV č. 1: F + G = 5 895.384 fHI

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - 
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5| 129331 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU PŘES 0.50M3/M M 15 166,000 15166,000 0,000 193,940 2 941294,04 0,00 0,00 2 941 294,04 0,00 0,00%
pročištění stávajících přikopu od nánosů
15166=15 166.000 (AI
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeloženi, manipulace s 
výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

5 Komunikace 46 949 987.54 0,00 975 465.80 47 925 453.34 975 465.80 2,08%
6j 563341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 200MM M2 28,500 3127,001 3098,501 172,120 4 905,42 0,00 533 313,99 538 219,41 533 313,99 10871,93%

podklad pod dlážděnné ostrůvky

28,5m2[A]

2065.667'1.5=3098.501 (Bj
Celkem ZBVč.1 :A+B = 3 127.001 [C]

■ dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

56963J ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 14 268,750 14268,750 0,000 109,100 556 720,63 0,00 0,00 1 556 720,63 0,00 0,00%

zpevnění krajnice asfaltovým recvklátem t). 0,15 m
0.75'19025=14 268.750 (AI
- dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce

zřízeni vrstvy bez rozlišení šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

nezahrnuje postřiky, nátěry
8| 5722141 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 141 220,500 142688,900 1468,400 14,820 092 887,81 0,00 21761,69 2 114 649,50 21 761,69 1,04%

’S-CP 0,35 kn/m2
úsek 1 - 2'12014.63=24 029.260 [A] 
úsek 2 - 3'26645.25=79 935.750[Bj 
úsek 3 - 9128.87=9 128.870 [C] 
úsek 4 - 2'8022.93=16 045.860(0] 
úsek 5 - 6583.74=6 583.740 (Ej 
úsek 6 - 2'2748 51=5 497.020 [F] 
ZBV č.1: po sanacích v serpentinách 
666.5’2*135.4=1 468,40Q(G]

Celkem: A*R+C+D*E*F*G=141 681.000 IH1
dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 

množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu 
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách 
úpravu napojení, ukončeni

9] 574A33) ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 65 143.930 65143,930 0,000 303,620 19 779 000,03 0,00 0,00 19 779 000,03 0,0C 0,00%
ACO 11.50/70





Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101
Číslo a název rozpočtu: SO 101 celkem
Poř.
i. Kód položky Název položky m.j.

Množství ve 
Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství 
rozdílu Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kí

Změny záporné v 
Kč

Změny kladné v Kč Cena celkem ve 
Změně v Kč

Rozdíl cen celkem v 
Kč

Podíl cen celkem
v %

i 2 3 s 6 7 g 9 10 n 12 13 14
úsek 1 ■ 12014.63 =12 014.630 (A) 
úsek 2 -26645.25 =26 645.250 [B] 
úsek 3 - 9128.87 =9 128.870/0] 
úsek 4 - 8022.93 =8 022.930 /D] 
úsek 5 ■ 6583.74 =6 583.740[E] 
úsek 6 - 2748.51 =2 748.510 (F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=65 143.930 IGl
■ dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

w 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 50MM M2 37 416,690 38196,373 779,683 273,370 10 228 600,55 0,00 213 141,94 10 441 742,49 213 141,94 2,08%
ACL 16. 50/70
úsek 2-26645.25 =26 645.250/A) 
úsek 4 - 8022.93 =8022.930/8] 
úsek 6 - 2748.51 =2 748.510/0] 
ZBV č.1: po sanacích v serpentinách 
444,33'1.45=644,279/0] 
Sanace asfaltových souvrství 
135,400 /E]
Celkem: A+B+C+D+E=38 196.373 fFl
• dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

H 574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 12 014,630 12014,630 0.000 415,220 4 988 714,67 0,00 0,00 4 988 714,67 0,00 0,00%
ACL 22. 50/70
úsek 1 - 12014.63 =12014.630ÍA1
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 574E6b| ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22*. 22S TL. 
70MM M2 26 645,250 27311.750 666,500 310,950 8 285 340,49 0,00 207 248,18 8 492 588,67 207 248,18 2,50%

ACP 22. 50/70
úsek 2 - 26645.25=26 645.250 /A]
ZBV č.1: po sanacích v serpentinách + směr Tvoršovice 
444,33'1.5=666.5 /B]

Celkem: IA1+fBl=27 311.75O/CJ
■ dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spař a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, difatačních zařízeni, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
• nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13l 58251| DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 28,500 28,500 0,000 484,840 13 817,94 0,00 0,00 13 817,94 0,00 0,00%

dlažba dlážděnných ostrůvků ti. 6 cm. včetně lože a vvspárováni

- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou 
výplň spar
- očištěni podkladu
- uloženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podéi obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li 
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 1 294 227,36 0.00 0,00 1 294 227.36 0,00 0,00%

1 14 9113A3| SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 421,000 421,000 0,000 222,550 93 693,55 0,00 0,00 93 693,55 0,00 0,00%

demontáž stávaiicich svodidel
421=421.000/A]
ooložka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- ieho odvoz na předepsané místo

151 9113B1[ SVODIDLO OCEL SÍLNlČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZAORŽ H1 -DODÁVKA 
A MONTÁŽ M 571,000 571,000 0,000 1407,460 803 659,66 0,00 0,00 803 659,66 0,00 0,00%

min. úroveň zadrženi H1 (v prostoru serpentin pak ocelové svodidlo se 
spodní pásnici proti podjetí motorkářem v délce 255m)
316+255=571.000 fAl
Doložka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou 
povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazeni sloupků zaberaněním nebo 
osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných 
zemních prací
- ukončeni zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních práci) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 

ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni fólie

,6| 91228| SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 790,000 790,000 0,000 321,210 253 755,90 0,00 0,00 253 755,90 0,00 0,00%

790=790.000 ÍAÍ
položka zahrnuje:
- dodání a osazeni sloupku včetně nutných zemních prací 

vnitrostaveništni a mimostaveništní doprava 
odrazky plastové nebo z retroreflexni fólie

1/| 9122831 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 770,000 770,000 0,000 36,360 27 997,20 0,00 0,00 27 997,20 0,00 0,00%

770=770.000 /AI
loložka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu 

nebo na skládku
18| 91267| ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 72,000 72,000 0,000 133,330 9 599,76 0,00 0,00 9 599,76 0,00 0,00%





Příloha č. 7

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 11/114, Neveklov -1/3; e.č.: Z2019-018243

Číslo a název SO/PS: SO 101 Pozemní komunikace
Číslo a název rozpočtu: SO 101

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101 
celkem

5102 888,831 66188 945,40 i

Pař.

pal.
Kód položk Název položky Množstvi ve 

Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství 

rozdílu Kč
Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kč
Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem v 

Kč
Podíl cen celkem 

v %

i 2 1 4 s 6 7 3 9 10 11 12 13 14
72=72.000 ÍA!

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi

1 19 | 919113 řezání asfaltového krytu vozovek tl do 1 somm M 426.000 426,000 0,000 78,790 33 564,54 0,00 0,00 33 564,54 0,00 0,00%

zaříznutí stávajícího krytu v místě napojení a následné zalití zálivkou

426=426.000 fAl
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

j 20
| 931321 1 TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 100MM2 M 426,000 426,000 0,000 90,910 38 727,66 0,00 0,00 38 727,66 0,00 0,00%

zaříznuti stávajícího krytu v místě napojení a následné zaliti zálivkou
426=426.000 ÍAI
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění 
ploch spáry před úpravou, očištění okoli spáry po úpravě 
nezahrnuje těsníc! profil

21 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 9 128,870 9128,870 0,000 3,640 33 229,09 0,00 0,00 33 229,09 0,00 0,00%

úsek 3 - 9128.87 =9 128.870íC}
položka zahrnuje očištěni předepsaným způsobem včetně odklizení 
vzniklého odpadu

Nové položky • JC dle OTSKP 2019 0,00 0,00 3 430 332,62 3 430 332,62 3 430 332.62 100,00%
122 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. II M3 0,000 1139,475 1139,475 1121,200 0,00 0,00 1 277 579,37 1 277 579,37 1277 579,37 100,00%

ZBV č.l.: hloubení rýh
2065,667*1,5*0,35=1084,475m3 (A] 
ZBVi. 10: hloubenírýh 
275*1*0,2=55,OOOm3 (8)

fóUIBl=1 120 dVCml rri
1 20 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 0,000 3291,000 3291,000 25,450 0,00 0,00 83 755,95 83 755,95 83 755,95 100,00%

ZBV č.l': úprava pláně 
2065,667*1,5=3098,5m2 (Aj 
Z8VČ.10: hloubení rýh 
275*0,7=192,5m2 (B)

(A]+[8)=3 291,000m2 [C]

124 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRK0DRT1 TL. DO 150MM M2 0,000 3291,000 3291,000 129,700 0,00 0,00 426 842,70 426842,70 426842,70 100,00%

2065,667*1,5=3098,5m2 (A) 
ZBV Č.10: hloubení rýh 
275*0,7=192,5m2 (8)

(Ajt(B]=3 291,000m2 (C)

125 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. 1 TL. DO 150MM M2 0,000 3098,500 3098,500 266,000 0,00 0,00 824 201,00 824 201,00 824 201,00 100,00%
ZBVč.l: SC Č8/10 -
2065,667*1,5=3098,5m2 (A)

126 54475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 6E0MŘÍŽ0VINY M2 0,000 2065,667 2065,667 126,000 0,00 0,00 260 274,04 260 274,04 260274,04 100,00%
Z8V č.l :geomříž
2065,667*l=2065,667m2 [A)

127 58997E OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ! Z GEOTEXTÍLIE DO 500G/M2 M2 0,000 3O98.S0O 3O98.SOO 76,000 0,00 0,00 235 486,00 235 486,00 235 486,00 100,00%
ZBV č.l: separační geotextílie 
2065,667*1,5=3098,5m2 (Aj

928 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 0,000 41,100 41,100 379,000 0,00 0,00 15 576,90 15 576,90 15 576,90 100,00%
ZBVč. 9 Podélné propustky ve staničeních: 
km63,O45 - 5,5m 
km62,280 - 8,7m
km61,400 - 7,3m
km60,030 - 6,3m 
kmS8,63O-13,3m 
di innfdi

929 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 0,000 18,700 18,700 485,000 0,00 0,00 9 069,50 9069,50 9 069,50 100,00%
ZBV č. 9 Podélné propustky ve staničeních'. 
km62,48O-6,3m
km62,415 • 7,lm 
kmS9,420 - 5,3m
18,700 (A)

9r 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 0,000 64,300 64,300 288.000 0,00 0,00 18 518,40 18 518,40 18 518,40 100,00%
ZBVč. 9 Podélné propustky ve staničeních: 
km62,920 - 45,3m 
km62,700 - 8,0m 
km60,185 - 7,lm 
km59,250 • 3,9m
64.300 ÍAI

931 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 0,000 6,500 6,500 184,000 0,00 0,00 1196,00 1196,00 1 196,00 100,00%

ZBV č. 9 Pndelnč propustky ve staničeních: 
km58,44O- 6,5-
6,500 (A)

1025 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENTOVOU MALTOU M.- 0,000 37,111 37,111 196,000 0,00 0,00 7 273,76 7 273,76 7 273,76 100,00%

ZBVč. 10Spárováni kamenné dlažby v strpr—tinách 
275*0,015*4*229O*O.6’O,O15 = 37,11 im.?(A|

1026 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 0,000 164,800 164,800 1580,000 0,00 0,00 260384,00 260384,00 260384,00 100,00%

ZBV č. 10 Zpevním přikopu kamennou dlažbo:, 
164,800m2 [A]

1027 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VTl. DO 0,5M M2 0,000 137,500 137,500 74,000 0,00 0,00 10175,00 10175,00 10 175,00 100,00%

ZBV č. 10 Rozprostřeni zeminy za kamennou dlažbou: 
275*0,5=137,5OOm2 (A)

51086056,57]
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Sanace propadlých okrajů vozovky

ÚSEK 3, část “serpentiny“
km 63.850-65.460

km 5.975-7.575 dle diagnostiky od 373
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km 63,6-63,9 odrážet proti zvěři de TP 130 (typ A) 

zpevnění krajnice 
asfaltovým recyklátem 
tl.0,15 m.

3 SAN

Ira 61850-6S560 dm 5J75-7575 <fe <foqno»aty)
__ x Y ngg MMM BTOMOTI flfffljl YKgflQL:

- nftteré witfn'otniiB * ůrafai "raqwtty*

<fe IP 170,otaano z Mi DO-M-5 
NÚDDO.TDZUP 1

IMtvIJ bmí pro MMIWWy 
^ojevadpeoft z aoMLoNtaabt 
MÍMfHrapskMntH

1 OTM.lmMi.OTfe 
mny nm pro pMHMWMy 
HMngaHt z mMMartkaafea 
Safe aWni MOTtaa 
MWtV.Afr.IV32
SUrtaHV.Afr.0/32

SOIfl

45 Iři

£01 50/70 40 mi í»atnOB-1
PS PS-CP W k|M sao»
AO.S 50/70 SO Ml Statnou
PS PS-CP 035 k|M jštatsooo
ACP22 svn 70 mi jsNanoo-1
R FHT 070 k)M stanaos

C8/B SOot 3t 73 064-1
£ 73 060-1
5 »)■> CSH 73 050-1

oooot





 
 

 

 

Kr
--------------------------GE0-------------------------------

TRADICE
KVALITA

PROFESIONALITA
------ www.tkpgeo.cz
STŘEDISKO 522

GEODETICKÝ PROTOKOL

Zápis o předání výsledků geodetických prací číslo 1052/2020/ZŽ

byly následně vypočteny jednotlivé plochy. Zaměření bylo provedeno polární meto

Číslo zakázky: 20200162

Název akce: Zaměření a výpočet sanací vozovky 11/114, Neveklov -1/3 a plochy kamenné dlažby

na úseku 3 (km 63,055-66,000)

Název stavby: Oprava 11/114, Neveklov-l/3

Objednatel: BES s.r.o.

Suková 625

Benešov 256 01

Zhotovitel: TKP geo s.r.o. Pracoviště: TKP geo s.r.o.

Plánská 1854/6 JE Temelín

370 07 České Budějovice 373 05 Temelín - elektrárna

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Měřická síť: stabilizována a zaměřená firmou TKP geo.sr.o.

Použité podklady: dle skutečnosti

Použité přístroje: Leica TS 16 R500 v.č. 3011311 - kalibrační list VÚGTK/41249/2017

Postup prací: V říjnu 2020 bylo provedeno zaměření provedených sanací na vozovce

11/114, Neveklov-l/3. Dále byla zaměřena plocha kamenné plochy. Z toho zaměření

dou z měřické sítě, která byla stabilizována firmou TKP geo s.r.o.

Sanace propadlých krajnic Sanace asfaltových souvrství Kamenná dlažba

plocha 666,5 m2 135,4 m2 164,8 m2

Zaměřil: Adzima, Šnorek ověřil: |ng. Ivan Tureček Převzal:

Dne: říjen 2020 Dne: 18.12.2020 číslo: 647/C 2020 Dne:

Zhotovil: Ing. Zuzana Ženíšková

Dne: 18.12.2020

Předal:

Dne:

za TKP geo s.r.o.
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a pod- za BES s.r.o.mínkám písemně dohodnutým s objednatelem

 
 

 

 

 
 

 

 





Souřadnice zaměřené sanace a kamenné dlažby
č.b. Ylm] Xlm] Zim] poznámka č.b. Y[m] X[m] Zim] poznámka č.b. Y[m] X[mJ Z[m] poznámka

1 733138,43 1081045,85 317,96 sanace 61 733424,61 1081197,62 341,84 dlažba 121 733397,86 1081119,96 335,56 sanace

2 733138,85 1081047,27 317,92 sanace 62 733426,70 1081196,63 341,96 sanace 122 733397,85 1081119,96 335,58 dlažba

3 733138,37 1081047,53 317,96 sanace 63 733421,75 1081197,59 341,66 sanace 123 733397,22 1081120,06 335,57 dlažba

4 733132,79 1081049,03 318,13 sanace 64 733421,33 1081195,95 341,70 sanace 124 733393,63 1081112,10 334,93 dlažba

5 733132,18 1081047,59 318,15 sanace 65 733417,84 1081191,03 341,43 sanace 125 733394,24 1081111,78 334,98 dlažba

6 733124,81 1081049,54 318,40 sanace 66 733418,28 1081193,24 341,53 sanace 126 733394,26 1081111,75 334,95 sanace

7 733125,24 1081050,94 318,38 sanace 67 733409,61 1081192,52 340,79 sanace 127 733395,35 1081110,91 335,04 sanace

8 733125,19 1081050,81 318,39 sanace 68 733409,89 1081194,93 341,03 sanace 128 733389,55 1081104,56 334,47 sanace

9 733461,64 1081254,70 346,71 dlažba 69 733404,57 1081194,88 340,67 sanace 129 733388,71 1081105,67 334,38 sanace

10 733460,99 1081254,72 346,73 dlažba 70 733404,55 1081194,33 340,63 sanace 130 733388,75 1081105,72 334,42 dlažba

11 733460,99 1081254,70 346,70 sanace 71 733404,86 1081192,97 340,52 sanace 131 733388,34 1081106,23 334,40 dlažba

12 733459,50 1081254,99 346,81 sanace 72 733404,90 1081192,78 340,52 sanace 132 733381,56 1081102,45 333,89 dlažba

13 733459,33 1081247,57 346,47 sanace 73 733404,84 1081192,97 340,55 dlažba 133 733381,86 1081101,85 333,90 dlažba

14 733460,85 1081247,64 346,36 sanace 74 733404,90 1081192,25 340,53 dlažba 134 733381,88 1081101,85 333,88 sanace

15 733460,87 1081247,65 346,38 dlažba 75 733404,55 1081192,92 340,50 sanace 135 733382,32 1081100,55 333,99 sanace

16 733461,51 1081247,68 346,39 dlažba 76 733401,27 1081191,73 340,26 dlažba 136 733369,57 1081099,88 333,19 sanace

17 733463,42 1081239,60 346,02 dlažba 77 733401,06 1081192,32 340,27 dlažba 137 733369,89 1081101,28 333,07 sanace

18 733462,87 1081239,28 346,05 dlažba 78 733401,06 1081192,33 340,24 sanace 138 733369,93 1081101,30 333,10 dlažba

19 733462,84 1081239,27 346,03 sanace 79 733400,76 1081193,84 340,38 sanace 139 733370,09 1081101,88 333,07 dlažba

20 733461,39 1081238,90 346,10 sanace 80 733393,99 1081191,27 339,87 sanace 140 733361,88 1081105,04 332,54 dlažba

21 733465,46 1081234,83 345,90 dlažba 81 733394,63 1081189,94 339,73 sanace 141 733361,61 1081104,44 332,60 dlažba

22 733464,90 1081234,55 345,91 dlažba 82 733394,67 1081189,91 339,75 dlažba 142 733361,63 1081104,40 332,57 sanace

23 733465,29 1081233,38 345,85 sanace 83 733394,96 1081189,38 339,79 dlažba 143 733360,93 1081103,20 332,68 sanace

24 733463,93 1081232,89 345,87 sanace 84 733388,94 1081183,64 339,20 dlažba 144 733354,69 1081107,51 332,23 sanace

25 733459,91 1081232,16 345,97 sanace 85 733388,37 1081183,91 339,18 dlažba 145 733355,61 1081108,47 332,11 sanace

26 733458,71 1081231,63 345,99 sanace 86 733388,37 1081183,95 339,15 sanace 146 733355,63 1081108,50 332,12 dlažba

27 733459,18 1081230,57 345,91 dlažba 87 733387,06 1081184,76 339,27 sanace 147 733356,09 1081108,95 332,14 dlažba

28 733458,63 1081230,31 345,91 dlažba 88 733384,17 1081177,89 338,82 sanace 148 733350,37 1081115,91 331,50 dlažba

29 733460,77 1081224,24 345,29 dlažba 89 733385,73 1081177,55 338,67 sanace 149 733349,80 1081115,68 331,47 dlažba

30 733461,41 1081224,35 345,32 dlažba 90 733385,75 1081177,53 338,70 dlažba 150 733349,78 1081115,67 331,46 sanace

31 733461,44 1081224,35 345,30 sanace 91 733386,31 1081177,41 338,72 dlažba 151 733348,56 1081115,09 331,60 sanace

32 733462,96 1081224,70 345,36 sanace 92 733385,98 1081168,62 338,24 dlažba 152 733345,97 1081121,45 331,27 sanace

33 733463,95 1081217,99 344,84 sanace 93 733385,36 1081168,50 338,22 dlažba 153 733347,33 1081121,64 331,16 sanace

34 733462,48 1081218,09 344,72 sanace 94 73338S,36 1081168,50 338,20 sanace 154 733347,36 1081121,67 331,19 dlažba

35 733462,46 1081218,09 344,74 dlažba 95 733383,80 1081168,35 338,32 sanace 155 733348,01 1081121,82 331,18 dlažba

36 733461,85 1081218,08 344,71 dlažba 96 733385,90 1081160,93 337,97 sanace 156 733347,32 1081130,94 330,70 dlažba

37 733460,69 1081210,15 344,08 dlažba 97 733387,29 1081161,54 337,89 sanace 157 733346,70 1081130,90 330,72 dlažba

38 733461,25 1081209,81 344,09 dlažba 98 733387,30 1081161,57 337,89 dlažba 158 733346,66 1081130,91 330,70 sanace

39 733461,29 1081209,79 344,08 sanace 99 733387,84 1081161,79 337,92 dlažba 159 733345,18 1081131,05 330,78 sanace

40 733462,59 1081209,27 344,19 sanace 100 733394,14 1081152,68 337,58 dlažba 160 733346,35 1081139,64 330,40 sanace

41 733459,32 1081203,16 343,76 sanace 101 733393,66 1081152,29 337,56 dlažba 161 733347,63 1081139,38 330,33 sanace

42 733458,19 1081204,00 343,62 sanace 102 733394,48 1081151,16 337,52 sanace 162 733347,57 1081138,49 330,41 dlažba

43 733458,19 1081204,03 343,63 dlažba 103 733393,23 1081150,30 337,54 sanace 163 733348,20 1081138,41 330,42 dlažba

44 733457,68 1081204,43 343,56 dlažba 104 733391,97 1081145,21 337,36 sanace 164 733350,52 1081177,24 328,56 sanace

45 733451,34 1081198,83 343,14 dlažba 105 733390,72 1081144,40 337,34 sanace 165 733349,03 1081177,56 328,47 sanace

46 733451,66 1081198,25 343,18 dlažba 106 733391,60 1081143,18 337,24 sanace 166 733348,97 1081177,63 328,46 sanace

47 733451,71 1081198,26 343,15 sanace 107 733391,58 1081143,18 337,26 dlažba 167 733350,48 1081177,26 328,56 sanace

48 733452,53 1081197,12 343,28 sanace 108 733391,04 1081142,79 337,25 dlažba 168 733349,21 1081185,85 327,92 sanace

49 733445,41 1081194,36 342,91 sanace 109 733392,70 1081140,58 337,04 dlažba 169 733351,22 1081185,97 328,08 sanace

50 733445,15 1081195,84 342,80 sanace 110 733393,27 1081140,84 337,05 dlažba 170 733349,02 1081193,03 327,62 sanace

51 733445,16 1081195,85 342,82 dlažba 111 733393,27 1081140,87 337,02 sanace 171 733347,11 1081192,25 327,41 sanace

52 733445,03 1081196,48 342,79 dlažba 112 733397,96 1081135,05 336,61 sanace 172 733341,51 1081199,06 326,80 sanace

53 733438,01 1081193,50 342,57 sanace 113 733396,59 1081134,60 336,52 sanace 173 733342,69 1081200,40 327,03 sanace

54 733437,98 1081194,98 342,50 sanace 114 733396,58 1081134,59 336,55 dlažba

55 733437,97 1081194,99 342,52 dlažba 115 733395,93 1081134,41 336,53 dlažba

56 733437,98 1081195,64 342,48 dlažba 116 733397,68 1081126,41 335,98 dlažba

57 733429,02 1081195,91 342,11 dlažba 117 733398,31 1081126,39 335,96 dlažba

58 733429,16 1081196,51 342,09 dlažba 118 733398,32 1081126,41 335,94 sanace

59 733429,02 1081195,89 342,08 sanace 119 733399,75 1081126,47 336,05 sanace

60 733424,86 1081198,22 341,81 dlažba 120 733399,19 1081119,53 335,64 sanace
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA; 202 / 025 / 2021

VYŘIZUJE:
TEL.:

Ing. Marek Stádník

E-MAIL:
IDDS:

Krajská správa a údržby silnic
Středočeského kraje
p. Jan Zákostelský

Zborovská 11
150 21 Praha 5

MÍSTO / DATUM: Praha/2.2. 2021

0/114 Neveklov - I/3

Stanovisko AD k ZBV 10 - SO 101 - příkop „serpentiny“

Vydáváme tímto stanovisko AD k ZBV 10 které se týká:

SO 101-Silnice 11/114

ZBV 10 se týká zřízení dlážděného rigolu v oblasti „serpentin“
PDPS předpokládala ve stavbě pročištění stávajících příkopů. Toto pročištění příkopu se

předpokládalo i v řešených příkopech na vnitřních stranách úseku serpentin.
V době zpracování PDPS byl stav předmětných příkopů na vnitřních stranách úseku serpentin

takový, že postačovalo navržené pročištění příkopů.
Návrh zpevnění příkopů na těchto vnitřních stranách v úseku serpentin nebyl v PDPS navržen

s ohledem na vlastnictví pozemků a nutnost, aby technické řešení zůstávalo v rámci stávajícího silničního
tělesa. Tento postup je v souladu se závěry jednání, které se konalo 28.2.2018 na KSUS.

Z hlediska AD nemáme k předloženému návrhu ZBV 10 - SO 101, příkop „serpentiny“,
připomínky.

S přátelským pozdravem

Ing. Lukáš Ježek
vedoucí střediska silnic a dálnic

SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: -

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 





 

 

 

 

 
 
 

 

 

Vyřizuje:

Datum:

Ing. Milan Kodet

25.2. 2021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
p. Jan Zákostelský

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 10 předložené v rámci realizace
stavby „11/114 Neveklov -1/3“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: „Společnost Neveklov -1/3“
vedoucí společník
BES s.r.o., Suková 625, 256 01 Benešov

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
Zpracovatel PDPS: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 10-SO 101 Silnice 11/114.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené se zpevněním vnitřních okrajů vozovky
oblouků serpentin.
V průběhu realizace bylo po podrobném zaměření a kontrole tělesa komunikace zjištěno, že
pro zajištění odvodnění komunikace je nutné provést zpevnění vnitřních okrajů vozovky
oblouků v serpentinách pomocí kamenné dlažby. Zpevnění bylo realizováno v souladu s
návrhem autorského dozoru.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství jednotlivých položek
uvedených v ZBV 10 odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic, s.r.o. K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Czech Republic
1Č 48589241, zapsána v OR MS Praha, odd. C, vl. 18205, dne 8.3.1993

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 





Zápis z 10. KD stavby

11/114, Neveklov -1/3

Datum: 22. 9. 2020
Místo: staveniště stavby II/l 14, Neveklov - 1/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření
Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce 
Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880- 
63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic 
(křižovatka se silnicí III/l 1456) (staničení km 63,054-66,012 - délka úseku cca 3 km) 
za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných 
tras.

3. RDS, autorský dozor
Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí 
s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule
Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy
Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky

Propustky

6. Inženýrské Sítě
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram
Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 22.9.2020 - z důvodu realizace kanalizace o obci Jírovice probíhají práce 
v odlišném termínu od HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány
- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP
Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní
inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací
Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku
Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880-
63,054 - délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/l 14 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka
se silnicí III/l 1456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR
včetně značení objízdných tras.
V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čistění příkopů.
Probíhá geodetické zaměření původního povrchu. Od zítra bude probíhat frézování
asfaltového souvrství, čištění krajnic a příkopů od nánosů.

Do příštího KD bude provedeno frézování asfaltového souvrství, bude probíhat čistění
krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, demontáž svodidel a dopravního značení,
práce na opravě propustků.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD
7.1 Byla provedena kontrola hospodářských vjezdů. Zanesené potrubí bude pročištěno.

- KD 11.8. bylo provedeno, potrubí je v některých místech propadlé.

9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a
101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U 
propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za
zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a
provedena plná vodící čára. V Tismi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena
plná vodící čára.

13. Nové body
lO.lNa MěÚ Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ů.

Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno
v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku.

10.2Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu
AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami.

10.3U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně
bude AD navržen způsob opravy Čela a potrubí.

Příští KD se bude konat 6.10. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Prezenční listina
Kontrolní den č. 10- 22,?. 2o 20

11/114, Neveklov -1/3

JMÉNO (bez titulů) ORGANIZACE TELEFON EMAIL PODPIS

Zákostelský Jan KSÚS SK

Beneš Luděk KSÚS SK

Pošvec Vladimír KSÚS SK

Kodet Milan SGS-TDS

Sládek Aleš BES s.r.o.

Nagy Petr BES s.r.o.

Sládek Martin BES s.r.o.

Majer Ladislav Silnice Group a.s.

Šach Pavel KSÚS SK



Zápis z 12. KD stavby

11/114, Neveklov-1/3

Datum: 20. 10. 2020
Místo: staveniště stavby II/l 14, Neveklov -1/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření
Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce 
Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880- 
63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic 
(křižovatka se silnicí III/l 1456) (staničení km 63,054-66,012 - délka úseku cca 3 km) 
za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných 
tras.

3. RDS, autorský dozor
Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí 
s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule
Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy
Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky

Propustky

6. Inženýrské Sítě
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram
Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 20.10.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány
- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP
Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní 
inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací
Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku 
Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880- 
63,054 - délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice II/l 14 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka 
se silnicí III/l 1456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR 
včetně značení objízdných tras.
V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čistění příkopů. Bylo 
provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Probíhá čištění krajnic a 
příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentinách - čištění a dláždění čel, u 
propustku SO 101.15 je provedena demolice a probíhá realizace nového propustku.

Do příštího KD bude probíhat čistění krajnic a příkopů, sanace okrajů vozovky, 
demontáž svodidel, práce na opravě propustků v serpentinách, realizace nového 
propustku SO 101.10.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD
9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a

101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U 
propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za 
zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a 
provedena plná vodící čára. V Tismi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena 
plná vodící čára.

lO.lNa MěU Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. 
Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno 
v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. - KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude 
zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a 
zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu 
AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. - KD 20,10. bylo 
dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do 
betonu.

10.3U propustku SO 101.11 bude provedeno pročištění a kamerová prohlídka, následně 
bude AD navržen způsob opravy čela a potrubí. - KD 6.10. vzhledem k poškození 
nelze potrubí pročistit. Bude proveden odkop na výtokové straně, částečná výměna 
poškozeného potrubí a nové čelo propustku.



 
 
 

 
 

1 l.lNa základě zhodnocení stavu propustku SO 101.10 zjištěném po jeho pročištění
z kamerové prohlídky a fyzické kontroly bylo na doporučení AD rozhodnuto o jeho
demolici a výstavbě nového propustku se zachováním stejného průtočného profilu a
výškového uspořádání. Bude zakresleno v DSPS.

13. Nové body
12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové

trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD
navrhne způsob řešení.

Příští KD se bude konat 3.11. 2020 od 9:00 hod. se srazem na staveništi u obce Tisem.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

 
 
 

 
 



Prezenční listina
Kontrolní den č. 12 - 20.10. 2020

11/114, Neveklov -1/3

JMÉNO (bez titulů) ORGANIZACE TELEFON EMAIL PODPIS

Zákostelský Jan KSÚS SK

Beneš Luděk KSÚS SK

Pošvec Vladimír KSÚS SK

Kodet Milan SGS-TDS

Sládek Aleš BES s.r.o.

Nagy Petr BES s.r.o.

Sládek Martin BES s.r.o.

Majer Ladislav Silnice Group a.s.

Šach Pavel KSÚS SK

Račan Zdeněk BES s.r.o.

Stádník Marek SUDOP



Zápis z 15. KD stavby

11/114, Neveklov -1/3

Datum: 1.12. 2020
Místo: staveniště stavby II/l 14, Neveklov -1/3
Přítomni: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště
Předání staveniště proběhlo dne 14. 4. 2020.

2. Dopravní opatření
Od 14. 4. 2020 do 14.8.2020 probíhala rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce 
Neveklov do křižovatky u autobusové zastávky v obci Tisem (staniěení km 57,880- 
63,054 - délka úseku cca 5,2 km) za dopravní uzavírky.

Od 22.9.2020 probíhá rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku od obce Tisem do Tvoršovic 
(křižovatka se silnicí III/l 1456) (staniěení km 63,054-66,012 - délka úseku cca 3 km) 
za dopravní uzavírky.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. a 2. uzavírky, včetně schéma vedení objízdných 
tras.

3. RDS, autorský dozor
Autorský dozor bude vykonávat SUDOP PRAHA a.s. - Ing. Marek Stádník.

Zhotovitel předložil elektronicky koncept RDS. Zástupce AD a TDI souhlasí 
s vydáním čistopisu RDS. Zhotovitel předal čistopis RDS v tištěné podobě.

4. Informační cedule
Informační cedule byla osazena na určené místo v obci Tisem.

5. Technologické předpisy
Předložené předpisy: Frézování, hutněné asfaltové vrstvy, postřiky

Propustky

6. Inženýrské Sítě
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

7. Harmonogram
Zhotovitel předložil časový a finanční harmonogram.
KD 1.12.2020 - práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány
- TDI zaslal oznámení zahájení prací na MěÚ Benešov.
- TDI zaslal oznámení prací na Povodí Vltavy, státní podnik.
- Zástupce Lesy ČR provedl kontrolu při realizaci propustku č. 7.



9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP
Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní 
inspektorát pro Středočeský kraj dne 24.3.2020 a vyřizuje se pod číslem 4-2020-6405.

10. Provedené práce a výhled prací
Od 14.4.2020 do 14.8.2020 byla provedena rekonstrukce silnice II/l 14 v úseku 
Neveklov - křižovatka u autobusové zastávky v obci Tisem (staničení km 57,880- 
63,054 - délka úseku cca 5,2 km).

Od 22.9.2020 probíhá uzavírka silnice 11/114 v úseku Tisem - Tvoršovice (křižovatka 
se silnicí III/l 1456). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR 
včetně značení objízdných tras.
V předstihu bylo provedeno odláždění čel propustků a částečné čistění příkopů. Bylo 
provedeno odfrézování asfaltového souvrství dle projektu. Je provedena pokládka 
ložné asfaltové vrstvy u odbočky na Tvoršovice. Je provedeno čištění krajnic a 
příkopů od nánosů, práce na propustkách v serpentinách - dláždění čel, odkop a 
zěptný zásyp u výtokového čela propustku SO 101.11 včetně prodloužení potrubí, u 
propustků SO 101.10 a 101.15 je provedena demolice a realizace nových propustků. Je 
dokončena sanace okrajů vozovky v serpentinách včetně zpevnění příkopů na 
vnitřních okrajích oblouků serpentin z kamenné dlažby.
Probíhá čištění povrchu, spojovací postřiky a pokládka asfaltových vrstev.

Do příštího KD bude probíhat pokládka asfaltových vrstev, násyp krajnic 
z asfaltového recyklátu, montáž svodidel, realizace dopravního značení, terénní 
úpravy.

11. Různé

12. Kontrola bodů z minulých KD
9.1 Před uvedením do předčasného užívání budou v místech propustků SO 101.3 a

101.9 osazeny značky z4.
Do kolaudace budou u propustku SO 101.3 osazeny svodidla v obou směrech. U 
propustku SO 101.6 bude vpravo osazen směrový sloupek. U výjezdu vpravo za 
zastávkou Neštětice - Doloplazy budou osazeny červené směrové sloupky a 
provedena plná vodící čára. V Tismi u vjezdu do statku (vlevo) bude provedena 
plná vodící čára.

lO.lNa MěU Benešov byl vznesen požadavek vlastníka pozemku p.č. 866/1 v k.ú. 
Neveklov na úpravu vjezdů v km cca 59,25 59,40 vpravo. Bude řešeno 
v součinnosti KSÚS a vlastníka pozemku. - KD 20.10. vjezd v km 59,40 bude 
zpevněný asfaltovým recyklátem, u vjezdu v km 59,25 budou upravena čela a 
zpevnění asfaltovým recyklátem.

10.2Na vnitřních stranách oblouků bude provedena sanace okrajů vozovky dle návrhu 
AD + bude provedeno zpevnění příkopů betonovými žlabovkami. - KD 20.10. bylo 
dohodnuto, že zpevnění příkopů bude provedeno ze žulových kostek kladených do 
betonu...KD 1.12. práce dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu.



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

12.1 Stávající asfaltový povrch v okolí propustku SO 101.15 vykazuje mozaikové
trhliny, počínající lokální výtluky a poruchy v místě podélné pracovní spáry. AD
navrhne způsob řešení. - KD 3.11. na dnešním KD byla provedena kontrola
povrchu. Ve vyznačených místech bude provedeno odfrézování v tloušťce 50 mm s
následnou kontrolou a rozhodnutím o dalším postupu sanace. - KD 18.11. bylo
provedeno odfrézování v tl. 50 mm, u okrajů vozovky bylo vzhledem k poruchám
v podkladních vrstvách nutné provést sanaci až na úroveň zemní pláně. - KD 1.12.
práce dokončeny, bude vypuštěno ze zápisu.

14.1 Na dnešním KD bylo dohodnuto, že v úseku stavby mezi km 57,880 (začátek úseku
stavby) a km 66,012 (křižovatka se silnicí II/l 1455 směr Tvoršovice) proběhne dne
14.12.2020 přejímací řízení. Zástupce TDI připraví Protokol o předání a převzetí.
KD 1.12. přejímací řízení proběhne 14.12. se srazem ve 13:30 u křižovatky na.
Tvoršovice.

14.2Na dnešním KD bylo dohodnuto, že pro úsek uvedený v bodu 14.1 bude podána
žádost o kolaudační řízení. Zástupce TDI podá žádost o kolaudaci. KD 1.12.
kolaudační řízení proběhne 14.12. se srazem ve 14:00 na začátku úseku stavby u
obce Neveklov.

13. Nové body
75.1V souladu s cl. 4.2 Smlouvy Zhotovitel oznamuje, že po dokončení prací v úseku

mezi km 57,880 - 66,012 budou práce přerušeny z důvodu zimní přestávky’. O
zahájení zimní přestávky dle čl. 4. 2 Smlouvy rozhodne Objednatel.

Příští KD se bude konat 14. 12. 2020 od 13:30 hod. se srazem na staveništi u křižovatky na
Tvoršovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. - Ing. Milan Kodet

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Prezenční listina
Kontrolní den č. 15- 1. 12. 2020

11/114, Neveklov-I/3

JMÉNO (bez titulů) ORGANIZACE TELEFON ’ EMAIL PODPIS

Zákostelský Jan KSÚS SK

Beneš Luděk KSÚS SK

Pošvec Vladimír KSÚS SK

Kodet Milan SGS-TDS

Sládek Aleš BES s.r.o.

Nagy Petr BES s r.o.

Sládek Martin BES s.r.o.

Majer Ladislav

Šach Pavel

Silnice Group a.s.

KSÚS SK

Racan Zdeněk BES s.r.o.

Stádník Marek SUDOP
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