
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2021
I. Smluvní strany
Objednatel:
Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený starostou Ing. arch. Alexandrosem Kaminarasem,



ve věcech technických Ing. Pavlem Stupkou 
Zhotovitel:
Machovský s.r.o., se sídlem Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IČ: 286 19 633,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 445 69,

zastoupený jednatelem Janem Machovským
II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 15. 6. 2021 smlouvu o dílo na provedení díla „Naučná stezka údolím řeky Oslavy“ (dále jen „smlouva“).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění znění čl. III odst. 3 smlouvy, jehož nové znění je následující:

„Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 8. 2021“. 

III. Závěrečná ustanovení
1. 
V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

4. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Ve Velkém Meziříčí dne …………………

  Ve Velkém Týnci dne 27. července 2021
………………………………………………                 
..…………………………………..

Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta města

       Jan Machovský, jednatel

                   Město Velké Meziříčí     
Machovský, s.r.o.     
                           objednatel 
zhotovitel  
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