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Dodatek č.1 ke 

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  

č.j.47-2021-508207 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „smlouva“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Pobočka Děčín 

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 

kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer 
 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín 
    
      Tel.: +420 725 901 576, 721 451 254    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                       TIRAST s.r.o.  

    Zastoupený:                                                Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 

    Sídlo:                                                           náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 

                                                                        Praha 3 - Vinohrady 

    tel./fax:                                                        

    e-mail:                                                         

    ID DS:    5s8wjh 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat:   

    tel./fax:                                                                

    e-mail:           

    bankovní spojení:            CS  
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    číslo účtu:            5663215339/0800    

    IČO:            02072530   

    DIČ:            CZ 02072530 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová 

značka C 215229. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmětem smlouvy je realizace stavby: 

Název díla: Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 

s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová 

Místo stavby: Ústecký kraj, okres Děčín 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

 

Čl.I  Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je nepodstatná změna závazku více prací a méně 

prací na základě výskytu skutečností objevených během realizace předmětné akce. 

Změna se týká stavebního objektu SO1 Rekonstrukce polní cesty HPC3 (VPC3a) a 

obsahuje změny úpravy zemní pláně od projektové dokumentace dle výsledků 

zátěžových zkoušek a skutečných podmínek po odkrytí podloží v úsecích km 0,550 - 

0,850; km 0,850 -1,000; km 1,400 - 1,700; km 1,700 - 2,320 a km 2,215 - 2,323. Dále 

bylo v důsledku mimořádného jednání vyvolaného po bleskovém přívalovém dešti 

navrženo doplnění nad rámec projektové dokumentace o umístění štěrbinového žlabu 

v napojení cesty na silnici III/25859 na Labskou Stráň a výšková úprava a spádování v 

oblasti rodinných domů, dále doplnění drenáže pro odvod spodní vody a zřízení 

povrchového kamenného koryta v křížení s lesní cestou v km 1,580 předmětné cesty 

tak, aby se zabránilo poškozování cesty a okolních nemovitostí v případě extrémně 

nepříznivých klimatických vlivů. Z uvedených důvodů se zároveň mění termín 

dokončení stavebních prací o 1 měsíc. 

2. Účelem veškerých těchto změn je zajištění požadované kvality díla. Tyto nové 

skutečnosti vyvolaly více práce v hodnotě 944 600,18 Kč bez DPH a zároveň méně 

práce v hodnotě 569 632,08 Kč bez DPH. Rozdíl těchto hodnot určuje celkovou změnu 

smlouvy v hodnotě více prací 374 968,10 bez DPH. 

3. V souladu s Čl. XVII bodem 3 smlouvy je o dohodnutých změnách uzavřen tento 

dodatek ke smlouvě v souladu se ZZVZ. 

Čl.II  Rozsah změny 

1. Původní cena díla dle smlouvy bez DPH                                             13 921 000,00 Kč 

Vícepráce ve znění tohoto dodatku bez DPH                                            374 968,10 Kč 

Celková cena ve znění tohoto dodatku bez DPH                                 14 295 968,10 Kč 

2. Tímto se mění bod 4. Čl. III smlouvy takto: 

Celková cena za provedení díla:                              

bez DPH činí                                                                                        14 295 968,10 Kč 
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DPH 21% činí                                                                                        3 002 153,30 Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                      17 298 121,40 Kč 

3. Vícepráce budou fakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může 

požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace 

se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur. 

4. Termín dokončení stavebních prací se v Čl. V bodě 4. c. mění takto: 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.9.2021 

 

Čl. III  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Dodatek č.1 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 7 stran Přílohy č.1 – Položkový 

rozpočet. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

 

 

 

V Teplicích dne ……… 

 

 

V Děčíně dne ……… 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Ústecký kraj 

objednatel 

Ing. Jan Jakubův 

jednatel společnosti 

 

zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

  

23.8.2021 18.8.2021
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       KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
 

   
                                    

  Název stavby 
REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty 
a přípočty    

  JKSO 
  

  

         EČO     
  

 
      Místo     

               IČO DIČ  

  Objednatel    SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj       

  Projektant             

  Zhotovitel TIRAST s.r.o.            

  Zpracoval           

  
                 

     Rozpočet číslo    Dne      CZ-CPV     

     Dodatek č.1       
    CZ-CPA     

                                   

                        Měrné a účelové jednotky                 

            Počet 
    Náklady / 1 
m.j. 

               Počet 
     Náklady / 1 
m.j. 

                  Počet           Náklady / 1 m.j. 

                                    
                        Rozpočtové náklady v CZK                 

A   Základní rozp. náklady   B   Doplňkové náklady   C 
Náklady na umístění 
stavby 

       

1 HSV Dodávky 525 790,41   8 Práce přesčas 0,00   13 Zařízení staveniště    0,00 

2     Montáž -150 822,31   9 
Bez pevné 
podl. 

  0,00   14 Projektové práce    0,00 

3 PSV Dodávky 0,00   10 Kulturní památka 0,00   15 Územní vlivy    0,00 
4     Montáž 0,00   11     0,00   16 Provozní vlivy    0,00 
5 "M" Dodávky 0,00             17 Jiné VRN    0,00 
6     Montáž 0,00             18 VRN z rozpočtu      0,00 
7 ZRN (ř. 1-6) 374 968,10   12 DN (ř. 8-11)     19 VRN (ř. 13-18)     0,00 
20 HZS   0,00   21 Kompl. činnost 0,00   22 Ostatní náklady       0,00 
    Projektant, Zhotovitel, Objednatel       D Celkem bez DPH   374 968,10 
  

          
  

DPH %   
Základ 

daně 
DPH celkem 

  
          

   snížená 15,0 0,00 0,00 
  

          
   základní 21,0 374 968,10 78 743,30 

  
          

  Cena s DPH     453 711,40 
  

          
E   Přípočty a odpočty     

  
          

  Dodá zadavatel     0,00 
  

          
  Klouzavá doložka     0,00 

                        Zvýhodnění     0,00 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba:   REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty    

Objekt:   103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a      
Část: Objekt SO 103 

     

       

Objednatel:    

      

Zhotovitel:   TIRAST s.r.o. 

   

Zpracoval:    

 

Místo:    

    

Datum:    
       

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem 

       

HSV Práce a dodávky HSV    -285 950,57 -283 681,51 -569 632,08 -126,370 0,000 

1 Zemní práce    0,00 -26 756,61 -26 756,61 0,000 0,000 

5 Komunikace pozemní    -285 950,57 -248 774,03 -534 724,60 -126,370 0,000 

998 Přesun hmot    0,00 -8 150,87 -8 150,87 0,000 0,000 

 Celkem    -285 950,57 -283 681,51 -569 632,08 -126,370 0,000 



Příloha č.1 k Dodatku č.1 – č.j. 47-2021-508207/1   

3 
 

Stavba:   REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a 
přípočty         

Objekt:   103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a         

Část:  Objekt SO 103          
            

Objednatel:    

          

Zhotovitel:   TIRAST s.r.o. 

      

Zpracoval:    

  

Místo:    

       

Datum:    

 

            

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Dodávka 
celkem 

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost 
Hmotnost 

celkem 
            

  HSV Práce a dodávky HSV       -285 950,57 -283 681,51 -569 632,08  -126,370 

  1 Zemní práce       0,00 -26 756,61 -26 756,61  0,000 

1 R 122252206 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 
strojně    m3 -147,582 65,00 0,00 -9 592,83 -9 592,83 0,000 0,000 

   -(52,79*4,5*0,4)     -95,022       

   -(58,4*4,5*0,2)     -52,560       

   Součet     -147,582       

2 R 162351103 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3    m3 -147,582 56,00 0,00 -8 264,59 -8 264,59 0,000 0,000 

3 R 171152112 
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic    m3 -147,582 60,30 0,00 -8 899,19 -8 899,19 0,000 0,000 

  5 Komunikace pozemní       -285 950,57 -248 774,03 -534 724,60  -126,370 

4 R 561061131 

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 5000 
m2    m2 

-5 
730,800 47,00 -20 573,57 -248 774,03 -269 347,60 0,000 0,000 

   "staničení 0,00-0,55"550*4,5     

2 
475,000       

   -"celková plocha dle rozpočtu"8205,8     

-8 
205,800       

   Součet     

-5 
730,800       

5   CMX.0005113.URS 
pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice 
Geosol (Dorosol) C 50    t -126,370 2 100,00 -265 377,00 0,00 -265 377,00 1,000 -126,370 

  998 Přesun hmot       0,00 -8 150,87 -8 150,87  0,000 

6 R 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným    t -126,370 64,50 0,00 -8 150,87 -8 150,87 0,000 0,000 

   Celkem       -285 950,57 -283 681,51 -569 632,08  -126,370 

 

 



Příloha č.1 k Dodatku č.1 – č.j. 47-2021-508207/1   

4 
 

 

REKAPITULACE ROZPOČTU 

Stavba:   REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty    

Objekt:   103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a      
Část: Objekt SO 103 

     

       

Objednatel:    

      

Zhotovitel:   TIRAST s.r.o. 

   

Zpracoval:    

 

Místo:    

    

Datum:   
       

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem 

       

HSV Práce a dodávky HSV    811 740,98 132 859,20 944 600,18 19,947 0,000 

1 Zemní práce    731 835,00 112 494,46 844 329,46 0,000 0,000 

2 Zakládání    4 611,26 1 301,63 5 912,89 0,023 0,000 

4 Vodorovné konstrukce    15 816,72 12 034,53 27 851,25 12,821 0,000 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání    59 478,00 5 742,00 65 220,00 7,102 0,000 

998 Přesun hmot    0,00 1 286,58 1 286,58 0,000 0,000 

 Celkem    811 740,98 132 859,20 944 600,18 19,947 0,000 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 

Stavba:   REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - 
odpočty a přípočty         

Objekt:   103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a         

Část: 
 

Objekt SO 
103          

            

Objednatel:    

          

Zhotovitel:   TIRAST s.r.o. 

      

Zpracoval:    

  

Místo:    

       

Datum:   

 

            

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Dodávka 
celkem 

Montáž celkem Cena celkem Hmotnost 
Hmotnost 
celkem 

            

  HSV Práce a dodávky HSV       811 740,98 132 859,20 944 600,18  19,947 

  1 Zemní práce       731 835,00 112 494,46 844 329,46  0,000 

1 R 122252206 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 
hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně    m3 4,500 65,00 0,00 292,50 292,50 0,000 0,000 

   7,5*2*0,3     4,500       

2 R 132212111 
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně    m3 11,525 1 270,00 0,00 14 636,75 14 636,75 0,000 0,000 

   (12*0,8*1)+((4,5*0,5)*0,35)+((6,5*0,5)*0,35)     11,525       

3 R 162351103 
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3    m3 16,025 56,00 0,00 897,40 897,40 0,000 0,000 

   11,525+4,5     16,025       

4 R 171152111 
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic    m3 938,250 102,00 0,00 95 701,50 95 701,50 0,000 0,000 
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   "staničení 1,00-0,55"450*3,7*0,3     499,500       

   "staničení 1,4-1,7"300*4,875*0,3     438,750       

   Součet     938,250       

5   583440035R kamenivo drcené hrubé frakce 0/250    t 
1 

876,500 390,00 731 835,00 0,00 731 835,00 0,000 0,000 

   938,25 * 2 " Přepočtené koeficientem množství     

1 
876,500       

6 R 171152112 
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic    m3 16,025 60,30 0,00 966,31 966,31 0,000 0,000 

   11,525+4,5     16,025       

  2 Zakládání       4 611,26 1 301,63 5 912,89  0,023 

7 R 211531111 
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm    m3 1,925 966,00 1 322,63 536,92 1 859,55 0,000 0,000 

   ((4,5*0,5)*0,35)+((6,5*0,5)*0,35)     1,925       

8 R 211971110 
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu do 1:2    m2 18,700 27,30 94,06 416,45 510,51 0,000 0,003 

   ((4,5+6,5)*(0,5+0,5+0,35+0,35))     18,700       

9   693660530 geotextilie separační a filtrační    m2 21,505 65,00 1 397,83 0,00 1 397,83 0,000 0,005 

   ((4,5+6,5)*(0,5+0,5+0,35+0,35))     18,700       

   18,7 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství     21,505       

10 R 212755218 
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 
mm bez lože    m 11,000 195,00 1 796,74 348,26 2 145,00 0,001 0,015 

   4,5+6,5     11,000       

  4 Vodorovné konstrukce       15 816,72 12 034,53 27 851,25  12,821 

11 R 451315111R 
Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého tř. C 
20/25, ve vrstvě 50 mm    m2 15,000 540,00 3 166,95 4 933,05 8 100,00 0,000 0,000 

   "staničení cca 1,57" 7,5*2,0     15,000       

12 R 465513127 
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm    m2 17,250 1 145,00 12 649,77 7 101,48 19 751,25 0,743 12,821 

   (7,5*2)     15,000       
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   15 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství     17,250       

  9 Ostatní konstrukce a práce, bourání       59 478,00 5 742,00 65 220,00  7,102 

13 R R478_8 
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 610x585 mm bez 
vnitřního spádu se základem    m 12,000 5 435,00 59 478,00 5 742,00 65 220,00 0,592 7,102 

  998 Přesun hmot       0,00 1 286,58 1 286,58  0,000 

14 R 998225111 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným    t 19,947 64,50 0,00 1 286,58 1 286,58 0,000 0,000 

   Celkem       811 740,98 132 859,20 944 600,18  19,947 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
TIRAST s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 453 711,40

374 968,10 78 743,3021,00%
0,00 0,0015,00%

202008
REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty

374 968,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202008

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-689 254,82-569 632,08Odpočty Objekt SO 103
1 142 966,22944 600,18Přípočty Objekt SO 103

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

453 711,40374 968,10Změna č.1 103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

374 968,10 453 711,40

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty

30. 6. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
TIRAST s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -569 632,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -569 632,08 21,00% -119 622,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -689 254,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty

Změna č.1 - 103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

Odpočty - Objekt SO 103
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -569 632,08

HSV - Práce a dodávky HSV -569 632,08
    1 - Zemní práce -26 756,61

    5 - Komunikace pozemní -534 724,60

    998 - Přesun hmot -8 150,87

Změna č.1 - 103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

Odpočty - Objekt SO 103

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -569 632,08

D HSV Práce a dodávky HSV -569 632,08

D 1 Zemní práce -26 756,61

1 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 
strojně

m3 -147,582 65,00 -9 592,83

2 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -147,582 56,00 -8 264,59

3 K 171152112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 -147,582 60,30 -8 899,19

D 5 Komunikace pozemní -534 724,60

4 K 561061131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 
5000 m2

m2 -5 730,800 47,00 -269 347,60

5 M CMX.0005113.U
RS

pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice 
Geosol (Dorosol) C 50 t -126,370 2 100,00 -265 377,00

D 998 Přesun hmot -8 150,87

6 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -126,370 64,50 -8 150,87

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty

Změna č.1 - 103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

Odpočty - Objekt SO 103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
TIRAST s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 944 600,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 944 600,18 21,00% 198 366,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 142 966,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty

Změna č.1 - 103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

Přípočty - Objekt SO 103
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 944 600,18

HSV - Práce a dodávky HSV 944 600,18
    1 - Zemní práce 844 329,46

    2 - Zakládání 5 912,89

    4 - Vodorovné konstrukce 27 851,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 220,00

    998 - Přesun hmot 1 286,58

Změna č.1 - 103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

Přípočty - Objekt SO 103

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 944 600,18

D HSV Práce a dodávky HSV 944 600,18

D 1 Zemní práce 844 329,46

1 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 
strojně

m3 4,500 65,00 292,50

2 K 132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 11,525 1 270,00 14 636,75

3 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 16,025 56,00 897,40

4 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 938,250 102,00 95 701,50

5 M 583440035R kamenivo drcené hrubé frakce 0/250 t 1 876,500 390,00 731 835,00

6 K 171152112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic m3 16,025 60,30 966,31

D 2 Zakládání 5 912,89

7 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 1,925 966,00 1 859,55

8 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 18,700 27,30 510,51

9 M 693660530 geotextilie separační a filtrační m2 21,505 65,00 1 397,83

10 K 212755218 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
200 mm bez lože m 11,000 195,00 2 145,00

D 4 Vodorovné konstrukce 27 851,25
11 K 451315111R Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého 

tř. C 20/25, ve vrstvě 50 mm m2 15,000 540,00 8 100,00

12 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm m2 17,250 1 145,00 19 751,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 65 220,00
13 K R478_8 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 610x585 mm 

bez vnitřního spádu se základem m 12,000 5 435,00 65 220,00

D 998 Přesun hmot 1 286,58

14 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 19,947 64,50 1 286,58

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY HPC 3 (VPC C3a) v k.ú. Arnoltice - odpočty a přípočty

Změna č.1 - 103 - SO 103 HPC 3,SO 103 VPC 3a

Přípočty - Objekt SO 103
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