
 
 

 

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2020/0023/OSPŘ 

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany: 

Objednatel  
název:  MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM 
sídlo: Masarykovo náměstí 137 
 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:     00287113 
DIČ:     CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Pánek, starosta města 
telefon, email:     
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik  
telefon, e-mail:  
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
(dále jako objednatel)  
 

Zhotovitel  
název: STAVYMA spol. s r.o. 
sídlo: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice 
zapsaný v Obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 68 
 IČ: 43005560 
DIČ: CZ43005560 
zástupce ve věcech smluvních: p. Dušan Machů, jednatel firmy 
telefon, e-mail:  
zástupce ve věcech technických: Ing. Lubomír Laciga, stavbyvedoucí 
telefon, e-mail:  
bankovní spojení: KB Otrokovice 
číslo účtu:  
(dále jako zhotovitel) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMLD/2020/0023/OSPŘ 
ze dne 30.03.2020 v tomto znění:



  

 

 

1.  OBSAH DODATKU Č. 2 
 
1. Dle čl. 5.9 smlouvy o dílo č. SMLD/2020/0023/OSPŘ ze dne 30.03.2020 se smluvní strany 

dohodly, že se rozsah a obsah předmětu díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce 
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.  

Méněpráce se týkají objektu SO 01-01 Novostavba bytového domu, kde nebudou provedeny dvě 
položky, přičemž jedna souvisí s nerealizací vnějšího dřevěného obložení mezi okny objektu 
bytového domu a druhá (kouřové hlásiče) je již zahrnuta v SO 01–02.3 Elektro - Slaboproud.  
Méněpráce se dále týkají objektu SO 02-01 Zpevněné plochy a SO 02–03 IO 02 Přípojka 
kanalizace, kde nerealizace vybraných položek souvisí s částečnou změnou ve svedení dešťových 
vod z nových zpevněných ploch. U příjezdové zpevněné plochy je upřednostněn přirozený vsak 
dešťové vody do přilehlého zeleného pásu. Ten je zajištěn úpravou příčného spádu této plochy a 
zachováním mezer o šířce 1 cm v silniční obrubě. V SO 02–03 IO 02 Přípojka kanalizace ještě 
navíc nebude realizována položka (lapače střešních splavenin), která je již zahrnuta v SO 01-01 
Novostavba bytového domu.  

Vícepráce souvisí s doplněním oplocení podél příjezdové zpevněné plochy a z boční a zadní 
strany objektu bytového domu, tak aby byly odděleny plochy majitele sousedních nemovitostí a 
objekt bytového domu byl tímto opatřením lépe zajištěn před vstupem cizích osob a před 
vandalismem.  

Vzhledem k těmto vícepracím a méněpracím se celková cena díla zvyšuje o 11.192,33 Kč bez 
DPH, tj.  17.069,22 Kč, vč. DPH. S ohledem na tyto skutečnosti se mění tento odstavec původního 
znění smlouvy: 

1) Článek 5, odst. 1 smlouvy nově zní takto: 

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla celkem bez DPH   14.117.265,35 Kč 
DPH celkem        2.231.491,10 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH  16.348.756,45 Kč 

 
2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na realizaci víceprací dojde k posunu termínu plnění 

díla na nový termín 17.09.2021.  
3. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
4. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací. 
5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
U Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 16.08.2021,  
č. usnesení: 03/17/2021. 
 

V Bystřici pod Hostýnem, dne 19.08.2021           V Otrokovicích, dne 19.08.2021 

za objednatele: za zhotovitele  
Mgr. Zdeněk Pánek      p. Dušan Machů 

starosta města                                                                   jednatel společnosti 


