Příloha č. 1		ZÚ-03303/2021-12020
Časový rozpis podlahářských prací – chodba 1. a 2.patro
návrh - Lino Praha s.r.o , DIČ:  CZ29038049
[bookmark: _GoBack]1.patro   / 2 NP
27.08 .2021 			příjezd strhovacího stroje – práce
27.08. 2021 	                       příprava podkladu
28.08.2021		      	stěrkování podlah 
29.08.2021			pokládka podlah - zahájení
04.09. 2021		            pokládka pokračování – zahájení lištování
05.09. 2021 			lištování  v 1.patře

2.patro / 3NP
10.09. 2021 			příjezd strhovacího stroje – práce
10.09. 2021 			 příprava podkladu
11.09.2021			stěrkování podlah
12.09.2021			pokládka podlah - zahájení
18.09. 2021			pokládka pokračování – zahájení lištování
19.09. 2021 		           pokračování podlahářských prací v 1 a2.patře
  				              (pokládka a lištování + svaření linolea)
25.09.2021			dokončovací práce
26.09.2021			dokončovací práce 
             (svaření linolea a montáž přechodů )
 

			
