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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 16-3620 ze dne 13 12. 2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle 

ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 

následujícími smluvními stranami: 

 

Smluvní strany 

 

 

Zhotovitel:   G G ARCHICO a. s. 

sídlo:    Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 

zastoupená:   Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva 

zapsaná:   v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236 

IČ:    469 94 432 

DIČ:    CZ46994432 

bank. spojení:   ČSOB., pob. Uh.Hradiště 

č.ú. :    108320049/0300 

ve věcech technických:          Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel, 576 517 107, 602 735 818 

 

  (dále jen „zhotovitel“) 

a 

 

 

Objednatel:   Město Uherské Hradiště  

sídlo:    Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

zastoupený:   Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 

IČ:    00291471 

DIČ:    CZ00291471  

Bankovní spojení:  27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské 

Hradiště   

ve věcech technických: Ing. Jan Uvíra – odbor investic, 572525274, 733143594 

    e-mail: jan.uvira@mesto-uh.cz 

  

           (dále jen „objednatel“) 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 16-3620 (dále 

jen „smlouva“) pro akci „Stavební úpravy dvorního  objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova č.p. 961 

Uherské Hradiště“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená 

smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 

 

Dodatkem se prodlužuje termín plnění DSP a DPS z důvodu skutečností zjištěných v průběhu 

realizace díla zejména po provedených průzkumech a prodloužení lhůt pro vydání stanovisek 

dotčených subjektů v rámci stavebního řízení. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy 

vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání 

smlouvy objektivně předvídat. 
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Tímto dodatkem se mění smlouva následovně: 

 

V článku IV. – „Čas a místo plnění“ se odstavec 1. mění následovně: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. odst. 1. této smlouvy 

v termínu: 

 

Stavební úpravy dvorního objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště 

Termín plnění:  

Zahájení (předpoklad) 05.12.2016(ihned po podpisu smlouvy) 

Ukončení do: 31.05.2017  
 

Dílčí plnění: 

- 01 DSP bez příslušných vyjádření 

- 02 DSP aktualizovaná vč. příslušných vyjádření 

- 03 DPS 

 

do 8 týdnů od podpisu smlouvy 

do 30.04.2017 

do 31.05.2017 

 

 

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny. 

 

 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo  rozhodnuto   v souladu 

s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí 

při zadávání veřejných zakázek dle zákona vydanými usnesením Rady města Uherské 

Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016  

 

 

V Uh. Hradišti, dne 13.3.2017   V Uh. Hradišti, dne 22.2.2017 

 

 

 

……………………………             ……………………………… 

Ing. arch. Karel Kloupar                        Ing. Stanislav Blaha 

předseda představenstva    starosta města 

 

 

 

 

   

 


