
změna číslo NÁZEV ZMĚNY - více práce (VCP) CENA bez DPH

3.1 beton VCP Změna v oplocení (betonová část) - více práce 341 410,14 Kč 341 410,14

3.1 beton MNP Změna v oplocení (betonová část) - méně práce -42 462,12 Kč 42 462,12

3.1 drát VCP Změna v oplocení (drátěná část) - více práce 38 761,00 Kč 38 761,00

3.1 drát MNP Změna v oplocení (drátěná část) - méně práce -18 139,80 Kč 18 139,80

3.2 VCP Změna v konstrukci fasády - více práce 240 958,74 Kč 240 958,74

3.2 MNP Změna v konstrukci fasády - méně práce -1 350 820,00 Kč 1 350 820,00

3.3 VCP Podlahy - více práce 439 617,54 Kč 439 617,54

3.3 MNP Podlahy - méně práce -182 666,32 Kč 182 666,32

3.4 VCP Změna v dodávce technologie SLP - více práce 172 324,00 Kč 172 324,00

3.4 MNP Změna v dodávce technologie SLP - méně práce -133 977,76 Kč 133 977,76

3.5 VCP Vsakovací jáma 10 203,00 Kč 10 203,00

3.6 VCP Doplnění elektrických rozvodů k uzávěru plynu (BAP) 10 936,00 Kč 10 936,00

3.7 VCP Prodloužení a doplnění komunikací 97 374,00 Kč 97 374,00

CELKEM změny -376 481,58 Kč 3 079 650,42

-376 481,58 Kč

29 698 264,00 Kč                 29 321 782,42 Kč     

3 079 650,42 Kč

10,37%

6 157 574,31 Kč       

35 479 356,73 Kč     

za objednatele: 

za zhotovitele: 

CELKEM Změnový list č. 01

%  více prací a méně prací z hodnoty Smlouvy o dílo 

absolutní hodnota více prací a méně prací ZL č. 01

cena ze Smlouvy o dílo (základní)
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